



**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)**

П Р И К А З

27 июня 2016 г.

Москва

№ 400

**О приоритетном проекте Минэкономразвития России
«Развитие инновационных кластеров – лидеров
инвестиционной привлекательности мирового уровня»**

В целях обеспечения опережающих темпов экономического роста регионов базирования отобранных инновационных территориальных кластеров на основе вывода кластеров – участников проекта на мировой уровень инвестиционной привлекательности, эффективности поддержки предпринимательской деятельности и встраивания в глобальные производственные цепочки, а также в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 16 марта 2016 г. № 139 «Об организации в Минэкономразвития России работы по реализации приоритетных проектов» (в редакции приказов Минэкономразвития России от 11 апреля 2016 г. № 224, от 30 мая 2016 г. № 328, от 22 июня 2016 г. № 388) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые:

- а) паспорт приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» (далее – проект) (приложение № 1);
- б) состав рабочей группы проекта (приложение № 2);
- в) укрупненный перечень контрольных событий проекта (приложение № 3);
- г) план-график проекта (приложение № 4).

2. Определить:

статс-секретаря – заместителя Министра Фомичева О.В. – директором проекта;

директора Департамента социального развития и инноваций Шадрина А.Е. – руководителем проекта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



А.В. Улюкаев

ПАСПОРТ
приоритетного проекта Минэкономразвития России
«Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной
привлекательности мирового уровня»

Наименование проекта	Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня
Директор проекта	Фомичев Олег Владиславович
Руководитель проекта	Шадрин Артем Евгеньевич
Участники проекта	Правовой департамент (Д02) Департамент социального развития и инноваций (Д04) Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции (Д05) Департамент координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности (Д12) Департамент инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства (Д13) Департамент регионального развития (Д14) Департамент стран Европы, Северной Америки и международных организаций (Д25) Департамент стратегического и территориального планирования (Д27) Департамент поддержки проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Д30)

ОПИСАНИЕ проекта

Основания для инициации проекта	Необходимость создания точек опережающего роста экономики, технологического развития, экспорта высокотехнологической продукции и коммерциализации технологий, увеличения производительности труда и создания высокопроизводительных рабочих мест, повышения конкурентоспособности Российской Федерации
Цели проекта	Создание и развитие инновационных кластеров-лидеров с мировым уровнем инвестиционной

	привлекательности, обладающих высоким научно-техническим и кадровым потенциалом
Задачи проекта	Обеспечение опережающих темпов экономического роста регионов базирования отобранных инновационных территориальных кластеров; формирование отвечающей мировым стандартам системы управления развитием инновационных кластеров; обеспечение участников проекта доступом к существующим формам поддержки развития территорий, включая поддержку по линии государственных программ субъектов Российской Федерации и государственных институтов развития; содействие в формировании региональных программ, обеспечивающих привлечение инвестиций, развитие инноваций и рост экономики региона базирования; содействие взаимодействию участников кластеров с компаниями с государственным участием, в том числе в рамках реализации ими программ развития поставщиков; содействие в технологическом развитии (доступ к лучшим практикам внедрения и трансфера технологий, установление связей с международными технологическими лидерами); поддержка экспорта инновационной продукции, привлечение инвестиций организациями-участниками кластера; содействие кооперации с международными партнерами; информационная поддержка, в том числе в российских и зарубежных СМИ
Результаты проекта	Обеспечено формирование не менее 5 инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня
Критерии успеха проекта	1. Эффективность производства: рост выработки на одного работника не менее чем на 20 % по отношению к уровню 2016 года; число высокопроизводительных рабочих мест, созданных заново или в результате модернизации имеющихся рабочих мест, в организациях-участниках кластеров – не менее 100 тысяч за 2016-2020 гг.

	2. Инвестиции в развитие: привлечение инвестиций за счет внебюджетных источников – в объеме не менее чем 300 млрд. рублей за 2016-2020 гг.; объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками либо одной или более организацией-участником совместно с иностранными организациями не менее 100 млрд. рублей за 2016-2020 гг.; рост числа патентов на изобретения в организациях-участниках кластеров не менее чем в 3 раза по отношению к уровню 2016 года; число технологических стартапов, получивших инвестиции, не менее 300 за период 2016-2020 гг. 3. Конкурентоспособность: удвоение объема совокупной выручки от продаж компаниями кластеров несырьевой продукции на экспорт по отношению к уровню 2016 года; рост средней доли добавленной стоимости в выручке организаций-участников кластеров не менее чем на 20 % по отношению к уровню 2016 года
Период реализации проекта	1 июня 2016 г. – 31 декабря 2020 года
Риски реализации проекта	Ограничение экспорта / импорта высокотехнологичной продукции и возможностей кооперации с ведущими зарубежными партнерами, в том числе в случае расширения экономических санкций зарубежных стран и торговых барьеров; существенное ухудшение экономической ситуации в российской и мировой экономике, сокращение спроса на высокотехнологичную продукцию и инвестиционной активности бизнеса; появление препятствий в доступе к высококвалифицированным специалистам и необходимым технологиям; ограничения на доступ к капиталу, препятствующие ускоренному развитию и выходу на ведущие глобальные позиции
Взаимосвязь с другими проектами	Поддержка частных высокотехнологичных компаний – лидеров (Д01, Д13) Развитие малого и среднего

	предпринимательства: переход к новому качеству (Д05) Создание системы поддержки экспорта в режиме «единого окна» (Д12) Подготовка Стратегии пространственного развития Российской Федерации (Д27) Повышение конкуренции на рынке корпоративных закупок компаний с государственным участием в ценовом диапазоне до 200 млн. рублей (Д28)
--	---

СОСТАВ
рабочей группы приоритетного проекта Минэкономразвития России
«Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной
привлекательности мирового уровня»

№ п/п	Наименование проектной роли	Процент загрузки на проекте	Ф.И.О. должностного лица	Название подразделения и должности
1	2	3	4	5
1	Директор проекта	3	Фомичев Олег Владиславович	статс-секретарь – заместитель Министра
2	Руководитель проекта	5	Шадрин Артем Евгеньевич	директор Департамента социального развития и инноваций
3	Ответственный секретарь	10	Свистунов Павел Валентинович	заместитель директора Департамента социального развития и инноваций
4	Участник проекта	24	Хафизов Рустам Рамильевич	начальника отдела инновационных проектов Департамента социального развития и инноваций
5	Участник проекта	24	Максимов Олег Константинович	советник отдела инновационных проектов Департамента социального развития и инноваций
6	Участник проекта	3	Нефедова Вероника Андреевна	ведущий консультант отдела кредитования малого и среднего бизнеса Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции
7	Участник проекта	3	Клепикова Наталья Александровна	начальник отдела координации МПК, страновых планов действий и деятельности торговых представительств Департамента координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности

1	2	3	4	5
8	Участник проекта	3	Брижицкий Артем Анатолевич	заместитель начальника отдела привлечения и сопровождения инвестиций Департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства
9	Участник проекта	3	Кулабухов Максим Николаевич	заместитель директора Департамента регионального развития
10	Участник проекта	3	Рожкова Елена Сергеевна	заместитель директора Департамента стратегического и территориального планирования
11	Участник проекта	3	Никифоров Андрей Афанасьевич	начальник отдела государственной политики в сфере территориального и стратегического планирования Департамента стратегического и территориального планирования
12	Участник проекта	3	Волков Андрей Владимирович	начальник отдела согласования документов территориального планирования Департамента стратегического и территориального планирования
13	Участник проекта	3	Красильников Сергей Рэмович	заместитель директора Департамента стран Европы, Северной Америки и международных организаций
14	Участник проекта	3	Пивоваров Сергей Юрьевич	начальник сводно- аналитического отдела Департамента стран Европы, Северной Америки и международных организаций

1	2	3	4	5
15	Участник проекта	3	Онтеев Дмитрий Владимирович	ведущий советник отдела двустороннего сотрудничества Департамента поддержки проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
16	Участник проекта	2	Газарян Владислав Робертович	начальник отдела законодательства в сфере социально-экономического развития Правового департамента
17	Участник проекта	2	Богданян Елизавета Александровна	ведущий специалист-эксперт отдела законодательства в сфере социально-экономического развития Правового департамента

Приложение № 3
к приказу Минэкономразвития России
от «27» 06 2016 г. № 400

**Укрупненный перечень контрольных событий приоритетного проекта
Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров -
лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня»**

№ п/п	Наименование задачи / контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата решения задачи / наступления контрольного события
1	2	3	4
1	Формирование предложений по основным параметрам проекта с учетом предложений заинтересованных участников проекта	Шадрин А.Е.	До 13.06.2016
1.1	Разработан и направлен запрос заинтересованным участникам проекта для получения предложений по основным параметрам проекта	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	01.06.2016
1.2	Получены предложения заинтересованных участников проекта по основным параметрам проекта (идеи развития регионов, возможные требования к проекту и ключевым показателям эффективности, необходимые формы поддержки, обязательства регионов)	Свистунов П.В. Максимов О.К.	06.06.2016
1.3	Проведены обсуждение, анализ и систематизация предложений заинтересованных участников проекта по основным параметрам проекта	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	08.06.2016
1.4	Подготовлены сводные предложения по основным параметрам проекта на основе предложений заинтересованных участников проекта (формы администрирования, мероприятия, виды поддержки, форматы взаимодействия и отбора)	Свистунов П.В. Максимов О.К.	14.06.2016
2	Создание Совета проекта, включая представителей федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, компаний с государственным участием	Фомичев О.В. Шадрин А.Е.	До 24.06.2016
2.1	Подготовлены предложения по составу Совета проекта	Свистунов П.В.	03.06.2016
2.2	Согласованы директором проекта предложения по составу Совета проекта	Фомичев О.В.	14.06.2016

1	2	3	4
2.3	Направлены приглашения на вступление в состав Совета проекта согласованным кандидатам	Максимов О.К.	21.06.2016
2.4	Получены письменные подтверждения готовности войти в состав Совета проекта от согласованных кандидатов	Максимов О.К.	24.06.2016
3	Разработка Стратегии проекта	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	До 08.07.2016
3.1	Выявлена лучшая практика развития зарубежных кластеров и территорий до мирового уровня инвестиционной привлекательности	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	15.06.2016
3.2	Проведено обсуждение предварительного варианта основных направлений Стратегии проекта и предложений по пакету документов по проведению конкурсного отбора с участием представителей инновационных кластеров на форуме «Технопром» в г. Новосибирске	Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	10.06.2016
3.3	Проведено обсуждение предварительного варианта Стратегии проекта и пакета документов по проведению конкурсного отбора на совещании с участием ведущих российских экспертов	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	17.06.2016
3.4	Проанализированы итоги реализации программ развития кластеров за 2013-2015 годы, основные результаты, барьеры, приоритеты и планы их развития	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р. Максимов О.К.	20.06.2016
3.5	Проанализирована лучшая практика развития зарубежных кластеров и территорий до мирового уровня инвестиционной привлекательности, в том числе для дальнейшей адаптации лучших практик управления	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	24.06.2016
3.6	Проанализирована лучшая практика стратегического планирования и управления развитием инновационных территориальных кластеров	Свистунов П.В. Максимов О.К.	24.06.2016
3.7	Доработаны по итогам обсуждений с учетом поступивших предложений Стратегия проекта и пакет документов по проведению конкурсного отбора	Шадрин А.Е. Свистунов П.В. Максимов О.К.	29.06.2016
3.8	Направлены на рассмотрение членам Совета проекта доработанные Стратегия проекта и пакет документов по проведению конкурсного отбора	Фомичев О.В. Свистунов П.В. Максимов О.К.	30.06.2016
3.9	Разработана Стратегия проекта, включая цели и задачи, приоритетные направления работы, ключевые показатели	Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	07.07.2016

1	2	3	4
	эффективности и основные мероприятия развития с учетом особенностей научно-образовательных кластеров и компаний высокотехнологичного бизнеса		
3.10	Утверждены на заседании Совета проекта Стратегия проекта и пакет документов по проведению конкурсного отбора заявок на включение в перечень инновационных кластеров – участников проекта	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	08.07.2016
4	Разработка проекта пакета документов по проведению конкурсного отбора заявок на включение в перечень инновационных кластеров – участников проекта	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	До 07.07.2016
4.1	Разработан порядок конкурсного отбора, включая условия участия и требования к кластерам – претендентам, критерии отбора кластеров, требования к заявкам на участие в отборе	Шадрин А.Е. Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	29.06.2016
4.2	Подготовлены методические рекомендации по разработке «дорожной карты» развития кластера	Шадрин А.Е. Свистунов П.В. Нефедова В.А. Клепикова Н.А. Брижицкий А.А. Кулабухов М.Н. Красильников С.Р. Пивоваров С.Ю. Онтеев Д.В. Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В.	07.07.2016
5	Отбор организации-оператора проекта (проектный офис)	Шадрин А.Е.	До 15.09.2016
5.1	Подготовлены предложения по содержанию технического задания на деятельность организации-оператора проекта	Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	11.07.2016
5.2	Принято участие в конкурентных переговорах ОАО «Российская венчурная компания» с победителем конкурса по отбору организации-оператора проекта и заключении договора с ним	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	15.09.2016
6	Проведение конкурсного отбора заявок на включение в перечень инновационных кластеров – участников проекта	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	До 15.11.2016
6.1	Объявлен конкурсный отбор заявок на включение в перечень инновационных кластеров – участников проекта	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	18.07.2016
6.2	Проведено установочное совещание с профильными заместителями губернаторов, руководителями	Фомичев О.В. Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	15.07.2016

1	2	3	4
	региональных министерств, специализированных организаций кластеров, институтов развития в целях разъяснения условий участия в конкурсном отборе		
6.3	Проведен семинар по проектному управлению в целях разъяснения вопросов разработки и реализации приоритетного проекта региона по доведению кластера до мирового уровня инвестиционной привлекательности	Шадрин А.Е. Свистунов П.В. Максимов О.К.	01.08.2016
6.4	Проведена видеоконференция отдельно по запросу каждого из заинтересованных кластеров по вопросам подготовки заявки на участие в отборе (при необходимости)	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	01.08.2016
6.5	Направлены материалы для проведения в каждом из заинтересованных кластеров совещания под председательством руководителя субъекта Российской Федерации с участием руководителей всех ключевых организаций – участников кластера в целях определения основных пар	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	15.08.2016
6.6	Получены предварительные заявки от регионов	Свистунов П.В. Максимов О.К.	25.08.2016
6.7	Отобраны ведущие российские эксперты для проведения оценки заявок пилотных инновационных территориальных кластеров на включение в перечень инновационных кластеров – участников проекта	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	01.09.2016
6.8	Проведена очная предварительная защита проектов заявок каждого из кластеров – претендентов на участие в проекте на совещании в Минэкономразвития России с участием отобранных экспертов	Шадрин А.Е. Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	08.09.2016
6.9	Направлены рекомендации в каждый из кластеров по доработке проекта заявки по итогам очной предварительной защиты	Максимов О.К.	12.09.2016
6.10	Собраны утвержденные на региональном уровне Стратегия развития кластера и приоритетный проект региона по доведению кластера до мирового уровня с учетом первоочередных мероприятий	Свистунов П.В.	26.09.2016
6.11	Сформирован Совет приоритетного проекта региона руководителем субъекта Российской Федерации, утверждены положение и состав Совета приоритетного проекта региона	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	26.09.2016

1	2	3	4
6.12	Предоставлены обязательства субъекта Российской Федерации и организаций по софинансированию реализации приоритетного проекта региона по доведению кластера до мирового уровня инвестиционной привлекательности (гарантийные письма)	Свистунов П.В. Максимов О.К.	26.09.2016
6.13	Приняты заявки кластеров на включение в перечень инновационных кластеров – участников проекта	Шадрин А.Е. Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	26.09.2016
6.14	Проведена оценка поступивших заявок с участием ведущих экспертов	Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	10.10.2016
6.15	Подготовлены по итогам экспертной оценки заявок и направлены членам Совета проекта рекомендации по утверждению перечня кластеров – участников проекта	Шадрин А.Е. Свистунов П.В. Максимов О.К.	14.10.2016
6.16	Утвержден перечень инновационных кластеров – участников проекта на заседании Совета проекта	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	25.10.2016
6.17	Подготовлены проекты соглашений о поддержке развития кластеров между Минэкономразвития России и высшим органом исполнительной власти региона расположения кластера	Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	01.11.2016
6.18	Подписаны соглашения о поддержке развития каждого из кластеров, включенных в перечень, между Минэкономразвития России и высшим органом исполнительной власти региона расположения кластера	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	15.11.2016
7	Оказание методологической и информационной поддержки кластерам, не попавшим в утвержденный перечень	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	До 30.12.2020
7.1	Оказана методологическая и информационная поддержка кластерам, не попавшим в утвержденный перечень	Свистунов П.В.	30.12.2020
8	Уточнение перечня кластеров – участников проекта	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	До 01.05.2020
8.1	Уточнен перечень кластеров – участников проекта	Свистунов П.В.	01.05.2017 (далее – ежегодно)
9	Определение мер поддержки кластеров институтами развития	Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	До 15.12.2016
9.1	Определены меры поддержки кластеров институтами развития	Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	15.12.2016
10	Формирование высокоэффективных команд управления кластерами	Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	До 20.01.2017

1	2	3	4
10.1	Разработаны «профили компетенций» команд управления кластерами	Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	01.11.2016
10.2	Разработаны рекомендации для составления методики аттестации команд управления кластерами	Свистунов П.В.	01.11.2016
10.3	Разработана методика конкурсного отбора ключевых сотрудников специализированных организаций кластеров	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	01.11.2016
10.4	Проведена оценка потенциала сформированных команд управления кластерами, в том числе на предмет соответствия разработанным «профилям компетенций»	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р. Нефедова В.А. Клепикова Н.А. Брижицкий А.А. Кулабухов М.Н. Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Красильников С.Р. Пивоваров С.Ю. Онтеев Д.В.	16.12.2016
10.5	Сформированы рекомендации по развитию команд управления кластерами по итогам оценки их потенциала	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	20.01.2017
11	Проведение обучения команд управления кластерами	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	До 02.05.2017
11.1	Разработаны программы обучения команд управления кластерами по программам повышения квалификации в сфере экономики инноваций, управления кластерами, привлечения инвестиций	Свистунов П.В.	01.02.2017
11.2	Разработаны рекомендации по программам стажировок (ознакомительных визитов) команд управления кластерами в 2 ведущих зарубежных кластерах схожей технологической специализации	Свистунов П.В. Максимов О.К.	01.02.2017
11.3	Разработаны рекомендации по тренингам командообразования и групповой проектной работы для команд управления кластерами и руководителей организаций – участников кластеров	Свистунов П.В. Максимов О.К.	01.02.2017
11.4	Определены организации – партнеры по проведению обучения, стажировок и тренингов команд управления кластерами	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	01.03.2017
11.5	Проведено обучение команд управления кластерами по разработанным программам повышения квалификации	Свистунов П.В. Максимов О.К.	01.05.2017
11.6	Сформирован перечень стажировок (ознакомительные визиты) команд	Свистунов П.В.	02.05.2017

1	2	3	4
	управления кластерами в 2 ведущих зарубежных кластерах схожей технологической специализации		
11.7	Проведены тренинги командообразования и групповой проектной работы для команд управления кластерами и руководителей организаций – участников кластеров	Свистунов П.В. Максимов О.К.	02.05.2017
12	Разработка «дорожной карты» развития для каждого из кластеров – участников проекта	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	До 31.03.2020
12.1	Оказано содействие в привлечении консультантов для сопровождения реализации приоритетных проектов развития каждого из кластеров	Свистунов П.В.	10.02.2017
12.2	Определены по каждому из кластеров ведущие зарубежные кластеры и территории – стратегические партнеры для проведения совместных мероприятий, формирования совместных проектов	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	15.02.2017
12.3	Детально проанализированы практики стратегического планирования зарубежных территорий – лидеров по специализации кластеров – участников проекта	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	17.02.2017
12.4	Определены для кластеров – участников проекта ответственные исполнители в федеральных органах исполнительной власти и институтах развития	Свистунов П.В.	15.12.2016
12.5	Проведена консультация кластеров и субъектов Российской Федерации (расположения кластеров) по вопросам территориального планирования	Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В.	29.12.2017
12.6	Проанализированы результаты развития отобранных кластеров. Подготовлены материалы по их актуализации	Свистунов П.В. Максимов О.К. Нефедова В.А. Клепикова Н.А. Брижицкий А.А. Кулабухов М.Н. Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В. Красильников С.Р. Пивоваров С.Ю. Онтеев Д.В.	20.03.2017 (далее – ежегодно)
12.7	Рассмотрены и актуализированы на Совете проекта «дорожные карты» развития кластеров	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	31.03.2017 (далее – ежегодно)
13	Обеспечение приоритизации поддержки основных проектов развития кластеров в	Фомичев О.В. Шадрин А.Е.	До 21.05.2017

1	2	3	4
	рамках государственных программ Российской Федерации, инвестиционных программ ключевых компаний с государственным участием и деятельности институтов развития	Свистунов П.В.	
13.1	Проведено совещание с участием заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации, руководства Фонда развития промышленности, курируемых компаний с государственным участием (ГК «Ростех», ПАО «ОАК», ПАО «ОСК») в целях определения механизмов поддержки приоритетных технологических проектов развития каждого из кластеров	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	21.03.2017
13.2	Проведено с участием заместителя Министра образования и науки Российской Федерации в целях определения механизмов поддержки приоритетных проектов развития каждого из кластеров в курируемой сфере деятельности	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	21.03.2017
13.3	Проведено совещание с участием заместителя Руководителя ФАНО в целях определения механизмов поддержки приоритетных научных проектов развития каждого из кластеров	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	21.03.2017
13.4	Проведено совещание с участием заместителя Министра транспорта Российской Федерации, руководства курируемых компаний с государственным участием (ОАО «РЖД», ГК «Росавтодор») в целях определения механизмов поддержки приоритетных проектов развития транспортной инфраструктуры каждого из кластеров	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	21.03.2017
13.5	Проведено совещание с участием заместителя Министра энергетики Российской Федерации с участием руководства курируемых компаний с государственным участием (ПАО «Россети», ОАО «Газпром») в целях определения механизмов поддержки приоритетных энергетических проектов развития каждого из кластеров	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	21.03.2017
13.6	Проведены совещания с участием заместителя Министра экономического развития Российской Федерации, руководителей институтов развития (Фонд содействия инновациям, ФИОП,	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	21.05.2017

1	2	3	4
	Внешэкономбанк, ОАО «РВК», АО «Корпорация «МСП», РФПИ, РЭЦ) в целях определения механизмов поддержки приоритетных инновационных проектов развития каждого из кластеров		
14	Оптимизация системы управления развитием каждого из кластеров – участников проекта	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	До 15.05.2017
14.1	Подготовлены и рассмотрены предложения по поддержке развития кластеров в рамках приоритетных проектов, курируемых Минэкономразвития России (Д01, Д05, Д12, Д13, Д27, Д28), в том числе при необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты (Д02, Д04)	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В. Нефедова В.А. Клепикова Н.А. Брижицкий А.А. Кулабухов М.Н. Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В. Красильников С.Р. Пивоваров С.Ю. Газарян В.Р. Богданян Е.А.	05.04.2017
14.2	Рассмотрен на Совете проекта анализ эффективности системы управления кластерами – участниками проекта	Шадрин А.Е.	14.04.2017
14.3	Подготовлены и рассмотрены на заседании Совета проекта рекомендации по оптимизации системы управления развитием кластеров в целях реализации «дорожных карт» развития кластеров	Фомичев О.В. Свистунов П.В.	15.05.2017
15	Осуществление запуска мероприятий по доведению ключевых объектов инновационной инфраструктуры кластеров до мирового уровня конкурентоспособности	Шадрин А.Е.	До 01.06.2017
15.1	Осуществлен запуск мероприятий по доведению ключевых объектов инновационной инфраструктуры кластеров до мирового уровня конкурентоспособности	Шадрин А.Е.	01.06.2017
16	Проведение стратегической сессии с участием представителей всех кластеров – участников проекта, а также региональных органов исполнительной власти в целях обмена опытом участия в проекте, выявления лучших практик, формирования совместных кластерных проектов	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	До 31.05.2020
16.1	Проведена стратегическая сессия с участием представителей всех кластеров –	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	31.05.2017 (далее –

1	2	3	4
	участников проекта, а также региональных органов исполнительной власти в целях обмена опытом участия в проекте, выявления лучших практик, формирования совместных кластерных проектов		ежегодно)
17	Запуск для каждого из кластеров системы мероприятий по усилению кадрового потенциала	Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	До 01.12.2017
17.1	Сформирован кадровый резерв для замещения ключевых позиций в командах управления кластерами в каждом из регионов расположения кластеров	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	01.03.2017
17.2	Подготовлены предложения по контрольным цифрам приема в профильные высшие учебные заведения, расположенные на территориях базирования кластеров	Свистунов П.В. Максимов О.К.	02.05.2017
17.3	Сформирована «линейка» образовательных мероприятий, включая проведение «дней кластера», крупной ежегодной конференции в сфере образования	Свистунов П.В. Максимов О.К.	03.07.2017
17.4	Оказано содействие по программе вовлечения детей и молодежи в научно-техническое и инновационное творчество	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	01.12.2017
18	Содействие привлечению иностранных инвестиций	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	До 03.12.2018
18.1	Проведена серия презентаций каждого из кластеров – участников проекта для ведущих международных финансовых, инвестиционных и бизнес-организаций, международных организаций технологического профиля, мировых рейтинговых агентств, членов Консультативного совета по иностранным инвестициям	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	03.12.2018
18.2	Реализован комплекс мер по повышению позиций территорий и кластеров в ведущих рейтингах условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности, развитию бренда кластера мирового уровня	Свистунов П.В. Максимов О.К.	03.12.2018
18.3	Реализован комплекс мер по продвижению кластерных проектов в ведущих зарубежных конкурсах и премиях	Свистунов П.В. Максимов О.К.	03.12.2018
18.4	Оказано содействие в обеспечении представительства кластеров в ведущих	Свистунов П.В. Максимов О.К.	03.12.2018

1	2	3	4
	профильных международных организациях		
19	Содействие расширению высокотехнологичного экспорта	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	До 04.12.2020
19.1	Оказано содействие в формировании по каждому из кластеров плана участия заинтересованных организаций кластера в ведущих мировых выставках и конференциях, включая коллективные стенды кластеров – участников проекта на наиболее значимых из них	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р. Нефедова В.А. Клепикова Н.А. Брижицкий А.А. Кулабухов М.Н. Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В. Красильников С.Р. Пивоваров С.Ю. Онтеев Д.В.	03.12.2018
19.2	Оказано содействие в проведении на территории базирования каждого из кластеров крупной международной конференции (выставка) мирового уровня, обеспечивающей полноценное развитие международного сотрудничества, продвижение бренда и продукции кластера	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	04.12.2017 (далее – ежегодно)
20	Оценка промежуточных результатов проекта	Свистунов П.В.	До 30.01.2020
20.1	Уточнены показатели реализации стратегии проекта и произведена ее корректировка	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	30.01.2017 (далее – ежегодно)
21	Проведение заседания Совета проекта	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	До 16.12.2020
21.1	Проведено заседание Совета проекта	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	15.12.2017 (далее – ежегодно)
22	Реализация намеченных мероприятий в рамках принятых «дорожных карт» развития кластеров	Свистунов П.В. Максимов О.К. Нефедова В.А. Клепикова Н.А. Брижицкий А.А. Кулабухов М.Н. Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В. Красильников С.Р. Пивоваров С.Ю. Онтеев Д.В.	До 25.12.2020
22.1	Реализованы намеченные мероприятия в рамках принятых «дорожных карт» развития кластеров	Свистунов П.В. Максимов О.К. Нефедова В.А.	25.12.2017 (далее – ежегодно)

1	2	3	4
		Клепикова Н.А. Брижицкий А.А. Кулабухов М.Н. Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В. Красильников С.Р. Пивоваров С.Ю. Онтеев Д.В.	
23	Оценка результатов проекта	Свистунов П.В.	До 01.12.2020
23.1	Проведена оценка результатов проекта	Свистунов П.В.	01.12.2020

**План-график приоритетного проекта Минэкономразвития России
«Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня»**

№ п/п	Наименование задачи	Длительность	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	Годы											
						2016	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие
Структура						№ 3	№ 1	№ 3	№ 1	№ 3	№ 1	№ 3	№ 1	№ 3	№ 1	№ 3	№ 1
1	Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня	1674 дней	Ср 01.06.16	Ср 30.12.20	Фоминых О.В.												
2	1.1.1 Формирование предложений по основным параметрам проекта с учетом предложений заинтересованных участников проекта	14 дней	Вт 31.05.16	Пн 13.06.16	Шадрин А.Е.												
3	1.1.1 Разработка и направление запроса заинтересованным участникам проекта для получения предложений по основным параметрам проекта	2 дней	Вт 31.05.16	Ср 01.06.16	Савикунов П.В. Хафизов Р.Р.												
4	1.1.1.1 Разработкой и направлением запроса заинтересованным участникам проекта для получения предложений по основным параметрам проекта	0 дней	Ср 01.06.16	Ср 01.06.16	Савикунов П.В. Хафизов Р.Р.												
5	1.1.2 Получение предложений заинтересованных участников проекта по основным параметрам проекта (идеи развития регионов, возможные требования к проекту и ключевым показателям эффективности, необходимые формы поддержки, обязательства регионов)	6 дней	Ср 01.06.16	Пн 06.06.16	Савикунов П.В. Максимов О.К.												
6	1.1.2.1 Получены предложения заинтересованных участников проекта по основным параметрам проекта (идеи развития регионов, возможные требования к проекту и ключевым показателям эффективности, необходимые формы поддержки, обязательства регионов)	0 дней	Пн 06.06.16	Пн 06.06.16	Савикунов П.В. Максимов О.К.												
7	1.1.3 Проведение обсуждения, анализа и систематизации предложений заинтересованных участников проекта по основным параметрам проекта	3 дней	Пн 06.06.16	Ср 08.06.16	Савикунов П.В. Хафизов Р.Р.												
8	1.1.3.1 Проведенным обсуждением, анализом и систематизацией предложений заинтересованных участников проекта по основным параметрам проекта	0 дней	Ср 08.06.16	Ср 08.06.16	Савикунов П.В. Хафизов Р.Р.												
9	1.1.4 Свод предложений по основным параметрам проекта на основе предложений заинтересованных участников проекта (формы администрирования, мероприятия, виды поддержки, форматы взаимодействия и отбора)	7 дней	Ср 08.06.16	Вт 14.06.16	Савикунов П.В. Максимов О.К.												
10	1.1.4.1 Подготовлены сводные предложения по основным параметрам проекта на основе предложений заинтересованных участников проекта (формы администрирования, мероприятия, виды поддержки, форматы взаимодействия и отбора)	0 дней	Вт 14.06.16	Вт 14.06.16	Савикунов П.В. Максимов О.К.												

Ид.	Номер Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	год	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие
в	структ.					Ка. 3	Ка. 1	Ка. 3	Ка. 1	Ка. 3	Ка. 1	Ка. 3
11	1.2	Создание Совета проекта, включая представителей федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, компаний с государственным участием	24 дней	Ср 01.06.16	Пт 24.06.16	Фомичев О.В. Шадрин А.Е.	01					
12	1.2.1	Подготовка предложений по составу Совета проекта	3 дней	Ср 01.06.16	Пт 03.06.16	Савиунов П.В.	03.06					
13	1.2.1.1	Подготовлены предложения по составу Совета проекта	0 дней	Пт 03.06.16	Пт 03.06.16	Савиунов П.В.						
14	1.2.2	Согласование Директором проекта предложенный 12 дней по составу Совета проекта		Пт 03.06.16	Вт 14.06.16	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Савиунов П.В.						
15	1.2.2.1	Согласованы Директором проекта предложения по составу Совета проекта	0 дней	Вт 14.06.16	Вт 14.06.16	Фомичев О.В.	14.06					
16	1.2.3	Направление приглашений на выступление в состав Совета проекта согласованным кандидатам	9 дней	Пт 13.06.16	Вт 21.06.16	Савиунов П.В. Максимов О.К.						
17	1.2.3.1	Направлены приглашения на выступление в состав Совета проекта согласованным кандидатам	0 дней	Вт 21.06.16	Вт 21.06.16	Максимов О.К.	21.06					
18	1.2.4	Получение письменных подтверждений готовности войти в состав Совета проекта от согласованных кандидатов	9 дней	Чт 16.06.16	Пт 24.06.16	Савиунов П.В. Максимов О.К.						
19	1.2.4.1	Получены письменные подтверждения готовности войти в состав Совета проекта от согласованных кандидатов	0 дней	Пт 24.06.16	Пт 24.06.16	Максимов О.К.	24.06					
20	1.3	Разработка Стратегии проекта	38 дней	Ср 01.06.16	Пт 08.07.16	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Савиунов П.В.						
21	1.3.1	Выявление лучших практик развития зарубежных кластеров и территорий до мирового уровня инвестиционной привлекательности	15 дней	Ср 01.06.16	Ср 15.06.16	Савиунов П.В. Хафизов Р.Р.						
22	1.3.1.1	Выявлена лучшая практика развития зарубежных кластеров и территорий до мирового уровня инвестиционной привлекательности	0 дней	Ср 15.06.16	Ср 15.06.16	Савиунов П.В. Хафизов Р.Р.	15.06					
23	1.3.2	Обсуждение предварительного варианта основных направлений Стратегии проекта и предложений по пакету документов по проведению конкурсного отбора с участием представителей инновационных кластеров на форуме «Технополис» в г. Новосибирске	2 дней	Чт 09.06.16	Пт 10.06.16	Шадрин А.Е. Савиунов П.В.						

№	структура	исполнитель	год						
			№. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	
24	1.3.2.1	Проведено обсуждение предварительного варианта основных направлений Стратегии проекта и предложенный по пакету документов по проведению конкурсного отбора с участием представителей инновационных кластеров на форме «Технопром» в г. Новосибирске	0 дней	Пт 10.06.16	Пт 10.06.16	Шарин А.Е. Сангуню П.В.	17.06		
25	1.3.3	Обсуждение предварительного варианта Стратегии проекта и пакета документов по проведению конкурсного отбора на заседании ведущих российских экспертов	5 дней	Пн 13.06.16	Пт 17.06.16	Фоминых О.В. Шарин А.Е. Сангуню П.В.	17.06		
26	1.3.3.1	Проведено обсуждение предварительного варианта Стратегии проекта и пакета документов по проведению конкурсного отбора на заседании с участием ведущих российских экспертов	0 дней	Пт 17.06.16	Пт 17.06.16	Фоминых О.В. Шарин А.Е. Сангуню П.В.	17.06		
27	1.3.4	Анализ итогов реализации программ развития кластеров за 2013-2015 годы, основных результатов, барьеры, приоритеты и планы их развития	20 дней	Ср 01.06.16	Пн 20.06.16	Сангуню П.В. Хафизов Р.Р. Максимов О.К.	20.06		
28	1.3.4.1	Проанализированы итоги реализации программ развития кластеров за 2013-2015 годы, основные результаты, барьеры, приоритеты и планы их развития	0 дней	Пн 20.06.16	Пн 20.06.16	Сангуню П.В. Хафизов Р.Р. Максимов О.К.	20.06		
29	1.3.5	Анализ лучших практик развития зарубежных кластеров и территорий до мирового уровня инновационной привлекательности, в том числе для дальнейшей адаптации лучших практик управления	15 дней	Пт 10.06.16	Пт 24.06.16	Сангуню П.В. Хафизов Р.Р.	24.06		
30	1.3.5.1	Проанализирована лучшая практика развития зарубежных кластеров и территорий до мирового уровня инновационной привлекательности, в том числе для дальнейшей адаптации лучших практик управления	0 дней	Пт 24.06.16	Пт 24.06.16	Сангуню П.В. Хафизов Р.Р.	24.06		
31	1.3.6	Анализ лучших практик стратегического планирования и управления развитием инновационных территориальных кластеров	15 дней	Пт 10.06.16	Пт 24.06.16	Сангуню П.В. Максимов О.К. Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В.	24.06		
32	1.3.6.1	Проанализирована лучшая практика стратегического планирования и управления развитием инновационных территориальных кластеров	0 дней	Пт 24.06.16	Пт 24.06.16	Сангуню П.В. Максимов О.К. Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В.	24.06		
33	1.3.7	Доработка по итогам обсуждений с учетом поступивших предложений Стратегии проекта и пакета документов по проведению конкурсного отбора	16 дней	Вт 14.06.16	Ср 29.06.16	Шарин А.Е. Сангуню П.В. Максимов О.К.			

Ид.	Номер в структуре	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	год № 3	1-е полугодие № 1	1-е полугодие № 3	1-е полугодие № 1	1-е полугодие № 3	1-е полугодие № 1	1-е полугодие № 3	1-е полугодие № 1	1-е полугодие № 3
34	1.3.7.1	Доработаны по итогам обсуждений с учетом поступивших предложений Стратегия проекта и пакет документов по проведению конкурсного отбора	0 дней	Ср 29.06.16	Ср 29.06.16	Шадрин А.Е. Свикунов П.В. Максимов О.К.	29.06								
35	1.3.8	Направление на рассмотрение членам Совета проекта доработанные Стратегию проекта и пакет документов по проведению конкурсного отбора	11 дней	Пн 20.06.16	Чт 30.06.16	Фоминев О.В. Свикунов П.В. Максимов О.К.									
36	1.3.8.1	Направлены на рассмотрение членам Совета проекта доработанные Стратегию проекта и пакет документов по проведению конкурсного отбора	0 дней	Чт 30.06.16	Чт 30.06.16	Фоминев О.В. Свикунов П.В. Максимов О.К.	30.06								
37	1.3.9	Разработка Стратегии проекта, включая цели и задачи, приоритетные направления работы, ключевые показатели эффективности и основные мероприятия развития с учетом особенностей научно-образовательных кластеров и компаний высокотехнологичного бизнеса	32 дней	Пн 06.06.16	Чт 07.07.16	Шадрин А.Е. Свикунов П.В.									
38	1.3.9.1	Разработка Стратегии проекта, включая цели и задачи, приоритетные направления работы, ключевые показатели эффективности и основные мероприятия развития с учетом особенностей научно-образовательных кластеров и компаний высокотехнологичного бизнеса	0 дней	Чт 07.07.16	Чт 07.07.16	Шадрин А.Е. Свикунов П.В.	07.07								
39	1.3.10	Заседание Совета проекта по утверждению Стратегии проекта и пакета документов по проведению конкурсного отбора заявок на включение в перечень инновационных кластеров – участников проекта	19 дней	Пн 20.06.16	Пт 08.07.16	Фоминев О.В. Шадрин А.Е. Свикунов П.В.									
40	1.3.10.1	Утверждены на заседании Совета проекта Стратегия проекта и пакет документов по проведению конкурсного отбора заявок на включение в перечень инновационных кластеров – участников проекта	0 дней	Пт 08.07.16	Пт 08.07.16	Фоминев О.В. Шадрин А.Е. Свикунов П.В.	08.07								
41	1.4	Разработка проекта пакета документов по проведению конкурсного отбора заявок на включение в перечень инновационных кластеров – участников проекта	37 дней	Ср 01.06.16	Чт 07.07.16	Фоминев О.В. Шадрин А.Е. Свикунов П.В.									
42	1.4.1	Разработка порядка конкурсного отбора, включая условия участия и требований к кластерам – претендентам, критерия отбора кластеров, требований к заявкам на участие в отборе	29 дней	Ср 01.06.16	Ср 29.06.16	Шадрин А.Е. Свикунов П.В. Хафизов Р.Р.									
43	1.4.1.1	Разработан порядок конкурсного отбора, включая условия участия и требования к кластерам – претендентам, критерии отбора кластера, требования к заявкам на участие в отборе		Ср 29.06.16	Ср 29.06.16	Шадрин А.Е. Свикунов П.В. Хафизов Р.Р.	29.06								

№ строку	исполнитель	год													
		1-е полугодие Кв. 3	1-е полугодие Кв. 1	1-е полугодие Кв. 3	1-е полугодие Кв. 1	1-е полугодие Кв. 3	1-е полугодие Кв. 1	1-е полугодие Кв. 3	1-е полугодие Кв. 1	1-е полугодие Кв. 3	1-е полугодие Кв. 1	1-е полугодие Кв. 3			
44	1.4.2	Подготовка методических рекомендаций по разработке Стратегии развития кластера	37 дней	Ср 01.06.16	Чт 07.07.16	Шадрин А.Е. Савстунцов П.В.									
45	1.4.2.1	Подготовлены методические рекомендации по разработке Стратегии развития кластера	0 дней	Чт 07.07.16	Чт 07.07.16	Шадрин А.Е. Савстунцов П.В. Нефедова В.А. Клепикова Н.А. Брижидский А.А. Кулабухов М.Н. Красильников С.Р. Пивоваров С.Ю. Онтосе Д.В. Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В.	♦ 07.07								
46	1.5	Отбор организационно-оператора проекта (проектный офис)	77 дней	Пт 01.07.16	Чт 15.09.16	Шадрин А.Е.									
47	1.5.1	Подготовка предложений по содержанию технического задания на деятельность организационно-оператора проекта	11 дней	Пт 01.07.16	Пн 11.07.16	Шадрин А.Е. Савстунцов П.В.									
48	1.5.1.1	Подготовлены предложения по содержанию технического задания на деятельность организационно-оператора проекта	0 дней	Пн 11.07.16	Пн 11.07.16	Шадрин А.Е. Савстунцов П.В.	♦ 11.07								
49	1.5.2	Участие в конкурентных переговорах ОАО "РВК" с победителем конкурса по отбору организационно-оператора проекта и заключению договора с ним	32 дней	Пн 15.08.16	Чт 15.09.16	Савстунцов П.В. Хафизов Р.Р.									
50	1.5.2.1	Принято участие в конкурентных переговорах ОАО "РВК" с победителем конкурса по отбору организационно-оператора проекта и заключению договора с ним	0 дней	Чт 15.09.16	Чт 15.09.16	Савстунцов П.В. Хафизов Р.Р.	♦ 15.09								
51	1.6	Проведение конкурсного отбора заявок на включение в перечень инновационных кластеров – участников проекта	135 дней	Пн 04.07.16	Вт 15.11.16	Фоминцев О.В. Шадрин А.Е. Савстунцов П.В.									
52	1.6.1	Объявление конкурсного отбора заявок на включение в перечень инновационных кластеров – участников проекта	15 дней	Пн 04.07.16	Пн 18.07.16	Савстунцов П.В. Хафизов Р.Р.									
53	1.6.1.1	Объявлен конкурсный отбор заявок на включение в перечень инновационных кластеров – участников проекта		Пн 18.07.16	Пн 18.07.16	Савстунцов П.В. Хафизов Р.Р.	♦ 18.07								

№ п/п	Наименование задачи	Длительность	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель
54	1.6.2 Проведение установочного совещания с профильными заместителями губернаторов, руководителями региональных министерств, специализированных организаций кластеров, институтов развития в целях разъяснения условий участия в конкурсном отборе	12 дней	Пн 04.07.16	Пт 15.07.16	Фоминцев О.В. Свиштунов П.В. Хафизов Р.Р.
55	1.6.2.1 Проведено установочное совещание с профильными заместителями губернаторов, руководителями региональных министерств, специализированных организаций кластеров, институтов развития в целях разъяснения условий участия в конкурсном отборе	0 дней	Пт 15.07.16	Пт 15.07.16	Фоминцев О.В. Свиштунов П.В. Хафизов Р.Р.
56	1.6.3 Проведение семинара по проекту управлению в целях разъяснения вопросов разработки и реализации приоритетного проекта региона по доведению кластера до мирового уровня инвестиционной привлекательности	21 день	Вт 12.07.16	Пн 01.08.16	Шадрин А.Е. Свиштунов П.В. Максимов О.К.
57	1.6.3.1 Проведен семинар по проекту управлению в целях разъяснения вопросов разработки и реализации приоритетного проекта региона по доведению кластера до мирового уровня инвестиционной привлекательности	0 дней	Пн 01.08.16	Пн 01.08.16	Шадрин А.Е. Свиштунов П.В. Максимов О.К.
58	1.6.4 Проведение видеоконференции отдаленно по запросу каждого из заинтересованных кластеров по вопросам подготовки заявок на участие в отборе (при необходимости)	18 дней	Пт 15.07.16	Пн 01.08.16	Свиштунов П.В. Хафизов Р.Р.
59	1.6.4.1 Проведена видеоконференция отдаленно по запросу каждого из заинтересованных кластеров по вопросам подготовки заявки на участие в отборе (при необходимости)	0 дней	Пн 01.08.16	Пн 01.08.16	Свиштунов П.В. Хафизов Р.Р.
60	1.6.5 Направление материалов для проведения в каждом из заинтересованных кластеров совещания под председательством руководителя субъекта Российской Федерации с участием руководителей всех ключевых организаций – участников кластера в целях определения основных и	14 дней	Вт 02.08.16	Пн 15.08.16	Свиштунов П.В. Хафизов Р.Р.
61	1.6.5.1 Направлены материалы для проведения в каждом из заинтересованных кластеров совещания под председательством руководителя субъекта Российской Федерации с участием руководителей всех ключевых организаций – участников кластера в целях определения основных и	0 дней	Пн 15.08.16	Пн 15.08.16	Свиштунов П.В. Хафизов Р.Р.
62	1.6.6 Получение предварительных заявок от регионов 25 дней		Пн 01.08.16	Чт 25.08.16	Свиштунов П.В. Максимов О.К.

№	Стратегия	Исполнитель	Одн.	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие
№	Стратегия	Исполнитель	Одн.	№. 1	№. 3	№. 1	№. 3	№. 1	№. 3
63	1.6.1	Получены предварительные заявки от регионов	0 дней	Чт 25.08.16	Чт 25.08.16	Свистунов П.В. Максимов О.К.	♦ 25.08		
64	1.6.7	Отбор ведущих российских экспертов для проведения оценки заявок пилотных инновационных территориальных кластеров на включение в перечень инновационных кластеров – участников проекта	17 дней	Вт 16.08.16	Чт 01.09.16	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	♦		
65	1.6.7.1	Отборны ведущие российские эксперты для проведения оценки заявок пилотных инновационных территориальных кластеров на включение в перечень инновационных кластеров – участников проекта	0 дней	Чт 01.09.16	Чт 01.09.16	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Свистунов П.В.	♦ 01.09		
66	1.6.8	Проведение очной предварительной защиты проектов заявок каждого из кластеров – претендентов на участие в проекте на заседании в Минэкономразвития России с участием отобранных экспертов	7 дней	Пт 02.09.16	Чт 08.09.16	Шадрин А.Е. Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	♦		
67	1.6.8.1	Проведена очная предварительная защита проектов заявок каждого из кластеров – претендентов на участие в проекте на заседании в Минэкономразвития России с участием отобранных экспертов	0 дней	Чт 08.09.16	Чт 08.09.16	Шадрин А.Е. Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	♦ 08.09		
68	1.6.9	Направление рекомендаций в каждый из кластеров по доработке проектов заявок во итогам очной предварительной защиты	4 дней	Пт 09.09.16	Пн 12.09.16	Свистунов П.В. Максимов О.К.	♦		
69	1.6.9.1	Направлены рекомендации в каждый из кластеров по доработке проекта заявки по итогам очной предварительной защиты	0 дней	Пн 12.09.16	Пн 12.09.16	Максимов О.К.	♦ 12.09		
70	1.6.10	Сбор утвержденных на региональном уровне Стратегий развития кластера в приоритетного проекта региона по доведению кластера до мирового уровня с учетом первоочередных мероприятий	8 дней	Пн 19.09.16	Пн 26.09.16	Свистунов П.В.	♦		
71	1.6.10.1	Собранные утвержденные на региональном уровне Стратегии развития кластера и приоритетный проект региона по доведению кластера до мирового уровня с учетом первоочередных мероприятий	0 дней	Пн 26.09.16	Пн 26.09.16	Свистунов П.В.	♦ 26.09		
72	1.6.11	Формирование Совета приоритетного проекта региона руководителем субъекта Российской Федерации, утверждение положений и состава Совета приоритетного проекта региона	8 дней	Пн 19.09.16	Пн 26.09.16	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	♦		

Ид.	Номер	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	год	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие
в	структ						№ 3	№ 1	№ 3	№ 1	№ 3	№ 1	№ 3	№ 1	№ 3
73	1.6.11.	Сформирован Совет приоритетного проекта региона руководителем субъекта Российской Федерации, утверждены положения и состав Совета приоритетного проекта региона	0 дней	Пн 26.09.16	Пн 26.09.16	Савстунев П.В. Хафизов Р.Р.	♦ 26.09								
74	1.6.12	Предоставление обязательств субъекта Российской Федерации и организаций по софинансированию реализации приоритетного проекта региона по доведению кластера до мирового уровня инвестиционной привлекательности (гарантийные письма)	8 дней	Пн 19.09.16	Пн 26.09.16	Савстунев П.В. Максимов О.К.	♦								
75	1.6.12.	Предоставлены обязательства субъекта Российской Федерации и организаций по софинансированию реализации приоритетного проекта региона по доведению кластера до мирового уровня инвестиционной привлекательности (гарантийные письма)	0 дней	Пн 26.09.16	Пн 26.09.16	Савстунев П.В. Максимов О.К.	♦ 26.09								
76	1.6.13	Принятие заявок кластеров на включение в перечень инновационных кластеров – участников проекта	8 дней	Пн 19.09.16	Пн 26.09.16	Шадрин А.Е. Савстунев П.В. Хафизов Р.Р.	♦								
77	1.6.13.	Принять заявки кластеров на включение в перечень инновационных кластеров – участников проекта	0 дней	Пн 26.09.16	Пн 26.09.16	Шадрин А.Е. Савстунев П.В. Хафизов Р.Р.	♦ 26.09								
78	1.6.14	Проведение оценки поступивших заявок с участием ведущих экспертов	14 дней	Вт 27.09.16	Пн 10.10.16	Шадрин А.Е. Савстунев П.В.	♦								
79	1.6.14.	Проведена оценка поступивших заявок с участием ведущих экспертов	0 дней	Пн 10.10.16	Пн 10.10.16	Шадрин А.Е. Савстунев П.В.	♦ 10.10								
80	1.6.15	Подготовка по итогам экспертной оценки заявок 18 дней и направление членам Совета проекта рекомендаций по утверждению перечня кластеров – участников проекта		Вт 27.09.16	Пн 14.10.16	Шадрин А.Е. Савстунев П.В. Максимов О.К.	♦								
81	1.6.15.	Подготовлены по итогам экспертной оценки заявок и направлены членам Совета проекта рекомендации по утверждению перечня кластеров – участников проекта	0 дней	Пн 14.10.16	Пн 14.10.16	Шадрин А.Е. Савстунев П.В. Максимов О.К.	♦ 14.10								
82	1.6.16	Утверждение перечня инновационных кластеров – участников проекта на заседании Совета проекта	9 дней	Пн 17.10.16	Вт 25.10.16	Фоминцев О.В. Шадрин А.Е. Савстунев П.В.	♦								
83	1.6.16.	Утвержден перечень инновационных кластеров – участников проекта на заседании Совета проекта	0 дней	Вт 25.10.16	Вт 25.10.16	Фоминцев О.В. Шадрин А.Е. Савстунев П.В.	♦ 25.10								

№	структура	исполнитель	один											
			1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие
№	структура	исполнитель	№ 3	№ 1	№ 3	№ 1	№ 3	№ 1	№ 3	№ 1	№ 3	№ 1	№ 3	№ 1
84	1.6.17 Подготовка проекта соглашения о поддержке развития кластеров между Минэкономразвития России и высшим органом исполнительной власти региона расположения кластера	Шадрин А.Е. Семстуннов П.В.												
85	1.6.17 Подготовка проекта соглашения о поддержке развития кластеров между Минэкономразвития России и высшим органом исполнительной власти региона расположения кластера	Шадрин А.Е. Семстуннов П.В.	♦ 01.11											
86	1.6.18 Подписание соглашения о поддержке развития каждого из кластеров, включенных в перечень, между Минэкономразвития России и высшим органом исполнительной власти региона расположения кластера	Фоминых О.В. Шадрин А.Е. Семстуннов П.В.												
87	1.6.18 Подписание соглашения о поддержке развития каждого из кластеров, включенных в перечень, между Минэкономразвития России и высшим органом исполнительной власти региона расположения кластера	Фоминых О.В. Шадрин А.Е. Семстуннов П.В.	♦ 15.11											
88	1.7 Оказание методологической и информационной поддержки кластерам, не попавшим в утвержденный перечень	Фоминых О.В. Шадрин А.Е. Семстуннов П.В.												
89	1.7.1 Оказание методологической и информационной поддержки кластерам, не попавшим в утвержденный перечень	Семстуннов П.В.												30.12
90	1.8 Уточнение перечня кластеров – участников проекта	1278 дней Вт 01.11.16 Пт 01.05.20 Фоминых О.В. Шадрин А.Е. Семстуннов П.В.												
91	1.8.1 Уточнен перечень кластеров – участников проекта	0 дней Пт 01.05.17 Пт 01.05.17 Семстуннов П.В.	♦ 01.05											
92	1.8.2 Уточнен перечень кластеров – участников проекта	0 дней Вт 01.05.18 Вт 01.05.18 Семстуннов П.В.	♦ 01.05											
93	1.8.3 Уточнен перечень кластеров – участников проекта	0 дней Ср 01.05.19 Ср 01.05.19 Семстуннов П.В.	♦ 01.05											
94	1.8.4 Уточнен перечень кластеров – участников проекта	0 дней Пт 01.05.20 Пт 01.05.20 Семстуннов П.В.	♦ 01.05											
95	1.9 Определение мер поддержки кластеров институтами развития	15 дней Чт 01.12.16 Чт 15.12.16 Шадрин А.Е. Семстуннов П.В.												
96	1.9.1 Определены меры поддержки кластеров институтами развития	0 дней Чт 15.12.16 Чт 15.12.16 Шадрин А.Е. Семстуннов П.В.	♦ 15.12											
97	1.10 Формирование высокоэффективной команды управления кластерами	110 дней Пт 03.10.16 Пт 20.01.17 Шадрин А.Е. Семстуннов П.В.												

Ид.	Номер	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	год	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие
		структу					№. 3	№. 1	№. 3	№. 1	№. 3	№. 1
98	1.10.1	Разработка «профилей компетенций» команд управления кластерами	30 дней	Пн 03.10.16	Вт 01.11.16	Щадин А.Е. Свистунов П.В.	◆	◆ 01.11				
99	1.10.1	Разработка «профилей компетенций» команд управления кластерами	0 дней	Вт 01.11.16	Вт 01.11.16	Щадин А.Е. Свистунов П.В.	◆	◆ 01.11				
100	1.10.2	Разработка рекомендаций для составления методики аттестации команд управления кластерами	30 дней	Пн 03.10.16	Вт 01.11.16	Свистунов П.В.	◆	◆ 01.11				
101	1.10.2	Разработка рекомендаций для составления методики аттестации команд управления кластерами	0 дней	Вт 01.11.16	Вт 01.11.16	Свистунов П.В.	◆	◆ 01.11				
102	1.10.3	Разработка методики конкурсного отбора ключевых сотрудников специализированных организационных кластеров	30 дней	Пн 03.10.16	Вт 01.11.16	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	◆	◆ 01.11				
103	1.10.3	Разработка методики конкурсного отбора ключевых сотрудников специализированных организационных кластеров	0 дней	Вт 01.11.16	Вт 01.11.16	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	◆	◆ 01.11				
104	1.10.4	Проведение оценки потенциала сформированных команд управления кластерами, в том числе на предмет соответствия разработанным «профилям компетенций»	45 дней	Ср 02.11.16	Пт 16.12.16	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р. Нефедова В.А. Киселикова Н.А. Брижидский А.А. Кулябухов М.Н. Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В. Красильников С.Р. Пивоваров С.Ю. Онтоев Д.В.	◆	◆ 01.11				
105	1.10.4	Проведение оценки потенциала сформированных команд управления кластерами, в том числе на предмет соответствия разработанным «профилям компетенций»	0 дней	Пт 16.12.16	Пт 16.12.16	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р. Нефедова В.А. Киселикова Н.А. Брижидский А.А. Кулябухов М.Н. Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В. Красильников С.Р. Пивоваров С.Ю. Онтоев Д.В.	◆	◆ 16.12				
106	1.10.5	Формирование рекомендаций по развитию команд управления кластерами по итогам оценки их потенциала	75 дней	Пн 07.11.16	Пт 20.01.17	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	◆	◆ 20.01				
107	1.10.5	Формирование рекомендаций по развитию команд управления кластерами по итогам оценки их потенциала	0 дней	Пт 20.01.17	Пт 20.01.17	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.	◆	◆ 20.01				

№	структ.	Исполнитель	год											
			Ка. 3	1-е полугодие Ка. 1	Ка. 3	1-е полугодие Ка. 1	Ка. 3	1-е полугодие Ка. 1	Ка. 3	1-е полугодие Ка. 1	Ка. 3	1-е полугодие Ка. 1	Ка. 3	1-е полугодие Ка. 1
108	1.11	Просвещение обучения команда управления кластерами	103 дней	Пт 20.01.17	Вт 02.05.17	Фоминцев О.В. Щадрин А.Е. Свистунов П.В.								
109	1.11.1	Разработка программы обучения команда управления кластерами по программам повышения квалификации в сфере экономики инноваций, управления кластерами, привлечения инвестиций	13 дней	Пт 20.01.17	Ср 01.02.17	Свистунов П.В.								
110	1.11.1.	Разработка программы обучения команда управления кластерами по программам повышения квалификации в сфере экономики инноваций, управления кластерами, привлечения инвестиций	0 дней	Ср 01.02.17	Ср 01.02.17	Свистунов П.В.								
111	1.11.2	Разработка рекомендаций по программам стажировок (ознакомительных визитов) команда управления кластерами в 2 ведущих зарубежных кластерах сложней технологической специализации	24 дней	Пн 09.01.17	Ср 01.02.17	Свистунов П.В. Максимов О.К.								
112	1.11.2.	Разработка рекомендаций по программам стажировок (ознакомительных визитов) команда управления кластерами в 2 ведущих зарубежных кластерах сложней технологической специализации	0 дней	Ср 01.02.17	Ср 01.02.17	Свистунов П.В. Максимов О.К.								
113	1.11.3	Разработка рекомендаций по тренингам командообразования и групповой проектной работы для команда управления кластерами и руководителей организаций – участников кластеров	24 дней	Пн 09.01.17	Ср 01.02.17	Свистунов П.В. Максимов О.К.								
114	1.11.3.	Разработка рекомендаций по тренингам командообразования и групповой проектной работы для команда управления кластерами и руководителей организаций – участников кластеров	0 дней	Ср 01.02.17	Ср 01.02.17	Свистунов П.В. Максимов О.К.								
115	1.11.4	Определение организаций – партнеров по просвещению обучения, стажировок в тренингов команда управления кластерами	52 дней	Пн 09.01.17	Ср 01.03.17	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.								
116	1.11.4.	Определение организации – партнеров по просвещению обучения, стажировок и тренингов команда управления кластерами	0 дней	Ср 01.03.17	Ср 01.03.17	Свистунов П.В. Хафизов Р.Р.								
117	1.11.5	Проведение обучения команда управления кластерами по разработанным программам повышения квалификации	89 дней	Чт 02.02.17	Пн 01.05.17	Свистунов П.В. Максимов О.К.								
118	1.11.5.	Проведено обучение команда управления кластерами по разработанным программам повышения квалификации	62 дней	Ср 01.03.17	Пн 01.05.17	Свистунов П.В. Максимов О.К.								

Ид.	Номер Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3
119	1.11.6 Формирование перечня стажировок (ознакомительные визиты) команд управления кластерами в 2 ведущих зарубежных кластерах схожей технологической специализации	90 дней	Чт 02.02.17	Вт 02.05.17	Сайсгунов П.В.	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3
120	1.11.6. Сформирован перечень стажировок (ознакомительные визиты) команд управления кластерами в 2 ведущих зарубежных кластерах схожей технологической специализации	0 дней	Вт 02.05.17	Вт 02.05.17	Сайсгунов П.В.	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3
121	1.11.7 Проведение тренингов командообразования и групповой проектной работы для команд управления кластерами и руководителей организаций – участников кластеров	90 дней	Чт 02.02.17	Вт 02.05.17	Сайсгунов П.В. Максимов О.К.	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3
122	1.11.7. Проведены тренинги командообразования и групповой проектной работы для команд управления кластерами и руководителей организаций – участников кластеров	0 дней	Вт 02.05.17	Вт 02.05.17	Сайсгунов П.В. Максимов О.К.	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3
123	1.12 Разработка «дорожной карты» развития для каждого из кластеров – участников проекта	1276 дней	Пн 03.10.16	Вт 31.03.20	Фоминых О.В. Шадрин А.Е. Сайсгунов П.В.	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3
124	1.12.1 Совместные в привлечении консультантов и менторов для сопровождения реализации приоритетных проектов развития каждого из кластеров	26 дней	Пн 16.01.17	Пт 10.02.17	Сайсгунов П.В.	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3
125	1.12.1. Оказано содействие в привлечении консультантов и менторов для сопровождения реализации приоритетных проектов развития каждого из кластеров	0 дней	Пт 10.02.17	Пт 10.02.17	Сайсгунов П.В.	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3
126	1.12.2 Определение по каждому из кластеров ведущих зарубежных кластеров и территорий – стратегических партнеров для проведения совместных мероприятий, формирования совместных проектов	8 дней	Ср 08.02.17	Ср 15.02.17	Сайсгунов П.В. Хафизов Р.Р.	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3
127	1.12.2. Определены по каждому из кластеров ведущие зарубежные кластеры и территории – стратегические партнеры для проведения совместных мероприятий, формирования совместных проектов	0 дней	Ср 15.02.17	Ср 15.02.17	Сайсгунов П.В. Хафизов Р.Р.	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3
128	1.12.3 Детальный анализ практик стратегического планирования зарубежных территорий – лидеров по специализации кластеров – участников проекта	5 дней	Пн 13.02.17	Пт 17.02.17	Сайсгунов П.В. Хафизов Р.Р.	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3

№ строки		Исполнитель	год									
			1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие
129	1.12.3.	Детально проработаны практики стратегического планирования зарубежных территорий – лидеров по специализации кластеров – участников проекта	0 дней	Пт 17.02.17	Пт 17.02.17	Самгунов П.В. Хафизов Р.Р.	Ка. 3	Ка. 1	Ка. 3	Ка. 1	Ка. 3	Ка. 1
130	1.12.4	Определение для кластеров - участников проекта ответственных исполнителей в федеральных органах исполнительной власти и институтах развития	45 дней	Вт 01.11.16	Чт 15.12.16	Самгунов П.В.	Ка. 3	Ка. 1	Ка. 3	Ка. 1	Ка. 3	Ка. 1
131	1.12.4.	Определены для кластеров - участников проекта ответственные исполнители в федеральных органах исполнительной власти и институтах развития	0 дней	Чт 15.12.16	Чт 15.12.16	Самгунов П.В.	Ка. 3	Ка. 1	Ка. 3	Ка. 1	Ка. 3	Ка. 1
132	1.12.5	Консультирование кластеров и субъектов Российской Федерации (расположения кластеров) по вопросам территориального планирования	453 дней	Пн 03.10.16	Пт 29.12.17	Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В.	Ка. 3	Ка. 1	Ка. 3	Ка. 1	Ка. 3	Ка. 1
133	1.12.5.	Проведена консультация кластеров и субъектов Российской Федерации (расположения кластеров) по вопросам территориального планирования	0 дней	Пт 29.12.17	Пт 29.12.17	Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В.	Ка. 3	Ка. 1	Ка. 3	Ка. 1	Ка. 3	Ка. 1
134	1.12.6	Анализ результатов развития отобранных кластеров. Подготовка материалов по их актуализации	1110 дней	Вт 07.03.17	Пт 20.03.20	Самгунов П.В. Масляков О.К. Итфелова В.А. Клепикова Н.А. Брижницкий А.А. Кулибухов М.Н. Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В. Красильников С.Р. Тимофеев С.Ю. Ортеев Д.В.	Ка. 3	Ка. 1	Ка. 3	Ка. 1	Ка. 3	Ка. 1
135	1.12.6.	Проработаны результаты развития отобранных кластеров. Подготовлены материалы по их актуализации	0 дней	Пн 20.03.17	Пн 20.03.17	Самгунов П.В. Масляков О.К. Итфелова В.А. Клепикова Н.А. Брижницкий А.А. Кулибухов М.Н. Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В. Красильников С.Р. Тимофеев С.Ю. Ортеев Д.В.	Ка. 3	Ка. 1	Ка. 3	Ка. 1	Ка. 3	Ка. 1

Ид.	Номер, Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	1-е полугодие											
Структ.						год	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие		
						№, 3	№, 1	№, 3	№, 1	№, 3	№, 1	№, 3	№, 1	№, 3	№, 1		
136	1.12.6.: Проанализированы результаты развития отобранных кластеров. Подготовлены материалы по их актуализации	0 дней	Вт 20.03.18	Вт 20.03.18	Савиунов П.В. Максимов О.К. Нефедова В.А. Киселикова Н.А. Брижидский А.А. Кулабухов М.Н. Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В. Красильников С.Р. Пивоваров С.Ю. Онтосев Д.В.	♦ 20.03											
137	1.12.6.: Проанализированы результаты развития отобранных кластеров. Подготовлены материалы по их актуализации	0 дней	Ср 20.03.19	Ср 20.03.19	Савиунов П.В. Максимов О.К. Нефедова В.А. Киселикова Н.А. Брижидский А.А. Кулабухов М.Н. Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В. Красильников С.Р. Пивоваров С.Ю. Онтосев Д.В.	♦ 20.03											
138	1.12.6.: Проанализированы результаты развития отобранных кластеров. Подготовлены материалы по их актуализации	0 дней	Пт 20.03.20	Пт 20.03.20	Савиунов П.В. Максимов О.К. Нефедова В.А. Киселикова Н.А. Брижидский А.А. Кулабухов М.Н. Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В. Красильников С.Р. Пивоваров С.Ю. Онтосев Д.В.	♦ 20.03											
139	1.12.7.: Актуализация и рассмотрение на Совете проекта «дорожных карт» развития кластеров	1122 дней	Пн 06.03.17	Вт 31.03.20	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Савиунов П.В.												
140	1.12.7.: Рассмотрены и актуализированы на Совете проекта «дорожные карты» развития кластеров	0 дней	Пт 31.03.17	Пт 31.03.17	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Савиунов П.В.	♦ 31.03											
141	1.12.7.: Рассмотрены и актуализированы на Совете проекта «дорожные карты» развития кластеров	0 дней	Пт 30.03.18	Пт 30.03.18	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Савиунов П.В.	♦ 30.03											
142	1.12.7.: Рассмотрены и актуализированы на Совете проекта «дорожные карты» развития кластеров	0 дней	Пт 29.03.19	Пт 29.03.19	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Савиунов П.В.	♦ 29.03											
143	1.12.7.: Рассмотрены и актуализированы на Совете проекта «дорожные карты» развития кластеров	0 дней	Вт 31.03.20	Вт 31.03.20	Фомичев О.В. Шадрин А.Е. Савиунов П.В.	♦ 31.03											

№	группа	исполнитель	один											
			1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие
			№. 3	№. 1	№. 3	№. 1	№. 3	№. 1	№. 3	№. 1	№. 3	№. 1	№. 3	№. 1
144	1.13	Обеспечение приоритизации поддержки основных проектов развития кластеров в рамках государственных программ Российской Федерации, инвестиционных программ ключевых компаний с государственным участием и деятельности институтов развития	188 дней	Вт 15.11.16	Вт 21.05.17	Фомичев О.В. Щадрин А.Е. Свикунов П.В.								
145	1.13.1	Проведение совещания с участием заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации, руководителя ФРП, курируемых компаний с государственным участием (ГК «Ростех», ПАО «ОАК», ПАО «ОСК»)	127 дней	Вт 15.11.16	Вт 21.03.17	Фомичев О.В. Щадрин А.Е. Свикунов П.В.								
146	1.13.1.	Проведение совещания с участием заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации, руководителя ФРП, курируемых компаний с государственным участием (ГК «Ростех», ПАО «ОАК», ПАО «ОСК»)	0 дней	Вт 21.03.17	Вт 21.03.17	Фомичев О.В. Щадрин А.Е. Свикунов П.В.								
147	1.13.2	Проведение совещания с участием заместителя Министра образования и науки Российской Федерации в целях определения механизмов поддержки приоритетных проектов развития каждого из кластеров	127 дней	Вт 15.11.16	Вт 21.03.17	Фомичев О.В. Щадрин А.Е. Свикунов П.В.								
148	1.13.2.	Проведение совещания с участием заместителя Министра образования и науки Российской Федерации в целях определения механизмов поддержки приоритетных проектов развития каждого из кластеров	0 дней	Вт 21.03.17	Вт 21.03.17	Фомичев О.В. Щадрин А.Е. Свикунов П.В.								
149	1.13.3	Проведение совещания с участием заместителя Министра экономического развития Российской Федерации, руководителя РНФ и РФФИ, ФАНО в целях определения механизмов поддержки приоритетных научных проектов развития каждого из кластеров	127 дней	Вт 15.11.16	Вт 21.03.17	Фомичев О.В. Щадрин А.Е. Свикунов П.В.								
150	1.13.3.	Проведение совещания с участием заместителя Руководителя ФАНО в целях определения механизмов поддержки приоритетных научных проектов развития каждого из кластеров	0 дней	Вт 21.03.17	Вт 21.03.17	Фомичев О.В. Щадрин А.Е. Свикунов П.В.								
151	1.13.4	Проведение совещания с участием заместителя Министра транспорта Российской Федерации, руководителя курируемых компаний с государственным участием (ОАО «РЖД», ГК «Росавтодор») в целях определения механизмов поддержки транспортной инфраструктуры	127 дней	Вт 15.11.16	Вт 21.03.17	Фомичев О.В. Щадрин А.Е. Свикунов П.В.								

№ строку	исполнитель	один											
		1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие
№	исполнитель	№. 3	№. 1	№. 3	№. 1	№. 3	№. 1	№. 3	№. 1	№. 3	№. 1	№. 3	№. 1
159	Подготовка и рассмотрение предложений по поддержке развития кластеров в рамках приоритетных проектов, кураторских Минэкономразвития России (Д01, Д05, Д12, Д13, Д27, Д28), в том числе при необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты (Д02, Д04)	0 дней	Ср 05.04.17	Ср 05.04.17	Фоминцев О.В. Шадрин А.Е. Савикунов П.В. Нефедова В.А. Косликова Н.А. Брижневский А.А. Кулабухов М.Н. Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Газарин В.Р. Богданов Е.А.	♦ 05.04							
160	Рассмотрение на Совете проекта анализа эффективности системы управления кластерами – участниками проекта	12 дней	Пн 03.04.17	Пт 14.04.17	Шадрин А.Е.	♦							
161	Рассмотрение на Совете проекта анализа эффективности системы управления кластерами – участниками проекта	0 дней	Пт 14.04.17	Пт 14.04.17	Шадрин А.Е.	♦ 14.04							
162	Подготовка и рассмотрение на заседании Совета проекта рекомендаций по оптимизации системы управления развитием кластеров в целях реализации «дорожной карты» развития кластеров	29 дней	Пн 17.04.17	Пн 15.05.17	Фоминцев О.В. Савикунов П.В.	♦							
163	Подготовлены и рассмотрены на заседании Совета проекта рекомендации по оптимизации системы управления развитием кластеров в целях реализации «дорожной карты» развития кластеров	0 дней	Пн 15.05.17	Пн 15.05.17	Фоминцев О.В. Савикунов П.В.	♦ 15.05							
164	Осуществление запуска мероприятий по доведению ключевых объектов инновационной инфраструктуры кластеров до мирового уровня конкурентоспособности	366 дней	Ср 01.06.16	Чт 01.06.17	Шадрин А.Е.	♦							
165	Осуществлен запуск мероприятий по доведению ключевых объектов инновационной инфраструктуры кластеров до мирового уровня конкурентоспособности	0 дней	Чт 01.06.17	Чт 01.06.17	Шадрин А.Е.	♦ 01.06							
166	Проведение стратегической сессии с участием представителей всех кластеров – участников проекта, а также региональных органов исполнительной власти в целях обмена опытом участия в проекте, выявления лучших практик, формирования совместных проектов	1207 дней	Пт 10.02.17	Вс 31.05.20	Савикунов П.В. Хафизов Р.Р.	♦							
167	Проведена стратегическая сессия с участием представителей всех кластеров – участников проекта, а также региональных органов исполнительной власти в целях обмена опытом участия в проекте, выявления лучших практик, формирования совместных проектов	0 дней	Ср 31.05.17	Ср 31.05.17	Савикунов П.В. Хафизов Р.Р.	♦ 31.05							

Ид.	Номер названия задачи	Длительность	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель
168	1.16.2 Проведена стратегическая сессия с участием представителей всех кластеров – участников проекта, а также региональных органов исполнительной власти в целях обмена опытом участия в проекте, выявления лучших практик, формирования совместных проектов	0 дней	Чт 31.05.18	Чт 31.05.18	Свиштунов П.В. Хафизов Р.Р.
169	1.16.3 Проведена стратегическая сессия с участием представителей всех кластеров – участников проекта, а также региональных органов исполнительной власти в целях обмена опытом участия в проекте, выявления лучших практик, формирования совместных проектов	0 дней	Пт 31.05.19	Пт 31.05.19	Свиштунов П.В. Хафизов Р.Р.
170	1.16.4 Проведена стратегическая сессия с участием представителей всех кластеров – участников проекта, а также региональных органов исполнительной власти в целях обмена опытом участия в проекте, выявления лучших практик, формирования совместных проектов	0 дней	Вт 31.05.20	Вт 31.05.20	Свиштунов П.В. Хафизов Р.Р.
171	1.17 Запуск для каждого из кластеров системы мероприятий по усилению кадрового потенциала	334 дней	Пн 02.01.17	Пт 01.12.17	Щадрин А.Е. Свиштунов П.В.
172	1.17.1 Сформирован кадровый резерв для замещения ключевых позиций в командах управления кластерами в каждом из регионов расположения кластеров	0 дней	Ср 01.03.17	Ср 01.03.17	Свиштунов П.В. Хафизов Р.Р.
173	1.17.2 Подготовлены предложения по контрольным цифрам приема в профильные высшие учебные заведения, расположенные на территориях базирования кластеров	0 дней	Вт 02.05.17	Вт 02.05.17	Свиштунов П.В. Максимов О.К.
174	1.17.3 Сформирована «линейка» образовательных мероприятий, включая проведение «дней кластера», крупной ежегодной конференции в сфере образования	0 дней	Пн 03.07.17	Пн 03.07.17	Свиштунов П.В. Максимов О.К.
175	1.17.4 Оказано содействие по программе вовлечения детей 0 дней и молодежи в научно-техническое и инновационное творчество		Пт 01.12.17	Пт 01.12.17	Свиштунов П.В. Хафизов Р.Р.
176	1.18 Содействие привлечению иностранных инвестиций	573 дней	Ср 10.05.17	Пн 03.12.18	Фомичев О.В. Щадрин А.Е. Свиштунов П.В.

№	структ	исполнитель	год											
			1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие
№	структ	исполнитель	Кв. 1	Кв. 3	Кв. 1	Кв. 3	Кв. 1	Кв. 3	Кв. 1	Кв. 3	Кв. 1	Кв. 3	Кв. 1	Кв. 3
177	1.18.1	Содействие в проведении серии презентаций каждого из кластеров – участников проекта для ведущих международных финансовых, инвестиционных и бизнес-организаций, международных организаций технологического профиля, мировых рейтинговых агентств, членов КСНИ	573 дней	Ср 10.05.17	Пн 03.12.18	Сангунцов П.В. Хафизов Р.Р.								
178	1.18.1.	Проведение серии презентаций каждого из кластеров – участников проекта для ведущих международных финансовых, инвестиционных и бизнес-организаций, международных организаций технологического профиля, мировых рейтинговых агентств, членов КСНИ	0 дней	Пн 03.12.18	Пн 03.12.18	Сангунцов П.В. Хафизов Р.Р.								
179	1.18.2	Содействие в реализации комплекса мер по повышению позиций территорий и кластеров в ведущих рейтингах условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности, развитию бренда кластера мирового уровня	573 дней	Ср 10.05.17	Пн 03.12.18	Сангунцов П.В. Максимов О.К.								
180	1.18.2.	Реализован комплекс мер по повышению позиций территорий и кластеров в ведущих рейтингах условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности, развитию бренда кластера мирового уровня	0 дней	Пн 03.12.18	Пн 03.12.18	Сангунцов П.В. Максимов О.К.								
181	1.18.3	Реализация комплекса мер по продвижению кластерных проектов в ведущих зарубежных кокурсах и премиях	573 дней	Ср 10.05.17	Пн 03.12.18	Сангунцов П.В. Максимов О.К.								
182	1.18.3.	Реализован комплекс мер по продвижению кластерных проектов в ведущих зарубежных конкурсах и премиях	0 дней	Пн 03.12.18	Пн 03.12.18	Сангунцов П.В. Максимов О.К.								
183	1.18.4	Оказание содействия в обеспечении представительства кластеров в ведущих профильных международных организациях	573 дней	Ср 10.05.17	Пн 03.12.18	Сангунцов П.В. Максимов О.К.								
184	1.18.4.	Оказано содействие в обеспечении представительства кластеров в ведущих профильных международных организациях	0 дней	Пн 03.12.18	Пн 03.12.18	Сангунцов П.В. Максимов О.К.								
185	1.19	Содействие расширению высокотехнологичного экспорта	1305 дней	Ср 10.05.17	Пн 04.12.20	Фоминцев О.В. Щадин А.Е. Сангунцов П.В.								

№ строки	исполнитель	год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3	1-е полугодие №. 1	1-е полугодие №. 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
192	1.19.2.4 Оказано содействие в проведении на территории базирования каждого из кластеров крупной международной конференции (выставки) мирового уровня, обеспечивающей полноценное развитие международного сотрудничества, продвижение бренда и продукции кластера	0 дней	Пт 04.12.20	Пт 04.12.20	Семстуннов П.В. Хафизов Р.Р.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Ид.	Номер	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	год	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие	1-е полугодие
	в						Кв. 3	Кв. 1	Кв. 3	Кв. 1	Кв. 3	Кв. 1	Кв. 3	Кв. 1	Кв. 3	Кв. 1
205	1.22.1	Реализованы намеченные мероприятия в рамках принятых «дорожных карт» развития кластеров	0 дней	Пн 25.12.17	Пн 25.12.17	Сангунцов П.В. Максимов О.К. Нефедова В.А. Клепикова Н.А. Брижидский А.А. Кулабухов М.Н. Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В. Красильников С.Р. Пивоваров С.Ю. Онтоев Д.В.	♦ 25.12									
206	1.22.2	Реализованы намеченные мероприятия в рамках принятых «дорожных карт» развития кластеров	0 дней	Вт 25.12.18	Вт 25.12.18	Сангунцов П.В. Максимов О.К. Нефедова В.А. Клепикова Н.А. Брижидский А.А. Кулабухов М.Н. Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В. Красильников С.Р. Пивоваров С.Ю. Онтоев Д.В.	♦ 25.12									
207	1.22.3	Реализованы намеченные мероприятия в рамках принятых «дорожных карт» развития кластеров	0 дней	Ср 25.12.19	Ср 25.12.19	Сангунцов П.В. Максимов О.К. Нефедова В.А. Клепикова Н.А. Брижидский А.А. Кулабухов М.Н. Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В. Красильников С.Р. Пивоваров С.Ю. Онтоев Д.В.	♦ 25.12									
208	1.22.4	Реализованы намеченные мероприятия в рамках принятых «дорожных карт» развития кластеров	0 дней	Пт 25.12.20	Пт 25.12.20	Сангунцов П.В. Максимов О.К. Нефедова В.А. Клепикова Н.А. Брижидский А.А. Кулабухов М.Н. Рожкова Е.С. Никифоров А.А. Волков А.В. Красильников С.Р. Пивоваров С.Ю. Онтоев Д.В.	♦ 25.12									
209	1.23	Оценка результатов проекта	31 дней	Вт 01.11.20	Вт 01.12.20	Сангунцов П.В.	♦ 01.12									
210	1.23.1	Проведена оценка результатов проекта	0 дней	Вт 01.12.20	Вт 01.12.20	Сангунцов П.В.										

Проект «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня»

В настоящее время в рамках дальнейшего развития реализации кластерной политики Министерством разрабатываются предложения и подходы по концентрации федеральных мер поддержки для кластеров-лидеров, которые будут отобраны из 26 существующих, с целью акцентирования на них внимания Министерства как наиболее динамичных и перспективных. Таким образом, будет отобрано не менее 5 субъектов Российской Федерации – территорий базирования инновационных территориальных кластеров, на которых будут сконцентрированы возможные федеральные меры поддержки со стороны Министерства, других ведомств и институтов развития для обеспечения опережающих темпов роста на основе достижения ими мирового уровня инвестиционной привлекательности, эффективности поддержки предпринимательской деятельности и встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости.

Цель проекта – создание и развитие лидеров – инновационных территориальных кластеров мирового уровня инвестиционной привлекательности на основе их вывода на мировой уровень эффективности поддержки предпринимательской деятельности и встраивания в глобальные производственные цепочки.

Участники проекта – инновационные территориальные кластеры, компании - резиденты кластеров, федеральные органы исполнительной власти, институты развития, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, компании с государственным участием.

Период реализации проекта: 1 июня 2016 г. – 31 декабря 2020 года.

В рамках реализации проекта планируется отобрать не менее 5 субъектов Российской Федерации – территорий базирования инновационных территориальных кластеров.

Направления работы, в рамках проекта:

формирование и обучение команд, управляющих кластерным развитием в территориях;

формирование отвечающим мировым стандартам системы управления кластеров, базирующейся на современном опыте и высочайшем качестве человеческих ресурсов (бизнес образование, менторство, привлечение специалистов для содействия в разработке стратегий и бизнес моделей, конкурсный отбор управленческих кадров и специалистов).

облегчение доступа к уже существующим формам поддержки развития территорий, включая поддержку по линии госпрограмм и государственных институтов развития;

содействие взаимодействию с компаниями с госучастием;

поддержка выхода на внешние рынки, включая поддержку экспорта и привлечение инвестиций по линии РЭЦ и межправкомиссий.

Целевые показатели реализации проекта:

рост выработки на одного работника не менее чем на 20 % по отношению к уровню 2016 года;

число высокопроизводительных рабочих мест, созданных заново или в результате модернизации имеющихся рабочих мест, в организациях-участниках кластеров – не менее 100 тысяч за 2016-2020 гг.

привлечение инвестиций за счет внебюджетных источников – в объеме не менее чем 300 млрд. рублей за 2016-2020 гг.;

объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками либо одной или более организацией-участником совместно с иностранными организациями не менее 100 млрд. рублей за 2016-2020 гг.;

рост числа патентов на изобретения в организациях-участниках кластеров не менее чем в 3 раза по отношению к уровню 2016 года;

число технологических стартапов, получивших инвестиции, не менее 300 за период 2016-2020 гг.

удвоение объема совокупной выручки от продаж компаниями кластеров несырьевой продукции на экспорт по отношению к уровню 2016 года;

рост средней доли добавленной стоимости в выручке организаций-участников кластеров не менее чем на 20 % по отношению к уровню 2016 года