УТВЕРЖДАЮ
Премьер-министр Республики Татарстан
_____ А.В.Песошин
«____»_____2018 г.

П А С П О Р Т
региональной составляющей федерального проекта
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
«Цифровая культура»

1.Основные положения

Наименование национального проекта	Культура		
Краткое наименование федерального проекта	Федеральный проект «Цифровая культура»	Срок начала и окончания проекта	2019-2024 гг.
Куратор регионального проекта	Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Л.Р.Фазлеева		
Старшее должностное лицо	Министр культуры Республики Татарстан И.Х.Аюпова		
Руководитель регионального проекта	Заместитель министра культуры Республики Татарстан Ю.И.Адгамова		
Администратор регионального проекта	Заместитель министра культуры Республики Татарстан Ю.И.Адгамова		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2013 № 997 «Об утверждении Государственной программы «Развитие культуры Республики Татарстан» на 2014 - 2020 годы», постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2013 № 1000 «Об утверждении Государственной программы «Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014 - 2020 годы».		

2.Цель и показатели региональной составляющей федерального проекта

Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 500 виртуальных концертных залов и 550 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности										
№ п\п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
		Основной (дополнительный)	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.) (*нарастающим итогом*)	основной	0	01.11.2018	0	0	1	0	0	0
2.	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (*нарастающим итогом*)	основной	0	01.11.2018	1	4	9	16	25	36
3.	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)	дополнительный	0	01.11.2018	0	0	0	5	10	15

3. Задачи и результаты региональной составляющей федерального проекта

№ п\п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	**Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации** ***(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)***	
1.1	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 1 виртуального концертного зала	Направлена заявка на создание 1 виртуального концертного зала
2.	**Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере** ***(пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)***	
Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»		
2.1	Организовано 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	С 2022 по 2024 годы организовано 15 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».
2.2	Организовано 10 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	
2.3	Организовано 15 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам		
2.4	Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	С 2019 по 2024 годы создано 36 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.
2.5	Создано 4 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	
2.6	Создано 9 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	
2.7	Создано 16 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	

2.8	Создано 25 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	
2.9	Создано 36 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	
Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки		
2.10	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 250 книжных памятников	С 2019 по 2024 годы будет оцифровано 1500 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку.
2.11	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 500 книжных памятников (нарастающим итогом)	
2.12	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 750 книжных памятников (нарастающим итогом)	
2.13	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 1000 книжных памятников (нарастающим итогом)	
2.14	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 1250 книжных памятников (нарастающим итогом)	
2.15	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 1500 книжных памятников (нарастающим итогом)	

4. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей федерального проекта

№ п\п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1	**Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Создание виртуальных концертных залов**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан							
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	**Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ)**	**2,0**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**19,0**
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	19,0
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 3:	2,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	19,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет Республики Татарстан	2,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	19,0
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники региональной составляющей федерального проекта

№ п\п	Роль в проекте	Фамилии, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
1.	Руководитель регионального проекта	Ю.И.Адгамова	Заместитель министра культуры	Министр культуры Республики Татарстан	Занятость в проекте – 30%. 1. Управление реализацией региональной составляющей федерального проекта, обеспечение общей координации. 2. Организация подготовки отчета о ходе реализации региональной составляющей федерального проекта.
2.	Администратор регионального проекта	Ю.И.Адгамова	Заместитель министра культуры	Министр культуры Республики Татарстан	Занятость в проекте – 20%. 1. Осуществление мониторинга реализации региональной составляющей федерального проекта по вехам и контрольным точкам. 2. Контроль за ходом исполнения мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.
3.	Ответственный за достижение результата региональной составляющей федерального проекта	Д.Д.Натфуллин	Заместитель министра культуры	Министр культуры Республики Татарстан	Занятость в проекте – 20% 1. Администрирование проектной деятельности в министерстве. 2. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.

					3. Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и субъектом Российской Федерации, победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта. 4. Формирование финансовой отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.
4.	Участники региональной составляющей федерального проекта	Т.С.Камалетдинова	Исполнительный директор ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан»	Министерство информатизации и связи Республики Татарстан	Занятость в проекте – 20%. 1. Подготовка документов по вопросам реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта 2. Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.
		Г.Н.Гаязов	Начальник отдела научных исследований, инноваций и развития профессиональных	Заместитель министра культуры	Занятость в проекте – 10%. Обеспечение общей координации реализации региональной составляющей федерального проекта в рамках национального проекта.

			компетенций		