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регионального проекта

Информационная инфраструктура (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Информационная инфраструктура (Республика Татарстан (Татарстан))Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная инфраструктура

(Республика Татарстан (Татарстан))

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Гафаров Ш.Х.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан-

Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики

Татарстан

Хайруллин А.Р.Руководитель регионального проекта

Министр цифрового развития государственного управления,

информационных технологий и связи Республики Татарстан

Яковлев А.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Татарстан «Цифровой

Татарстан»

Подпрограмма «Цифровизация государственных и

муниципальных услуг и развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры на территории

Республики Татарстан»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуни

кационной сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями

32,0000 2020

0,0000 0,0000 32,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Доля социально значимых объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникационной сети

«Интернет» в соответствии с утвержденными

требованиями

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Фельдшерские и

фельдшерско-

акушерские пункты

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

подключенных к сети

"Интернет", в рамках

заключенного

государственного

контракта

Объект

- - - 605

,00

00

-

Заключены

государственные

контракты на

подключение

фельдшерских и

фельдшерско-

акушерских

пунктов

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения к

сети "Интернет"

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

605,0000 2021

- -- -

-

1.2

Утвержден состав

рабочей группы по

взаимодействию в

рамках подключения

социально значимых

объектов к

широкополосному

доступу в сеть

Интернет

Докуме

нт

- 1,0

000

- - -

Сформирован и

утвержден

Приказом

Министерства

информатизации и

связи Республики

Татарстан

 состав рабочей

группы по

Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

взаимодействию в

рамках

подключения

социально

значимых объектов

к

широкополосному

доступу в сеть

Интернет.

1.3

Приемка

выполненных работ

мероприятия по

созданию и

организации работы

единой службы

оперативной помощи

граждан по номеру

"122"

Докуме

нт

- - - - 1,0

000

Приемка

выполненных

работ

Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2022

- -- -

-

1.4

Заключение

государственных

контрактов

мероприятия по

созданию и

организации работы

единой службы

оперативной помощи

Докуме

нт

- - - - 1,0

000

Заключено

государственные

контракты

мероприятия по

созданию и

организации

работы единой

службы

Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2022

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан по номеру

"122"

оперативной

помощи граждан

по номеру "122"

1.5

Органы

государственной

власти, органы

местного

самоуправления и

государственных

внебюджетных

фондов,

подключенных к сети

"Интернет" в рамках

заключенного

государственного

контракта с

Министерством

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

Объект

- - - 415

,00

00

-

Заключены

государственные

контракты на

подключение

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

государственных

внебюджетных

фондов к сети

"Интернет"

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-

1.6

Медицинские

организации

государственной и

муниципальной

Объект

- 10,

000

0

- - -

Заключены

государственные

контракты на

подключение

Оказание

услуг

(выполне

ние

10,0000 2019

- -- -

-



7

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

систем

здравоохранения

подключены к сети

«Интернет», в рамках

заключенных

государственных

контрактов

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения к

сети "Интернет"

работ)

1.7

Создание рабочей

группы мероприятия

по созданию и

организации работы

единой службы

оперативной помощи

граждан по номеру

"122"

Докуме

нт

- - - - 1,0

000

Утвержден состав

рабочей группы

мероприятия по

созданию и

организации

работы единой

службы

оперативной

помощи граждан

по номеру "122"

Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2022

- -- -

-

1.8

Согласование

технических условий

мероприятия по

созданию и

организации работы

единой службы

оперативной помощи

граждан по номеру

"122"

Докуме

нт

- - - - 1,0

000

Сформирован

перечень

технических

условий

мероприятия по

созданию и

организации

работы единой

службы

Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2022

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оперативной

помощи граждан

по номеру "122"

1.9

Государственные

(муниципальные)

образовательные

организаций,

реализующие

образовательные

программы общего

образования и/или

среднего

профессионального

образования,

подключенных к сети

"Интернет" в рамках

заключенного

государственного

контракта с

Министерством

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

Объект

- - - 721

,00

00

-

Заключены

государственные

контракты на

подключение

государственных

(муниципальных)

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и/или

среднего

профессионального

образования, к сети

"Интернет"

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-

1.1

Проведение работ по Процен

- - - - 100

,00

Проведение работ Оказание

0,0000 2022

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

0

монтажу

оборудования

мероприятия по

созданию и

организации работы

единой службы

оперативной помощи

граждан по номеру

"122"

т

00

по монтажу

оборудования

услуг

(выполне

ние

работ)

1.1

1

Утвержден адресный

план поэтапного

подключения

социально значимых

объектов к

широкополосному

доступу в сеть

Интернет

Докуме

нт

- 1,0

000

- - -

Сформирован и

утвержден

перечень

социально

значимых

объектов,

подлежащих

подключению к

сети Интернет, а

также подготовлен

план поэтапного

подключения

социально

значимых

объектов.

Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2019

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально

значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов0

В государственных (муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в

помещениях безопасного доступа к

государственным, муниципальным и

иным информационным системам, а также

к сети Интернет.

1.1

180 665,470,00 0,000,00 0,00 180 665,470,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

180 665,470,00 0,000,00 0,00 180 665,470,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

180 665,470,00 0,000,00 0,00 180 665,470,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

1.2

0,000,00 37 092,800,00 0,00 37 092,800,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 37 092,800,00 0,00 37 092,800,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 37 092,800,00 0,00 37 092,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 37 092,80 180 665,47

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 217 758,27

0,00 180 665,470,00 37 092,80 0,00 0,00 217 758,27

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. В государственных (муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-инфраструктура для

обеспечения в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а также к

сети Интернет.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура (Республика

Татарстан (Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Результат "Утвержден состав

рабочей группы по

взаимодействию в рамках

подключения социально

значимых объектов к

широкополосному доступу в сеть

Интернет"

Сформирован и утвержден

Приказом Министерства

информатизации и связи

Республики Татарстан

 состав рабочей группы по

взаимодействию в рамках

подключения социально

значимых объектов к

широкополосному доступу

в сеть Интернет.

Яковлев А.В.

01.01.2019 27.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо

Подготовлены исходящие

письма о предоставлении

кандидатур в состав

рабочей группы

-

Яковлев А.В.

27.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Приказ Приказ

Министерства

информатизации и связи

Республики Татартсан

-

Яковлев А.В.

27.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

-

Яковлев А.В.

27.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Утвержден рабочей

группы

-

Яковлев А.В.

27.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Яковлев А.В.

27.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Утвержден адресный

план поэтапного подключения

социально значимых объектов к

широкополосному доступу в сеть

Интернет"

Сформирован и утвержден

перечень социально

значимых объектов,

подлежащих подключению

к сети Интернет, а также

подготовлен план

поэтапного подключения

социально значимых

объектов.

Яковлев А.В.

01.01.2019 01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

Прочий тип документа

Подготовлен шаблон

-

Яковлев А.В.

01.09.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования и (или) тематике

документа "

адресного планаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Составлен адресный план

-

Яковлев А.В.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Исходящее письмо

Подготовлены письма о

согласовании адресного

плана поэтапного

подключения социально

значимых объектов к

широкополосному доступу

в сеть Интернет

-

Яковлев А.В.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

План согласован и

подписан

-

Яковлев А.В.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Утверждённый план

поэтапного подключения

СЗО направлен для работы

исполнителю

государственного контракта

-

Яковлев А.В.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

здравоохранения подключены к

сети «Интернет», в рамках

заключенных государственных

Заключены

государственные контракты

на подключение

организаций

государственной и

муниципальной систем

Яковлев А.В.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрактов" здравоохранения к сети

"Интернет"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Подготовлена аукционная

документация, в том числе

техническое задание,

перечень подключаемых

объектов

-

Яковлев А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Акт Подписаны акты о

подключении объектов

-

Яковлев А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Подписаны акты

оказанных услуг

-

Яковлев А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Фельдшерские и

фельдшерско-акушерские пункты

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к сети "Интернет", в рамках

заключенного государственного

контракта"

Заключены

государственные контракты

на подключение

фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения к сети

"Интернет"

Яковлев А.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработана аукционная

документация, в том числе

техническое задание и план

поэтапного подключения

-

Яковлев А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Акт Подписаны акты

подключения СЗО

-

Яковлев А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Подписаны акты

оказанных услуг

-

Яковлев А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Государственные

(муниципальные)

образовательные организаций,

реализующие образовательные

программы общего образования

и/или среднего

Заключены

государственные контракты

на подключение

государственных

(муниципальных)

образовательных

Яковлев А.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального образования,

подключенных к сети "Интернет"

в рамках заключенного

государственного контракта с

Министерством цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации"

организаций, реализующих

образовательные

программы общего

образования и/или среднего

профессионального

образования, к сети

"Интернет"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждена аукционная

документация, в том числе

техническое задание и

поэтапный план

подключения СЗО

-

Яковлев А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Акт Подписаны акты

подключения объектов

-

Яковлев А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



22

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Подписаны акты

оказанных услуг

-

Яковлев А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Органы

государственной власти, органы

местного самоуправления и

государственных внебюджетных

фондов, подключенных к сети

"Интернет" в рамках

заключенного государственного

контракта с Министерством

цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации"

Заключены

государственные контракты

на подключение органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления и

государственных

внебюджетных фондов к

сети "Интернет"

Яковлев А.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждена аукционная

документация, в том числе

техническое задание и план

поэтапного подключения

СЗО

-

Яковлев А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Акт Подписаны акты

подключения СЗО

-

Яковлев А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Подписаны акты

оказания услуг

-

Яковлев А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Создание рабочей

группы мероприятия по созданию

и организации работы единой

Утвержден состав рабочей

группы мероприятия по

созданию и организации

Яковлев А.В.

01.01.2022 31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

службы оперативной помощи

граждан по номеру "122""

работы единой службы

оперативной помощи

граждан по номеру "122"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

 

-

Яковлев А.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Яковлев А.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Яковлев А.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Яковлев А.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Яковлев А.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Согласование

технических условий

мероприятия по созданию и

организации работы единой

службы оперативной помощи

граждан по номеру "122""

Сформирован перечень

технических условий

мероприятия по созданию и

организации работы единой

службы оперативной

помощи граждан по номеру

"122"

Яковлев А.В.

01.01.2022 31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет

1.8.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

 

-

Яковлев А.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Яковлев А.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Яковлев А.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Яковлев А.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Яковлев А.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Заключение

государственных контрактов

мероприятия по созданию и

организации работы единой

службы оперативной помощи

граждан по номеру "122""

Заключено

государственные контракты

 мероприятия по созданию

и организации работы

единой службы

оперативной помощи

граждан по номеру "122"

Яковлев А.В.

01.01.2022 31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет

1.9.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

 

-

Яковлев А.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.9.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Яковлев А.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Яковлев А.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Яковлев А.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Яковлев А.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10

Результат "Проведение работ по

монтажу оборудования

мероприятия по созданию и

организации работы единой

службы оперативной помощи

граждан по номеру "122""

Проведение работ по

монтажу оборудования

Яковлев А.В.

01.01.2022 30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Яковлев А.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Яковлев А.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Яковлев А.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.11

Результат "Приемка

выполненных работ мероприятия

по созданию и организации

работы единой службы

оперативной помощи граждан по

номеру "122""

Приемка выполненных

работ

Яковлев А.В.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет

1.11.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

 

-

Яковлев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Яковлев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Яковлев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Яковлев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Яковлев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

35

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Хайруллин А. Р. Министр цифрового развития

государственного управления,

информационных технологий

и связи Республики Татарстан

Песошин А. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Яковлев А. В. Заместитель министра - 25

Утвержден состав рабочей группы по взаимодействию в рамках подключения социально значимых объектов к широкополосному доступу в сеть Интернет

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев А. В. Заместитель министра - 25

Утвержден адресный план поэтапного подключения социально значимых объектов к широкополосному доступу в сеть Интернет

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев А. В. Заместитель министра - 25

Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет», в рамках заключенных

государственных контрактов

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев А. В. Заместитель министра - 25

Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", в

рамках заключенного государственного контракта

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев А. В. Заместитель министра - 25

Государственные (муниципальные) образовательные организаций, реализующие образовательные программы общего образования и/или среднего

профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" в рамках заключенного государственного контракта с Министерством цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации



7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев А. В. Заместитель министра - 25

Органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет" в рамках

заключенного государственного контракта с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев А. В. Заместитель министра - 25

Создание рабочей группы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи граждан по номеру "122"

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев А. В. Заместитель министра - 25

Согласование технических условий мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи граждан по номеру "122"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев А. В. Заместитель министра - 25

Заключение государственных контрактов мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи граждан по номеру "122"

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев А. В. Заместитель министра - 25

Проведение работ по монтажу оборудования мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи граждан по номеру

"122"

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев А. В. Заместитель министра - 25

Приемка выполненных работ мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи граждан по номеру "122"

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев А. В. Заместитель министра - 25


