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Куратор регионального проекта Фазлеева Л.Р. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан
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Асадуллина А.М.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие молодежной политики

в Республике Татарстан"

Федеральные (региональные) проекты

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие образования и науки

Республики Татарстан"

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования,

включая образование детей-инвалидов, и повышение

квалификации работников данной сферы"

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа «Развитие образования и науки

Республики Татарстан»

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования,

включая образование детей-инвалидов, и повышение

квалификации работников данной сферы»



2

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Татарстан (Татарстан))

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

4

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа «Развитие молодежной политики

в Республике Татарстан»

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи

Республики Татарстан»

5

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие молодежной политики

в Республике Татарстан"

Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи

Республики Татарстан"

6

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие образования и науки в

Республике Татарстан"

Федеральные (региональные) проекты
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Обеспечено

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 35 лет,

вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

Тысяча

человек

- - - 124

,00

00

196

,00

00

К концу 2024 года

не менее 317 тыс.

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет

будут вовлечены в

социально

активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -278

,00

00

317

,00

00

-

1.2

Проведены

мероприятия по

развитию системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

Тысяча

человек

- - - 13,

339

0

13,

974

0

Реализация програ

ммы, включающей

в себя проведение

детских этапов

популярных

конкурсов, премий

и проектов, уже

зарекомендовавши

х себя среди

населения

Российской

Федерации. К

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -14,

610

0

15,

245

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи

концу 2024 года в

Республике

Татарстан в данном

мероприятии

участие должны

принять не менее

15,245 тыс.чел.

1.3

Государственные и

муниципальные

общеобразовательные

организации, в том

числе структурные

подразделения

указанных

организаций,

оснащены

государственными

символами

Российской

Федерации..

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

Предоставлены

субсидии для

осуществления

закупок в целях

обеспечения

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организаций (в

том числе их

структурных

подразделений)

комплектами

государственных

символов

Российской

Федерации.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -426

,00

00

1 5

43,

000

0

-

1.4

В государственных и

муниципальных

Единиц

а

- - - - -

Предоставлены

Обеспече

но

0,0000 2021

- -734

,00

00

978

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательных

организациях

проведены

мероприятия по

обеспечению

деятельности

советников директора

по воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями

субсидии из

федерального

бюджета в целях

проведения

мероприятий по

обеспечению

деятельности

советников

директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательн

ых организациях

(количество

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организаций,

реализующих

мероприятия по

обеспечению

деятельности

советников

директора по

воспитанию и

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями, в

2023 году

составляет не

менее  734, в 2024г

- не менее 978.).
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации0

Государственные и муниципальные

общеобразовательные организации, в том

числе структурные подразделения

указанных организаций, оснащены

государственными символами Российской

Федерации.

1.1

0,000,00 0,000,00 110 428,60 131 345,8720 917,27

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 110 428,60 131 345,8720 917,27

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 110 428,60 131 345,8720 917,27

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В государственных и муниципальных

общеобразовательных организациях

проведены мероприятия по обеспечению

деятельности советников директора по

воспитанию и взаимодействию с детскими

общественными объединениями

1.2

0,000,00 0,000,00 303 900,30 374 327,6370 427,33

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 303 900,30 374 327,6370 427,33

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 303 900,30 374 327,6370 427,33

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 287 068,52 352 225,9265 157,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 287 068,52 352 225,9265 157,40

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 0,000,00 287 068,52 352 225,9265 157,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

91 344,60 414 328,90 505 673,50

0,00 0,000,00 0,00 91 344,60 414 328,90 505 673,50

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1. Государственные и муниципальные

общеобразовательные организации, в

том числе структурные подразделения

указанных организаций, оснащены

государственными символами

Российской Федерации.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 128,58

110 428,60

110 428,6

0

110 428,6

0

110 428,6

0

110 428,6

0

77 300,02

1.2. В государственных и муниципальных

общеобразовательных организациях

проведены мероприятия по обеспечению

деятельности советников директора по

воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными

объединениями

25 325,03 50 650,05 75 975,08 101 300,1

0

126 625,1

3

151 950,1

5

303 900,30

278 575,2

8

253 250,2

5

227 925,2

3

202 600,2

1

177 275,1

8

ИТОГО:

25 325,03 50 650,05 75 975,08 101 300,1

0

126 625,1

3

185 078,7

3

414 328,90

389 003,8

8

363 678,8

5

338 353,8

3

313 028,8

1

254 575,2

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Республика

Татарстан (Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Результат "Обеспечено

увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

К концу 2024 года не менее

317 тыс. детей и молодежи

в возрасте до 35 лет будут

вовлечены в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами.

Асадуллина

А.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система:

АИС

"Молодежь

России"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждена

государственная программа

субъекта Российской Федерации,

в которой содержатся

мероприятия по развитию

патриотического воспитания

граждан Российской Федерации"

Постановление

Государственная

программа, включающая в

себя мероприятия по

развитию патриотического

воспитания граждан

Российской Федерации,

утверждена

Постановлением Кабинета

Министров Республики

Татарстан.

-

Фазлеева Л.Р.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Информацио

нная система:

АИС

"Молодежь

России"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Разработаны

и утверждены ведомственные

документы, связанные с

достижением результатов"

Приказ Разработаны и

утверждены документы

(протоколы и пиказы) по

реализации мероприятий,

связанных с

патриотическим

воспитанием граждан

Российской Федерации

-

Фазлеева Л.Р.

30.06.2021

04 06 Информацио

нная система:

АИС

"Молодежь

России"

-

1.1.3

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг мероприятий,

связанных с достижением

результатата"

Приказ На основании

приказов о проведении и об

итогах мониторинга

осуществляется

промежуточные

отслеживание хода

мероприятий, нацеленных

на достижение результата.

-

Фазлеева Л.Р.

30.09.2021

05 07 Информацио

нная система:

АИС

"Молодежь

России"

-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Отчет Отчет

(информационно-

аналитическая справка)

подтверждает факт

осуществления

мероприятий, нацеленных

на достижение результата.

-

Фазлеева Л.Р.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система:

АИС

"Молодежь

России"

-

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Асадуллина

А.М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

05 Информацио

нная система:

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации результата", значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Асадуллина

А.М.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС-

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия

-

Асадуллина

А.М.

30.06.2022

04 06 Информацио

нная система:

АИС

"Молодежь

России"

-

1.1.8

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг мероприятий,

связанных с достижением

результатата"

Приказ На основании

приказов о проведении и об

итогах мониторинга

осуществляется

-

Фазлеева Л.Р.

30.09.2022

05 07 Информацио

нная система:

АИС

"Молодежь

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточные

отслеживание хода

мероприятий, нацеленных

на достижение результата.

России"

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Асадуллина

А.М.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС-

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Отчет Отчет

(информационно-

аналитическая справка)

подтверждает факт

осуществления

мероприятий, нацеленных

на достижение результата.

-

Фазлеева Л.Р.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система:

АИС

"Молодежь

России"

-

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Отчет

(информационно-

аналитическая справка)

-

Фазлеева Л.Р.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Информацио

нная система:

АИС

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подтверждает факт

осуществления

мероприятий, нацеленных

на достижение результата.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Молодежь

России"

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Асадуллина

А.М.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "ЭБ"-

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Фазлеева Л.Р.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система:

АИС

"Молодежь

России"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Асадуллина

А.М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "ЭБ"-

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Асадуллина

А.М.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "ЭБ"-

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Асадуллина

А.М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Асадуллина

А.М.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Асадуллина

А.М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Асадуллина

А.М.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Асадуллина

А.М.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2

Результат "Проведены

мероприятия по развитию

системы межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи"

Реализация программы,

включающей в себя

проведение детских этапов

популярных конкурсов,

премий и проектов, уже

зарекомендовавших себя

среди населения

Российской Федерации. К

концу 2024 года в

Республике Татарстан в

данном мероприятии

участие должны принять не

менее 15,245 тыс.чел.

Асадуллина

А.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система:

АИС

"Молодежь

России"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждена

государственная программа

субъекта Российской Федерации,

в которой содержатся

мероприятия по развитию

Постановление

Государственная

программа, включающая в

себя мероприятия по

развитию патриотического

-

Фазлеева Л.Р.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информацио

нная система:

АИС

"Молодежь

России"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

патриотического воспитания

граждан Российской Федерации"

воспитания граждан

Российской Федерации,

утверждена

Постановлением Кабинета

Министров Республики

Татарстан.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Разработаны

и утверждены ведомственные

документы, связанные с

достижением результатов"

Приказ Разработаны и

утверждены документы

(протоколы и пиказы) по

реализации мероприятий,

связанных с

патриотическим

воспитанием граждан

Российской Федерации

-

Фазлеева Л.Р.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система:

АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.3

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг мероприятий,

связанных с достижением

результатата"

Приказ На основании

приказов о проведении и об

итогах мониторинга

осуществляется

промежуточные

отслеживание хода

мероприятий, нацеленных

на достижение результата.

-

Фазлеева Л.Р.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система:

АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга Отчет Отчет

-

Фазлеева Л.Р.

31.12.2021

Взаимо Взаимо Информацио-



20

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана", значение: 0.0000 (информационно-

аналитическая справка)

подтверждает факт

осуществления

мероприятий, нацеленных

на достижение результата.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нная система:

АИС

"Молодежь

России"

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Асадуллина

А.М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система:

АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Асадуллина

А.М.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Асадуллина

А.М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система:

АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.8

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг мероприятий,

связанных с достижением

результатата", значение: 0.0000

Приказ На основании

приказов о проведении и об

итогах мониторинга

осуществляется

промежуточные

отслеживание хода

мероприятий, нацеленных

на достижение результата.

-

Фазлеева Л.Р.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система:

АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Асадуллина

А.М.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Отчет Отчет

(информационно-

аналитическая справка)

подтверждает факт

осуществления

мероприятий, нацеленных

на достижение результата.

-

Фазлеева Л.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система:

АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Фазлеева Л.Р.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "ЭБ"-

1.2.12

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Асадуллина

30.05.2023

Взаимо Взаимо ГИИС "ЭБ"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

результата"

аналитический отчетА.М.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Фазлеева Л.Р.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система:

АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.14

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг мероприятий,

связанных с достижением

результатата"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Фазлеева Л.Р.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС "ЭБ"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Асадуллина

А.М.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "ЭБ"-

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Отчет Отчет

(информационно-

аналитическая справка)

подтверждает факт

осуществления

мероприятий, нацеленных

на достижение результата.

-

Фазлеева Л.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система:

АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Асадуллина

А.М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка

"Информационно-аналитический

отчет"

Отчет Информационно-

аналитический отчет"

-

Асадуллина

А.М.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Асадуллина

А.М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система:

АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.20

Контрольная точка "Осуществлен Прочий тип документа

-

Асадуллина

30.09.2024

Взаимо Взаимо Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг мероприятий,

связанных с достижением

результатата"

Информационно-

аналитический отчет

А.М.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нная система:

АИС

"Молодежь

России"

1.2.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет"

-

Асадуллина

А.М.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет"

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3

Результат "Государственные и

муниципальные

общеобразовательные

организации, в том числе

структурные подразделения

указанных организаций,

оснащены государственными

символами Российской

Федерации."

Предоставлены субсидии

для осуществления закупок

в целях обеспечения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации.

Хадиуллин

И.Г.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет

Нет

1.3.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету Республики

Татарстан в целях

оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Асадуллина

А.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Государственным

заказчиком Республики

Татарстан внесены

изменения в план-график

закупок в части

обязательств по оснащению

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Асадуллина

А.М.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

госзакупки-

1.3.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Асадуллина

А.М.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

госзакупки-

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Государственным

заказчиком Республики

-

Асадуллина

А.М.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

госзакупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг" Татарстан произведена

приемка поставленных

товаров, необходимых для

оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Государственным

заказчиком Республики

Татарстан произведена

оплата поставленных

товаров, необходимых для

оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Асадуллина

А.М.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.6

Контрольная точка "Документ Отчет СводныйАсадуллина

31.12.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

аналитический отчет о

реализации результата в

2023 году

-

А.М.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.3.7

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Асадуллина

А.М.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету Республики

Татарстан в целях

оснащения

государственных и

-

Асадуллина

А.М.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Асадуллина

А.М.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр извещений

-

Асадуллина

А.М.

29.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://zakupki

.gov.ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Асадуллина

А.М.

17.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.12

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Асадуллина

А.М.

17.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.13

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет о

-

Асадуллина

А.М.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Государственным

заказчиком Республики

Татарстан произведена

приемка поставленных

товаров, необходимых для

оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Асадуллина

А.М.

29.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://zakupki

.gov.ru

-

1.3.15

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет о

количестве

-

Асадуллина

А.М.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Сводный

информационно-

аналитический отчет о

реализации результата в

2024 году

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4

Результат "В государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях проведены

мероприятия по обеспечению

деятельности советников

директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными объединениями"

Предоставлены субсидии из

федерального бюджета в

целях проведения

мероприятий по

обеспечению деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

Хадиуллин

И.Г.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет



35

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объединениями в

общеобразовательных

организациях (количество

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций, реализующих

мероприятия по

обеспечению деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями, в 2023 году

составляет не менее  734, в

2024г - не менее 978.).

вует вует

1.4.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъекту

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходов, связанных с

проведением мероприятий

по обеспечению

деятельности советников

директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

-

Хадиуллин

И.Г.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объединениями в

общеобразовательных

организациях

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Асадуллина

А.М.

17.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Асадуллина

А.М.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

-

Асадуллина

А.М.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" воспитательной работеатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Асадуллина

А.М.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.6

Контрольная точка "Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями за 2023 год

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджету

Республики Татарстан в

целях софинансирования

расходов, связанных с

проведением мероприятий

по обеспечению

деятельности советников

директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательных

организациях

-

Хадиуллин

И.Г.

26.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

информационно-

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Асадуллина

А.М.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Отчет Промежуточный

информационно-

аналитический отчет о

-

Асадуллина

А.М.

17.06.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

информационно-

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Асадуллина

А.М.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

информационно-

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Асадуллина

А.М.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.12

Контрольная точка "Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями за 2024 год

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

41

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Хадиуллин И. Г. Министр образования и науки - 5

2 Администратор регионального

проекта

Асадуллина А. М. Заместитель министра Хадиуллин И. Г. 10

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Асадуллина А. М. Заместитель министра Хадиуллин И. Г. 10

Проведены мероприятия по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Асадуллина А. М. Заместитель министра Хадиуллин И. Г. 10

Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены

государственными символами Российской Федерации.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хадиуллин И. Г. Министр образования и науки - 5

В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора

по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хадиуллин И. Г. Министр образования и науки - 5


