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1. Основные положения

Жилье (Республика Татарстан (Татарстан))Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Республика Татарстан (Татарстан))

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Нигматуллин Р.К. Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Айзатуллин М.М.Руководитель регионального проекта

Министр строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики татарстан

Гимаев И.С.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Обеспечение качественным

жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства

населения Республики Татарстан"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

2,4100 2018

0,0000 2,6760 2,6800 2,6700 2,7550 2,8300 2,9450

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,6200 2018

251,600

0

0,2134 0,1565 0,2123 0,3953 0,8223 0,9751

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,196

3

0,392

6

0,589

0

0,785

3

0,981

6

1,178

0

Миллион

квадратных

метров

2,9450

2,601

4

2,257

9

1,914

3

1,668

8

1,423

4

ФП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,012

1

Миллион

квадратных

метров

0,9751

0,248

3

0,125

5

0,078

4

0,050

9

0,027

5

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской

Федерации по

развитию жилищного

строительства

Единиц

а

- 3,0

000

3,0

000

8,0

000

13,

000

0

В рамках

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

застройщикам

созданы

благоприятные

условия для

реализации

проектов по

развитию

территорий

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -7,0

000

16,

000

0

-

2

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

2.1

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

Милли

он

квадрат

ных

метров

- 2,6

760

2,6

800

2,6

700

2,7

550

Введено жилья в

соответствии с

показателями,

предусмотренными

соглашением о

реализации

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -2,8

300

2,9

450

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

регионального

проекта «Жилье»

на территории

Республики

Татарстан
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов, предусматривающих

строительство жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

1.1

3 789 130,173 034 465,68 1 421 264,321 425 067,00 233 917,10 18 190 592,258 286 747,98

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

3 789 130,173 034 465,68 1 421 264,321 425 067,00 233 917,10 18 190 592,258 286 747,98

бюджет субъекта1.1.1.1.

3 789 130,173 034 465,68 1 421 264,321 425 067,00 233 917,10 18 190 592,258 286 747,98

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 425 067,00 3 034 465,68 1 421 264,32 3 789 130,17

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

8 286 747,98 233 917,10 18 190 592,25

1 425 067,00 3 789 130,173 034 465,68 1 421 264,32 8 286 747,98 233 917,10 18 190 592,25

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,0

0

233 917,10

233 917,1

0

233 917,1

0

233 917,1

0

233 917,1

0

120 000,0

0

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,0

0

233 917,10

233 917,1

0

233 917,1

0

233 917,1

0

233 917,1

0

120 000,0

0
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7. Дополнительная информация

 Определение и детализация терминологии

«объем жилищного строительства не менее, чем до 3,648 млн. квадратных метров в год» – общая площадь введенных жилых домов в эксплуатацию в

отчетном периоде застройщиков всех видов (юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица).

 «совершенствование механизмов государственной поддержки строительства жилья» – реализация мероприятий по стимулированию программ развития

жилищного строительства в рамках подпрограммы «Реализация проектов комплексного освоения и развития территорий» государственной программы

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014 – 2021 годы».

«снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере

жилищного строительства» – оптимизация процедур в жилищном строительстве и снижение издержек застройщиков;

 «устаревшая технология» – не отвечающая современным требованиям с точки зрения обеспечения безопасности и эффективности зданий сооружений;

«ограничения на использование устаревших технологий» – осуществляются через совершенствование (актуализация и развитие) нормативной базы

«автоматически» при обновлении нормативно-технических документов, через внедрение в нормативно-технические документы параметров передовых

технологий проектирования и строительства, заменяющих параметры устаревших технологий;

«передовые технологии проектирования» – это совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата (решения практических задач) с

применением современных/последних/эффективных методов организации, методологий, методик, инструментов, средств, в том числе программного

обеспечения и т.д.;

«модернизация строительной отрасли» – это поэтапный переход от использования устаревших технологий к применению передовых технологий в

строительной отрасли.

 

Стимулирование внедрения инновационных технологий и материалов в строительстве

По объемам жилищного строительства Республика Татарстан входит в первую десятку среди субъектов Российской Федерации, начиная с 2011 года в

Республике Татарстан ежегодно вводится в эксплуатацию 2 400 тыс.кв.м жилья, реализуется ряд программ по строительству объектов соцкультбыта, крупных

и уникальных спортивных сооружений, объектов транспортной и социальной инфраструктуры.

Также благодаря крупному строительству при подготовке к проведению соревнований XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года, XVI чемпионата

мира ФИНА по водным видам спорта 2015 года, Чемпионата мира по футболу 2018 года, и без того развитая база строительной индустрии республики была

еще более укреплена.

Таким образом, на сегодняшний день строительный комплекс Республика Татарстан располагает одной из крупнейших в Российской Федерации

региональных баз строительной индустрии, которая позволяет реализовать запланированные на территории Республики Татарстан инвестиционные проекты

строительства.

Более 400 предприятий промышленности строительных материалов республики обеспечивают строительную отрасль в основных строительных материалах.

Несмотря на то, что ежегодно вводятся новые (в основном малые и средние) и модернизируются заводы, основную долю предприятий стройиндустрии

занимают введенные до 90-х годов предприятия, которые не могут быть конкурентноспособными по отношению к новым производствам. Новые

предприятия с современным оборудованием составляют 30-35 %.

На сегодня наблюдается высокий износ основных фондов в подотраслях производства керамического кирпича – порядка 56%, товарного раствора, бетонных

и железобетонных изделий – порядка 55 %, которые являются основополагающей продукцией при возведении объектов любой сложности. Износ основных

фондов в подотрасли производства теплоизоляционных материалов порядка 30 %.

Экономическая ситуация на сегодняшний день отразилась также на предприятиях промышленности строительных материалов, наблюдается уменьшение
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объемов реализации строительной продукции. В связи с этим, у предприятий стройиндустрии в данное время отсутствуют средства на модернизацию,

реконструкцию технологического оборудования.

Загруженность производственных мощностей по выпуску основных строительных материалов (железобетонные изделия и конструкции, товарный бетон и

строительный раствор, строительный кирпич, строительный гипс и изделия из него, сухие строительные смеси, газобетонные блоки из ячеистого бетона)

составляет в среднем 50 - 60%, так как потребность республики на сегодняшний день в данных видах продукции ниже, чем мощности республиканских

заводов.

Основными проблемными вопросами предприятий промышленности строительных материалов Республики Татарстан являются:

- низкая реализация продукции за пределы Республики Татарстан;

- сложность в получении государственной поддержки и отсутствие доступных льготных кредитов;

-  недостаточный уровень инвестиций, необходимых для модернизации отрасли и внедрения современных технологий;

- закрытие автомобильных дорог в весенний период;

- невысокая загрузка, низкая рентабельность предприятий, отсутствие оборотных средств, высокий процент банковских кредитов не позволяют

предприятиям направлять средства на обновление и модернизацию производства;

- сложность, дороговизна и длительность разработки нормативно-технических документов на инновационное производство;

- сложность внедрения инновационных материалов в проектировании и строительстве.

Развитие номенклатуры производства строительных материалов и открытие новых производств позволит вводить необходимый объем жилищного

строительства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Республика Татарстан (Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечен ввод жилья

в субъектах Российской

Федерации"

Введено жилья в

соответствии с

показателями,

предусмотренными

соглашением о реализации

регионального проекта

«Жилье» на территории

Республики Татарстан

Айзатуллин

М.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо О

программе жилищного

строительства

-

Гимаев И.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо О

программе жилищного

строительства

-

Гимаев И.С.

31.12.2019

01 06 --

1.1.3

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия по строительству

жилья в Республике Татарстан в

2019 году"

Отчет Отчеты о реализации

мероприятий,

осуществляемых органами

исполнительной власти

Республики Татарстан по

оказанию гражданам

поддержки в улучшении

жилищных условий

-

Гимаев И.С.

31.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо О

программе жилищного

строительства

-

Гимаев И.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо О

программе жилищного

строительства

-

Гимаев И.С.

31.12.2020

01 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия по строительству

жилья в Республике Татарстан в

2020 году"

Отчет Отчеты о реализации

мероприятий,

осуществляемых органами

исполнительной власти

Республики Татарстан по

оказанию гражданам

поддержки в улучшении

жилищных условий

-

Гимаев И.С.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо О

программе жилищного

строительства

-

Гимаев И.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо О

программе жилищного

строительства

-

Гимаев И.С.

31.12.2021

01 05 --

1.1.9

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия по строительству

жилья в Республике Татарстан в

2021году", значение: 0.0000

Отчет Отчеты о реализации

мероприятий,

осуществляемых органами

исполнительной власти

-

Гимаев И.С.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республики Татарстан по

оказанию гражданам

поддержки в улучшении

жилищных условий

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия по строительству

жилья в Республике Татарстан в

2022году"

Отчет Отчеты о реализации

мероприятий,

осуществляемых органами

исполнительной власти

Республики Татарстан по

оказанию гражданам

поддержки в улучшении

жилищных условий

-

Гимаев И.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия по строительству

жилья в Республике Татарстан в

2023 году"

Отчет Отчеты о реализации

мероприятий,

осуществляемых органами

исполнительной власти

Республики Татарстан по

оказанию гражданам

поддержки в улучшении

жилищных условий

-

Гимаев И.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.12

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован

-

Гимаев И.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Гимаев И.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование

-

Гимаев И.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия по строительству

жилья в Республике Татарстан в

2024 году"

Отчет Отчеты о реализации

мероприятий,

осуществляемых органами

исполнительной власти

Республики Татарстан по

оказанию гражданам

поддержки в улучшении

жилищных условий

-

Гимаев И.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Гимаев И.С.

31.12.2024

04 12 --

1.1.17

Контрольная точка "На документ

получено внутриведомственное

согласование"

Прочий тип документа На

документ получено

внутриведомственное

согласование

-

Гимаев И.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Реализованы проекты

по развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства"

В рамках мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства

застройщикам созданы

благоприятные условия для

реализации проектов по

развитию территорий

Айзатуллин

М.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

ввод жилья в рамках реализации

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства в 2019 году"

Отчет Отчет в Минстрой

России

-

Гимаев И.С.

20.01.2020

26 26 --

2.1.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Гимаев И.С.

31.12.2020

25 25 --

2.1.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Гимаев И.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет О вводе объекта

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Гимаев И.С.

31.12.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет О вводе объекта

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Гимаев И.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

2.1.6

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

Прочий тип документа

Разрешение на

-

Гимаев И.С.

31.12.2022

16 18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реконструкцию)" строительство

(реконструкцию)

2.1.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет О вводе объекта

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Гимаев И.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

2.1.8

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Гимаев И.С.

31.12.2023

16 18 --

2.1.9

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет О вводе объекта

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Гимаев И.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.10

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Гимаев И.С.

31.12.2024

16 18 --

2.1.11

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Получены заключения

-

Гимаев И.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гимаев И.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

сведения внесены в реестр

-

Гимаев И.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

-

Гимаев И.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Айзатуллин М. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики татарстан

Песошин А. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Гимаев И. С. Заместитель министра Айзатуллин М. М. 20

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айзатуллин М. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики татарстан

Песошин А. В. 5

4 Участник регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 1

5 Участник регионального

проекта

Гатиятов А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Файзуллин И. Э. 0

6 Участник регионального

проекта

Вильданов Д. Ф. Заместитель министра

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

Айзатуллин М. М. 1

7 Участник регионального

проекта

Гимаев И. С. Заместитель министра Айзатуллин М. М. 20

8 Участник регионального Муханова О. С. Начальник Айзатуллин М. М. 10



проекта

9 Участник регионального

проекта

Хасанова Д. М. Ведущий консультант Айзатуллин М. М. 10

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айзатуллин М. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики татарстан

Песошин А. В. 5

11 Участник регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 1

12 Участник регионального

проекта

Гимаев И. С. Заместитель министра

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

Айзатуллин М. М. 1


