
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая вода (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Чистая вода (Республика Татарстан (Татарстан))Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая вода (Республика Татарстан

(Татарстан))

Срок реализации

проекта

01.01.2021 25.12.2024

Куратор регионального проекта Нигматуллин Р.К. Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Айзатуллин М.М.Руководитель регионального проекта

Министр строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики татарстан

Салихов М.Х.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа «Обеспечение качественным

жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства

населения Республики Татарстан»

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения

92,8000 2017

0,0000 92,8000 92,8000 93,6000 94,2000 95,6410 95,6410

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

96,1000 2017

0,0000 96,1000 96,0000 96,8000 97,3000 98,7820 98,7820

ПроцентФП -

--

1.3.

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами

2,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 5,0000 6,0000

ШтукаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Доля населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения

95,64

10

95,64

10

95,64

10

95,64

10

95,64

10

95,64

10

Процент 95,6410

95,64

10

95,64

10

95,64

10

95,64

10

95,64

10

ФП

1.2. Доля городского населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

98,78

20

98,78

20

98,78

20

98,78

20

98,78

20

98,78

20

Процент 98,7820

98,78

20

98,78

20

98,78

20

98,78

20

98,78

20

ФП

1.3. Количество построенных и

реконструированных (модернизированных)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

Штука 6,0000

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

Штука

- 1,0

000

1,0

000

2,0

000

2,0

000

Количество

реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами

повышения

качества

водоснабжения

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -5,0

000

6,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса0

Завершено строительство и реконструкция

(модернизация) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

1.1

779 047,280,00 139 587,300,00 0,00 1 487 014,77568 380,19

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

779 047,280,00 139 587,300,00 0,00 1 487 014,77568 380,19

бюджет субъекта1.1.1.1.

779 047,280,00 139 587,300,00 0,00 1 487 014,77568 380,19

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 139 587,30 779 047,28

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

568 380,19 0,00 1 487 014,77

0,00 779 047,280,00 139 587,30 568 380,19 0,00 1 487 014,77

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Завершено строительство и

реконструкция (модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Республика Татарстан

(Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Результат "Завершено

строительство и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом"

Количество реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами повышения

качества водоснабжения

Айзатуллин

М.М.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами повышения

качества водоснабжения в 2020

году", значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

мероприятий

-

Насыров И.Н.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Завершение

работ по строительству объекта",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация о завершении

строительства объекта

-

Насыров И.Н.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами повышения

качества водоснабжения в 2021

году ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

мероприятий

-

Насыров И.Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.1.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Исходящее письмо СМР

завершены

-

Абдуллин Р.А.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами повышения

качества водоснабжения в 2022

году "

Прочий тип документа

Отчет о реализации

мероприятий

-

Салихов М.Х.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.1.6

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

Строительно-монтажные

работы завершены

-

Салихов М.Х.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

Прочий тип документа

Отчет о реализации

-

Салихов М.Х.

01.03.2024

Взаимо

связь с

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами повышения

качества водоснабжения в 2023

году"

мероприятийиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Завершение

работ по строительству объекта"

Прочий тип документа

отчет о завершении работ

-

Салихов М.Х.

25.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Салихов М.Х.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.10

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Оборудование приобретено

-

Салихов М.Х.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Техническая готовность

объекта, %

-

Салихов М.Х.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Салихов М.Х.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

13

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Айзатуллин М. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики татарстан

Песошин А. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Салихов М. Х. Заместитель министра Айзатуллин М. М. 20

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айзатуллин М. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики татарстан

Песошин А. В. 10

4 Участник регионального

проекта

Абдуллин Р. А. Заместитель министра

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

Айзатуллин М. М. 1

5 Участник регионального

проекта

Салихов М. Х. Заместитель министра Айзатуллин М. М. 20

6 Участник регионального

проекта

Галлямов А. А. Начальник управления

жилищно-коммунального

хозяйства

Айзатуллин М. М. 10

7 Участник регионального

проекта

Мухамадиев А. А. Начальник отдела Айзатуллин М. М. 10


