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регионального проекта

Чистая страна (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Чистая страна (Республика Татарстан (Татарстан))Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна (Республика Татарстан

(Татарстан))

Срок реализации

проекта

01.01.2020 31.12.2024

Куратор регионального проекта Нигматуллин Р.К. Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Шадриков А.В.Руководитель регионального проекта

Министр экологии и природных ресурсов Республики

Татарстан

Тарнавский Е.А.Администратор регионального проекта

Заместитель министра экологии и природных ресурсов

Республики Татарстан

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных ресурсов

Республики Татарстан"

Федеральные (региональные) проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000

ШтукаФП -

--

1.2.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 809,200

0

809,200

0

1 152,1

600

1 152,1

600

Тысяча

человек

ФП -

--

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности Российской

Федерации

90,0000 2018

0,0000 90,0000 95,9000 95,9000 95,9000 95,9000 102,300

0

Тысяча

человек

ФП -

--

2.2.

Количество

ликвидированных наиболее

1,0000 2018

0,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000

ШтукаФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в границах

городов

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

Штука 3,0000

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

ФП

1.2. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в границах

городов

1 152,

1600

1 152,

1600

1 152,

1600

1 152,

1600

1 152,

1600

1 152,

1600

Тысяча

человек

1 152,1600

1 152,

1600

1 152,

1600

1 152,

1600

1 152,

1600

1 152,

1600

ФП

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

наиболее опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде, в том числе

находящихся в собственности Российской

Федерации

95,90

00

95,90

00

95,90

00

95,90

00

95,90

00

95,90

00

Тысяча

человек

102,3000

95,90

00

95,90

00

95,90

00

95,90

00

95,90

00

ФП

2.2. Количество ликвидированных наиболее

опасных объектов накопленного вреда

окружающей среде

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

Штука 3,0000

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированны

е свалки в границах

городов,

нарастающим итогом,

шт.. Нарастающий

итог

Штука

0,0

000

0,0

000

0,0

000

2,0

000

2,0

000

 Восстановлено

более 38,2 гектаров

земель,

загрязненных

свалками (по

состоянию на

31 декабря 2024

года)

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -3,0

000

3,0

000

-

2

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1

Ликвидированы

наиболее опасные

объекты

накопленного

экологического вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом,

шт.. Нарастающий

итог

Штука

1,0

000

1,0

000

2,0

000

2,0

000

2,0

000

Восстановлены, в

том числе

рекультивированы,

2,8 гектара земель,

подверженных

негативному

воздействию

накопленного

вреда окружающей

среде (по

состоянию на 31

декабря 2024 года).

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2018

- -2,0

000

3,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде0

Ликвидированы наиболее опасные

объекты накопленного экологического

вреда окружающей среде, нарастающим

итогом, шт.

1.1

0,0076 600,37 0,000,00 48 254,16 221 540,9996 686,46

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0076 600,37 0,000,00 48 254,16 221 540,9996 686,46

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0076 600,37 0,000,00 48 254,16 221 540,9996 686,46

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0

Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт.

2.1

200 000,00757 498,94 442 760,520,00 0,00 1 774 048,01373 788,55

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

200 000,00757 498,94 442 760,520,00 0,00 1 774 048,01373 788,55

бюджет субъекта2.1.1.1.

200 000,00757 498,94 442 760,520,00 0,00 1 774 048,01373 788,55

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 834 099,31 442 760,52 200 000,00 470 475,01 48 254,16 1 995 589,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 200 000,00834 099,31 442 760,52 470 475,01 48 254,16 1 995 589,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов,

нарастающим итогом, шт.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1. Ликвидированы наиболее опасные

объекты накопленного экологического

вреда окружающей среде, нарастающим

итогом, шт.

0,00 0,00 5 851,52 7 802,02 22 249,49 24 127,01

48 254,16

48 254,1648 254,1648 254,1633 215,3328 671,17

ИТОГО:

0,00 0,00 5 851,52 7 802,02 22 249,49 24 127,01

48 254,16

48 254,1648 254,1648 254,1633 215,3328 671,17
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Республика Татарстан

(Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Результат "Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт."

 Восстановлено более 38,2

гектаров земель,

загрязненных свалками (по

состоянию на 31 декабря

2024 года)

Тарнавский

Е.А.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Пояснительн

ая записка,

отчет

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственный контракт,

Реестр государственных

контрактов

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приемки выполненных

работ

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

сверки, платежное

поручение

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде для

достижения целей, показателей и

результатов федерального

проекта «Чистая страна»,

входящего в состав

национального проекта

«Экология»", значение: 0.0000

Заявка на предоставление

субсидии

-

Тарнавский

Е.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственый контракт,

Реестр государственных

контрактов

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приемки выполненых

работ

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

сверки, платежное

поручение

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Соглашение о реализации

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

Заявка на предоставление

субсидии

-

Тарнавский

Е.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов", значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственный контракт,

Реестр государственных

контрактов

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приемки выполненных

работ

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

сверки, платежное

поручение

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной власти

Заявка на предоставление

субсидии

-

Тарнавский

Е.А.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов", значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Государственный контракт,

Реестр государственных

контрактов

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приемки выполненных

работ

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

сверки, платежное

поручение

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ЕИС

"Закупка"

-

1.1.22

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт,

Реестр государственных

контрактов

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ЕИС

"Закупка"

-

1.1.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки выполненных

работ

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 ЕИС

"Закупка"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Акт

сверки, платежное

поручение

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Закупка"

-

1.1.25

Контрольная точка "Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Закупка"

-

1.1.26

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

ЕИС

"Закупка"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1

Результат "Ликвидированы

наиболее опасные объекты

накопленного экологического

вреда окружающей среде,

нарастающим итогом, шт."

Восстановлены, в том числе

рекультивированы, 2,8

гектара земель,

подверженных негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде

(по состоянию на 31

декабря 2024 года).

Тарнавский

Е.А.

01.09.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Пояснительн

ая записка,

отчет

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственный контракт,

Реестр государственных

контрактов

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приемки выполненных

работ

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

сверки, платежное

поручение

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде для

достижения целей, показателей и

результатов федерального

проекта «Чистая страна»,

входящего в состав

национального проекта

«Экология»", значение: 0.0000

Заявка на предоставлении

субсидии

-

Тарнавский

Е.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственный контракт,

Реестр государственных

контрактов

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2021

01 03 --

2.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приемки выполненных

работ

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2021

02 04 --

2.1.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

сверки, платежное

поручение

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Соглашение о реализации

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации наиболее опасных

Заявка о предоставлении

субсидии

-

Тарнавский

Е.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объектов накопленного вреда

окружающей среде", значение:

0.0000

2.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственный контракт,

Реестр государственных

контрактов

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2022

01 03 --

2.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приемки выполненных

работ

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

сверки, платежное

поручение

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Соглашение о реализации

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.17

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

Заявка на предоставлении

субсидии

-

Тарнавский

Е.А.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации наиболее опасных

объектов накопленного вреда

окружающей среде", значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский

Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ЕИС

"Закупки"

-

2.1.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Тарнавский

Е.А.

30.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ЕИС

"Закупки"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.20

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

1 Государственный

контракт

-

Тарнавский

Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Закупки"

-

2.1.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.1.22

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Тарнавский

31.12.2023

01 03 --



29

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Государственный контракт,

Реестр государственных

контрактов

Е.А.

2.1.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приемки выполненных

работ

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2023

02 04 --

2.1.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1 Платежное поручение

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Закупки"

-

2.1.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 ЕИС

"Закупка"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.1.26

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт,

Реестр государственых

контрактов

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ЕИС

"Закупка"

-

2.1.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт выполненных работ

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ЕИС

"Закупка"

-

2.1.28

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа Акт

сверки, платежные

поручения

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

ЕИС

"Закупка"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.29

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Государственый контракт

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Закупка"

-

2.1.30

Контрольная точка "Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Закупка"

-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шадриков А. В. Министр экологии и

природных ресурсов

Республики Татарстан

- 10

2 Администратор регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра

экологии и природных

ресурсов Республики

Татарстан

- 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Тарнавский Е. А. Заместитель министра

экологии и природных

ресурсов Республики

Татарстан

- 15

4 Руководитель проекта Шадриков А. В. Министр экологии и

природных ресурсов

Республики Татарстан

- 10

5 Администратор Тарнавский Е. А. Заместитель министра

экологии и природных

ресурсов Республики

Татарстан

- 15

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, нарастающим итогом, шт.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра

экологии и природных

ресурсов Республики

Татарстан

- 15

7 Участник регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра

экологии и природных

ресурсов Республики

Татарстан

- 15



8 Участник регионального

проекта

Бочкова Г. О. Начальник отдела - 25

9 Участник регионального

проекта

Шакиров Ф. Ф. Заместитель министра

экологии и природных

ресурсов РТ

Шадриков А. В. 15

10 Участник регионального

проекта

Шигапов А. М. Заместитель министра - 5

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра

экологии и природных

ресурсов Республики

Татарстан

- 15

12 Участник регионального

проекта

Шадриков А. В. Министр экологии и

природных ресурсов

Республики Татарстан

- 10

13 Участник регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра

экологии и природных

ресурсов Республики

Татарстан

- 15

14 Участник регионального

проекта

Валиев Т. Г. Начальник Управления - 15

15 Участник регионального

проекта

Бочкова Г. О. Начальник отдела - 25

16 Участник регионального

проекта

Каримова О. А. Ведущий специалист - 25

17 Участник регионального

проекта

Нигматуллин Р. К. Первый заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

- 1

18 Участник регионального

проекта

Шакиров Ф. Ф. Заместитель министра

экологии и природных

ресурсов РТ

Шадриков А. В. 15



19 Участник регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 5

20 Участник регионального

проекта

Бочкова Г. О. Начальник отдела - 25


