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регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Татарстан (Татарстан))Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Республика Татарстан (Татарстан))

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Нигматуллин Р.К. Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Айзатуллин М.М.Руководитель регионального проекта

Министр строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики татарстан

Салихов М.Х.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных ресурсов

Республики Татарстан"

Подпрограмма «Государственное управление в сфере

обращения с отходами производства и потребления в

Республике Татарстан»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов

99,5000 2018

0,0000 99,3000 99,1000 99,1000 99,1000 97,5000 97,5000

ПроцентФП -

--

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,5000 2018

0,0000 0,7000 0,9000 0,9000 0,9000 2,5000 2,5000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых

6,6000 2018

0,0000 12,6000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

коммунальных отходов

2.3.

Доля разработанных

электронных моделей

0,0000 2018

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

- -

ПроцентФП -

--

2.4.

Доля импорта оборудования

для обработки, утилизации и

обезвреживания отходов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 38,0000 37,0000 36,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение твердых

коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

97,50

00

97,50

00

97,50

00

97,50

00

97,50

00

97,50

00

Процент 97,5000

97,50

00

97,50

00

97,50

00

97,50

00

97,50

00

ФП

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2,500

0

2,500

0

2,500

0

2,500

0

2,500

0

2,500

0

Процент 2,5000

2,500

0

2,500

0

2,500

0

2,500

0

2,500

0

ФП

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

21,00

00

21,00

00

21,00

00

21,00

00

21,00

00

21,00

00

Процент 21,0000

21,00

00

21,00

00

21,00

00

21,00

00

21,00

00

ФП

2.3. Доля разработанных электронных моделей

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.4. Доля импорта оборудования для обработки,

утилизации и обезвреживания отходов

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

Процент 36,0000

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

ФП



5

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

1.1

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

 В период до

31.12.2024 года

ввод объектов в

эксплуатацию не

запланирован

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,0

000

0,0

000

-

1.2

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

В период до

31.12.2024 года

ввод объектов в

эксплуатацию не

запланирован

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,0

000

0,0

000

-

1.3

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

деятельность по

Процен

т

- - 90,

000

0

- -

Доля населения

субъекта

Российской

Федерации,

охваченного

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказанию

коммунальной услуги

населению по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, по

состоянию на 31

декабря 2020 г.

составит не менее

90%

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

1.4

Введены в

эксплуатацию

объекты размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

в год

- - - - 0,0

000

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию

объектов

размещения

твердых

коммунальных

отходов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -0,0

000

0,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0

Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

1.1

0,00234 306,61 0,000,00 0,00 234 306,610,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,00234 306,61 0,000,00 0,00 234 306,610,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00234 306,61 0,000,00 0,00 234 306,610,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 234 306,61 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 234 306,61

0,00 0,00234 306,61 0,00 0,00 0,00 234 306,61

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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7. Дополнительная информация

 

      1.  «Эффективное обращение с твердыми коммунальными отходами» - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации,

обезвреживанию, размещению ТКО; использование наилучших доступных технологий при обращении с ТКО; использование методов экономического

стимулирования деятельности в области обращения с ТКО в целях уменьшения количества захораниваемых ТКО и вовлечения их в хозяйственный

оборот; максимальное использование исходных сырья и материалов; предотвращение образования ТКО; сокращение образования ТКО и снижение

класса опасности ТКО в источниках их образования; обеспечение экономических, социальных и правовых условий для вовлечения ТКО в

хозяйственный оборот; корректировка уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе с ТКО и разработка электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с Т»КО.

 

      2.  «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» - комплекс мероприятий, направленный на создание объектов по обработке

и утилизации отходов в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду путем снижения объем захораниваемых отходов и вовлечения

их в хозяйственный оборот.

 

      3.  Протокол совещания у помощник Президента Российской Федерации А.Р. Белоусова по подготовке и реализации национального проекта в сфере

экологии от 3 июля 2018 г.

 

      4.  Протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Силуанова от 17 июля 2018 г.№ СА-П9-32пр.

 

      5.  Федеральный закон от 24 июня 1998 г.№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (статьи 24.2., 24.5)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Республика

Татарстан (Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

1.1

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации

твердых коммунальных отходов"

 В период до 31.12.2024

года ввод объектов в

эксплуатацию не

запланирован

Айзатуллин

М.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСНет

1.1.1

Контрольная точка "Определен

вид объекта строительства и

связанных с ним условий выбора

территориальной зоны

размещения земельного участка

под строительство"

Прочий тип документа

Определен вид объекта

строительства и связанных

с ним условий выбора

территориальной зоны

размещения земельного

участка под строительство

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Земельный

участок поставлен на

кадастровый учет"

Прочий тип документа

Земельный участок

поставлен на кадастровый

учет

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Заключен

контракт на разработку

проектной документации"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

разработку проектной

документации

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Введены в В период до 31.12.2024 годаАйзатуллин

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо Взаимо ИСНет



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов"

ввод объектов в

эксплуатацию не

запланирован

М.М.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Заключен

контракт на разработку

проектной документации"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

разработку проектной

документации

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Определен

вид объекта строительства и

связанных с ним условий выбора

территориальной зоны

размещения земельного участка

под строительство"

Прочий тип документа

Определен вид объекта

строительства и связанных

с ним условий выбора

территориальной зоны

размещения земельного

участка под строительство

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Земельный

участок поставлен на

кадастровый учет"

Прочий тип документа

Земельный участок

поставлен на кадастровый

учет

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Строительно-

монтажные работы,

приобретение и монтаж

оборудования, ввод объекта

в эксплуатацию

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена деятельность по

оказанию коммунальной услуги

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами"

Доля населения субъекта

Российской Федерации,

охваченного услугой по

обращению с твердыми

коммунальными отходами,

по состоянию на 31 декабря

2020 г. составит не менее

90%

Айзатуллин

М.М.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

исНет

1.3.1

Контрольная точка "Заключено  

-

Насыров И.Н.

31.12.2020

Взаимо 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Насыров И.Н.

31.12.2020

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов"

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов

Айзатуллин

М.М.

31.12.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.2

Контрольная точка "Заключен

контракт на разработку

проектной документации"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

разработку проектной

документации

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Определен

вид объекта строительства и

связанных с ним условий выбора

территориальной зоны

размещения земельного участка

Прочий тип документа

Определен вид объекта

строительства и связанных

с ним условий выбора

территориальной зоны

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

под строительство" размещения земельного

участка под строительство

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Земельный

участок поставлен на

кадастровый учет"

Прочий тип документа

Земельный участок

поставлен на кадастровый

учет

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы) "

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Для оказания Прочий тип документа Для

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение "

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

19

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Айзатуллин М. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики татарстан

Песошин А. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Салихов М. Х. Заместитель министра Айзатуллин М. М. 20

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айзатуллин М. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики татарстан

Песошин А. В. 10

4 Участник регионального

проекта

Абдуллин Р. А. Заместитель министра

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

Айзатуллин М. М. 1

5 Участник регионального

проекта

Салихов М. Х. Заместитель министра Айзатуллин М. М. 20

6 Участник регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 10

7 Участник регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 1

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов



8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айзатуллин М. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики татарстан

Песошин А. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Абдуллин Р. А. Заместитель министра

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

Айзатуллин М. М. 1

10 Участник регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 10

11 Участник регионального

проекта

Салихов М. Х. Заместитель министра Айзатуллин М. М. 20

12 Участник регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 1

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными

отходами

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айзатуллин М. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики татарстан

Песошин А. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 1

15 Участник регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики

Айзатуллин М. М. 10



Татарстан

Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айзатуллин М. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики татарстан

Песошин А. В. 10

17 Участник регионального

проекта

Салихов М. Х. Заместитель министра Айзатуллин М. М. 20

18 Участник регионального

проекта

Абдуллин Р. А. Заместитель министра

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

Айзатуллин М. М. 1


