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1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Татарстан (Татарстан))Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Республика Татарстан

(Татарстан))

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Фазлеева Л.Р. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Миннуллин М.М.Руководитель регионального проекта Министр

Абашев А.Р.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие здравоохранения

Республики Татарстан"

Совершенствование оказания специализированной, включая

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том

числе скорой специализированной, медицинской помощи,

медицинской эвакуации"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие здравоохранения в

Республике Татарстан"

Федеральные (региональные) проекты
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Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Татарстан (Татарстан))

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа «Развитие здравоохранения

Республики Татарстан»

Подпрограмма «Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской

эвакуации»

4

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие здравоохранения

Республики Татарстан"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП ЕГИСЗ РТ

--

1.2.

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых

0,0000 2019

0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП ЕГИСЗ РТ

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном году

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях

1.3.

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

3,4810 2017

0,0000 6,1400 5,9310 7,2560 6,7000 6,8790 7,0600

Тысяча

единиц

ФП ЕГИСЗ РТ

--

1.4.

Больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения

13,7000 2017

0,0000 13,3000 13,8000 13,7000 13,7000 13,6000 13,3000

ПроцентФП ЕГИСЗ РТ

--

1.5.

Больничная летальность от

инфаркта миокарда

9,4000 2017

0,0000 9,1000 9,0000 8,8000 8,7000 8,5000 8,1000

ПроцентФП ЕГИСЗ РТ

--

1.6.

Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением (умершие от

БСК / число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным наблюдением)

3,5100 2020

0,0000 0,0000 0,0000 3,4100 3,3000 3,2000 3,1100

ПроцентФП ГИС ЭЗ РТ

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением, получивших в

текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов

с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением

6,700

0

13,30

00

20,00

00

26,70

00

33,30

00

40,00

00

Процент 80,0000

73,30

00

66,70

00

60,00

00

53,30

00

46,70

00

ФП

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

0,470

0

0,940

0

1,410

0

1,880

0

2,350

0

2,820

0

Тысяча

единиц

7,0600

6,350

0

5,650

0

4,940

0

4,240

0

3,530

0

ФП

1.4. Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения

13,60

00

13,60

00

13,50

00

13,50

00

13,50

00

13,50

00

Процент 13,3000

13,30

00

13,40

00

13,40

00

13,40

00

13,40

00

ФП

1.5. Больничная летальность от инфаркта миокарда

8,500

0

8,400

0

8,400

0

8,400

0

8,300

0

8,300

0

Процент 8,1000

8,100

0

8,200

0

8,200

0

8,200

0

8,300

0

ФП

1.6. Летальность больных с болезнями системы

0,260

0

0,520

0

0,780

0

1,040

0

1,300

0

1,560

0

Процент 3,1100

2,850

0

2,590

0

2,330

0

2,070

0

1,810

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

кровообращения среди лиц с болезнями

системы кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением (умершие от БСК

/ число лиц с БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением)
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Переоснащено/доосна

щено медицинским

оборудованием не

менее 140

региональных

сосудистых центров и

469 первичных

сосудистых

отделений в 85

субъектах Российской

Федерации

. Нарастающий итог

Единиц

а

- 4,0

000

8,0

000

11,

000

0

-

 С 2019 по 2024 год

субъектами

Российской

Федерации будут

переоснащены/доо

снащены:не менее

140 региональных

сосудистых

центров,

медицинским

оборудованием из

следующего

перечня: магнитно-

резонансный

томограф;

компьютерный

томограф;

ангиографическая

система; аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга;

операционный

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

микроскоп (для

выполнения

нейрохирургическ

их вмешательств);

система

нейронавигации;

эндоскопическая

стойка для

нейрохирургии;

аппараты

искусственной

вентиляции

легких;

оборудование для

ранней

медицинской

реабилитации;

  не менее 469

первичных

сосудистых

отделений

медицинским

оборудованием из

следующего

перечня:

компьютерный

томограф; аппарат

ультразвуковой для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

исследования

сосудов сердца и

мозга; аппараты

искусственной

вентиляции

легких;

оборудование для

ранней

медицинской

реабилитации,

оборудование для

проведения

рентгенэндоваскул

ярных методов

лечения.

1.2

В Республике

Татарстан

переоснащено/доосна

щено медицинским

оборудованием 2

региональных

сосудистых центра и

13 первичных

сосудистых центров в

соответствии с

порядками оказания

помощи, в том числе

Единиц

а

- 4,0

000

4,0

000

5,0

000

7,0

000

 Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -6,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оборудованием для

ранней медицинской

реабилитации

1.3

В Республике

Татарстан

разработана и

утверждена

региональная

программа "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

Республике

Татарстан"

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации на базе

подведомственного

федерального

учреждения будет

создан

координационный

центр

для обеспечения

разработки и

реализации

региональных

программ «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

будут разработаны

требования к

региональным

программам

«Борьба с

сердечно-

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сосудистыми

заболеваниями»

(далее –

требования),

предусматривающи

е реализацию

комплекса мер,

направленных в

том числе на

совершенствование

первичной

профилактики

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

своевременное

выявление

факторов риска,

включая

артериальную

гипертонию, и

снижение риска ее

развития,

вторичную

профилактику

осложнений

сердечно-

сосудистых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заболеваний,

повышение

эффективности

оказания

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в

том числе

совершенствование

организации

службы скорой

медицинской

помощи,

предусматривающе

е создание единой

центральной

диспетчерской в

каждом

из регионов,

информирование

населения о

симптомах острого

нарушения

мозгового

кровообращения и

острого
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

коронарного

синдрома,

правилах действий

больных

и их окружающих

при развитии

неотложных

состояний,

совершенствование

схем

маршрутизации,

внедрение

и увеличение

объемов

применения

высокоэффективны

х методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации,

кадровое

обеспечение

первичных

сосудистых

отделений и

региональных

сосудистых

центров
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и повышение

профессиональной

квалификации,

участвующих в

оказании

медицинской

помощи больным

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

Во всех субъектах

Российской

Федерации

на основании

требований будут

разработаны и

утверждены

региональные

программы

«Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

Координационным

центром будет

осуществляться

мониторинг

реализации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий

региональных

программ, по

результатам

которого ежегодно

будет составляться

отчет, содержащий

рекомендации о

дальнейшей

корректировке и

реализации

мероприятий.

По итогам 2024

года

координационным

центром будет

сформирован

итоговый отчет о

результатах

реализации

региональных

программ «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и

их эффективности.

1.4

Обеспеченa Челове

- - - - -

Лицам, Приобре

15 435,00 2022

- -- 16

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профилактики

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

к

находящимся под

диспансерным

наблюдением,

которые перенесли

острое нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда,

а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная абляция

по поводу

сердечно-

сосудистых

заболеваний, а

также страдающим

ишемической

болезнью сердца в

сочетании с

фибрилляцией

предсердий и

хронической

тение

товаров,

работ,

услуг

00

093

,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сердечной

недостаточностью

с подтвержденным

эхокардиографией

в течение

предшествующих

12 месяцев

значением фракции

выброса левого

желудочка

меньшим или

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение

социальной услуги

в виде обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского

применения в

соответствии с

Федеральным

законом от

17.07.1999 № 178-

ФЗ "О

государственной

социальной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи"),

проведена

вторичная

профилактика

развития

указанных

сердечно-

сосудистых

событий и

заболеваний за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных

условиях.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

1.1

318 198,90247 797,00 336 909,800,00 323 141,50 1 549 188,70323 141,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

318 198,90247 797,00 336 909,800,00 323 141,50 1 549 188,70323 141,50

бюджет субъекта1.1.1.1.

318 198,90247 797,00 336 909,800,00 323 141,50 1 549 188,70323 141,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Республике Татарстан

переоснащено/дооснащено медицинским

оборудованием 2 региональных

сосудистых центра и 13 первичных

сосудистых центров в соответствии с

порядками оказания помощи, в том числе

оборудованием для ранней медицинской

реабилитации

1.2

305 177,10257 948,80 170 421,60219 510,10 266 084,00 1 348 609,90129 468,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

305 177,10257 948,80 170 421,60219 510,10 266 084,00 1 348 609,90129 468,30

бюджет субъекта1.2.1.1.

305 177,10257 948,80 170 421,60219 510,10 266 084,00 1 348 609,90129 468,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспеченa профилактики развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

1.3

0,000,00 0,000,00 352 590,50 352 590,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 352 590,50 352 590,500,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 352 590,50 352 590,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

219 510,10 505 745,80 507 331,40 623 376,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

452 609,80 941 816,00 3 250 389,10

219 510,10 623 376,00505 745,80 507 331,40 452 609,80 941 816,00 3 250 389,10

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. В Республике Татарстан

переоснащено/дооснащено медицинским

оборудованием 2 региональных

сосудистых центра и 13 первичных

сосудистых центров в соответствии с

порядками оказания помощи, в том

числе оборудованием для ранней

медицинской реабилитации

0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00

266 084,00

266 084,0

0

266 084,0

0

266 084,0

0

266 084,0

0

7 100,00

1.2. Обеспеченa профилактики развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

0,00 218 374,7

5

218 374,7

5

218 374,7

5

218 374,7

5

218 374,7

5

352 590,50

352 590,5

0

352 590,5

0

352 590,5

0

218 374,7

5

218 374,7

5

ИТОГО:

0,00 218 374,7

5

218 374,7

5

218 374,7

5

219 574,7

5

219 574,7

5

618 674,50

618 674,5

0

618 674,5

0

618 674,5

0

484 458,7

5

225 474,7

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Республика Татарстан

(Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Результат "В Республике

Татарстан разработана и

утверждена региональная

программа "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в

Республике Татарстан""

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации на

базе подведомственного

федерального учреждения

будет создан

координационный центр

для обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», будут

разработаны требования к

региональным программам

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных в том числе

на совершенствование

Абашев А.Р.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС МДБУ

Барс-своды,

Официальны

й сайт МЗ РТ,

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

первичной профилактики

сердечно-сосудистых

заболеваний,

своевременное выявление

факторов риска, включая

артериальную гипертонию,

и снижение риска ее

развития, вторичную

профилактику осложнений

сердечно-сосудистых

заболеваний, повышение

эффективности оказания

медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в том числе

совершенствование

организации службы

скорой медицинской

помощи,

предусматривающее

создание единой

центральной диспетчерской

в каждом

из регионов,

информирование населения

о симптомах острого

нарушения мозгового

кровообращения и острого

коронарного синдрома,

правилах действий больных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и их окружающих при

развитии неотложных

состояний,

совершенствование схем

маршрутизации, внедрение

и увеличение объемов

применения

высокоэффективных

методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации, кадровое

обеспечение первичных

сосудистых отделений и

региональных сосудистых

центров

и повышение

профессиональной

квалификации,

участвующих в оказании

медицинской помощи

больным

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями.

Во всех субъектах

Российской Федерации

на основании требований

будут разработаны и

утверждены региональные

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями».

Координационным центром

будет осуществляться

мониторинг реализации

мероприятий региональных

программ, по результатам

которого ежегодно будет

составляться отчет,

содержащий рекомендации

о дальнейшей

корректировке и

реализации мероприятий.

По итогам 2024 года

координационным центром

будет сформирован

итоговый отчет о

результатах реализации

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и их

эффективности.

1.1.1

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2021 года"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2021 ",

значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

кварталы 2022 года" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

-

Абашев А.Р.

01.05.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года"

данного проектаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2023 года"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 квартал

2023 года"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2023 год"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями""

Прочий тип документа

Предусмотренные РП

-

Абашев А.Р.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.1.30

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

-

Абашев А.Р.

01.08.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года"

данного проектаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.32

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2024 "

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2

Результат "В Республике

Татарстан

переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием 2

региональных сосудистых центра

и 13 первичных сосудистых

центров в соответствии с

порядками оказания помощи, в

том числе оборудованием для

ранней медицинской

реабилитации"

 Миннуллин

М.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

закупок, ИС

АЦК-

финансы

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Виниченко

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Виниченко

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Виниченко

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Виниченко

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Определены

региональные сосудистые центры

Соглашение Определены

региональные сосудистые

-

Виниченко

В.В.

14.02.2022

Взаимо

связь с

06 ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями"

центры и первичные

сосудистые отделения для

участия в

переоснащении/дооснащен

ии медицинскими

изделиями

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации"

Соглашение Утверждение

дорожных карт

переоснащения/дооснащени

я медицинским

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений за

счет иных межбюджетных

трансферов субъектам

Российской Федерации

-

Виниченко

В.В.

01.03.2022

05 07 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.15

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

Соглашение Формирование

отчетов о ходе реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

-

Виниченко

В.В.

30.04.2022

06 08 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудованием" медицинским

оборудованием

1.2.16

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Соглашение Формирование

отчетов о ходе реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

-

Виниченко

В.В.

30.07.2022

07 09 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.17

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений"

Соглашение Заключение

контрактов на

приобретение медицинских

изделий, запланированных

к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках реализации

мероприятия по

переоснащению/дооснащен

ию региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений

-

Виниченко

В.В.

10.08.2022

08 10 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.18

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

Соглашение Формирование

отчетов о ходе реализации

-

Виниченко

В.В.

30.10.2022

09 11 ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

бюджет

1.2.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Виниченко

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Виниченко

В.В.

31.12.2022

01 03 --

1.2.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Соглашение Реализация

мероприятий данного

-

Виниченко

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

проектаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Виниченко

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Формирование

отчета об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Виниченко

В.В.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

-

Виниченко

В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.2.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Миннуллин

М.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.2.26

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Миннуллин

М.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Миннуллин

М.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.2.28

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Виниченко

В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Миннуллин

М.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Миннуллин

М.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3

Результат

"Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не

менее 140 региональных

сосудистых центров и 469

первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах

Российской Федерации "

 С 2019 по 2024 год

субъектами Российской

Федерации будут

переоснащены/дооснащены:

не менее 140 региональных

сосудистых центров,

медицинским

оборудованием из

Миннуллин

М.М.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

следующего перечня:

магнитно-резонансный

томограф; компьютерный

томограф;

ангиографическая система;

аппарат ультразвуковой для

исследования сосудов

сердца и мозга;

операционный микроскоп

(для выполнения

нейрохирургических

вмешательств); система

нейронавигации;

эндоскопическая стойка для

нейрохирургии; аппараты

искусственной вентиляции

легких; оборудование для

ранней медицинской

реабилитации;

  не менее 469 первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием из

следующего перечня:

компьютерный томограф;

аппарат ультразвуковой для

исследования сосудов

сердца и мозга; аппараты

искусственной вентиляции

легких; оборудование для

ранней медицинской

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реабилитации,

оборудование для

проведения

рентгенэндоваскулярных

методов лечения.

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Обеспеченa

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении "

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная абляция по

поводу сердечно-

Миннуллин

М.М.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сосудистых заболеваний, а

также страдающим

ишемической болезнью

сердца в сочетании с

фибрилляцией предсердий

и хронической сердечной

недостаточностью с

подтвержденным

эхокардиографией в

течение предшествующих

12 месяцев значением

фракции выброса левого

желудочка меньшим или

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение социальной

услуги в виде обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского применения

в соответствии с

Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О

государственной

социальной помощи"),

проведена вторичная

профилактика развития

указанных сердечно-

сосудистых событий и

заболеваний за счет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях.

1.4.1

Контрольная точка "Заключение

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении бюджетам субъектов

Российской Федерации"

Прочий тип документа

Документы

предусмотренные РП

-

Миннуллин

М.М.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Единица

Соглашение

Предоставление отчета об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гарипов А.Д.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.4.3

Контрольная точка Соглашение

-

Гарипов А.Д.

30.07.2024

Взаимо Взаимо ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Единица

Предоставление отчета об

использовании

межбюджетных

трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Единица

Соглашение

Предоставление отчета об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гарипов А.Д.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Единица

Соглашение

Предоставление отчета об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "100% лиц,

находящихся под диспансерным

наблюдением и имеющих право

на льготное лекарственное

обеспечение в рамках

федерального проекта, бесплатно

получили в IV квартале

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях"

Прочий тип документа

Документы

предусмотренные РП

-

Миннуллин

М.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Миннуллин М. М. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Тимергалиева И. К. Ведущий специалист Миннуллин М. М. 20

4 Участник Яркаева Ф. Ф. Заместитель министра Миннуллин М. М. 2

В Республике Татарстан разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Миннуллин М. М. 20

6 Участник регионального

проекта

Шагвалиева Р. А. Начальник отдела лечебной

помощи УЛиПП МЗ РТ

Гайфуллина Г. Р. 20

7 Участник регионального

проекта

Тимергалиева И. К. Ведущий специалист Миннуллин М. М. 20

8 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра Миннуллин М. М. 1

9 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Миннуллин М. М. 20

В Республике Татарстан переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 13 первичных сосудистых центров

в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5



11 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра Миннуллин М. М. 1

12 Участник регионального

проекта

Тимергалиева И. К. Ведущий специалист Миннуллин М. М. 20

13 Участник регионального

проекта

Шагвалиева Р. А. Начальник отдела лечебной

помощи УЛиПП МЗ РТ

Гайфуллина Г. Р. 20

14 Участник регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85

субъектах Российской Федерации

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5

16 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра Миннуллин М. М. 1

17 Участник регионального

проекта

Шагвалиева Р. А. Начальник отдела лечебной

помощи УЛиПП МЗ РТ

Гайфуллина Г. Р. 20

18 Участник регионального

проекта

Тимергалиева И. К. Ведущий специалист Миннуллин М. М. 20

Обеспеченa профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5

20 Участник регионального

проекта

Тимергалиева И. К. Ведущий специалист Миннуллин М. М. 20

21 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра Миннуллин М. М. 1

22 Участник регионального

проекта

Шагвалиева Р. А. Начальник отдела лечебной

помощи УЛиПП МЗ РТ

Гайфуллина Г. Р. 20


