
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи  (Республика

Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской

помощи  (Республика Татарстан (Татарстан))

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской

помощи детям (Республика Татарстан

(Татарстан))

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Фазлеева Л.Р. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Миннуллин М.М.Руководитель регионального проекта Министр

Абашев А.Р.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие здравоохранения

Республики Татарстан"

Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной

инфраструктуры в рамках государственной программы

"Развитие здравоохранения Республики Татарстан"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа «Развитие здравоохранения

Республики Татарстан»

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы

детских поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций»
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Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи  (Республика

Татарстан (Татарстан))

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие здравоохранения в

Республике Татарстан"

Федеральные (региональные) проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1.

Количество (доля) детских

поликлиник и детских

поликлинических отделений

с созданной современной

инфраструктурой оказания

медицинской помощи детям

20,0000 2019

0,0000 20,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

ПроцентФП ИАС МДБУ

Барс-Своды

--

1.2.

Число выполненных детьми

посещений детских

поликлиник и

поликлинических

подразделений, в которых

созданы комфортные

условия пребывания детей и

дооснащенных медицинским

оборудованием, от общего

числа посещений детьми

детских поликлиник и

поликлинических

подразделений (%)

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 70,0000 90,0000 95,0000

ПроцентФП ИАС МДБУ

Барс-своды

--

1.3.

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь детям (доля занятых

97,3000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 97,3000 97,3000 97,3000 97,3000

ПроцентФП ИАС МДБУ

Барс-своды

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

физическими лицами

должностей от ообщего

количества должностей в

медицинских организациях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях), нарастающим

итогом: врачами

педиаторами

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1.

Младенческая смертность

5,1000 2017

0,0000 4,8000 4,6000 4,5000 4,4000 4,3000 4,2000

Промилле 

(0,1

процента)

ФП Федеральная

служба

государственн

ой статистики

--

2.2.

Доля преждевременных

родов (22-37 недель) в

перинатальных центрах (%)

67,9000 2017

0,0000 68,1000 68,3000 72,7000 72,8000 72,9000 73,0000

ПроцентФП ИАС МДБУ

Барс-своды

--

2.3.

Смертность детей в возрасте

0-4 года на 1000 родившихся

живыми

5,9000 2017

0,0000 5,8000 5,7000 5,6000 5,4000 5,3000 5,2000

Промилле 

(0,1

процента)

ФП Федеральная

служба

государственн

ой статистики

--

2.4.

Смертность детей в возрасте

0-17 лет на 100 000 детей

соответствующего возраста

50,8000 2017

0,0000 50,8000 50,5000 47,0000 44,5000 44,3000 44,0000

Число

случаев на

100 тысяч

детей

ФП Федеральная

служба

государственн

ой статистики

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

соответсв

ующего

возраста

3 Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими

заболеваниями

3.1.

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями

52,6000 2017

0,0000 53,0000 47,0000 53,6000 54,0000 54,5000 55,0000

ПроцентФП ИАС МДБУ

Барс-своды

--

3.2.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной

ткани

46,1000 2017

0,0000 55,0000 60,0000 65,0000 70,0000 80,0000 90,0000

ПроцентФП ИАС МДБУ

Барс-своды

--

3.3.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения

74,4000 2017

0,0000 75,0000 80,0000 80,0000 85,0000 85,0000 90,0000

ПроцентФП ИАС МДБУ

Барс-своды

--

3.4.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни

41,6000 2017

0,0000 60,0000 70,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП ИАС МДБУ

Барс-своды

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

установленными диагнозами

болезней органов

пищеварения

3.5.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

32,7000 2017

0,0000 55,0000 60,0000 65,0000 70,0000 80,0000 90,0000

ПроцентФП ИАС МДБУ

Барс-своды

--

3.6.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной

системы, расстройств

питания и нарушения обмена

веществ

68,1000 2017

0,0000 75,0000 80,0000 80,0000 85,0000 85,0000 90,0000

ПроцентФП ИАС МДБУ

Барс-своды

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1. Количество (доля) детских поликлиник и

детских поликлинических отделений с

созданной современной инфраструктурой

оказания медицинской помощи детям

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

Процент 95,0000

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

ФП

1.2. Число выполненных детьми посещений

детских поликлиник и поликлинических

подразделений, в которых созданы

комфортные условия пребывания детей и

дооснащенных медицинским оборудованием,

от общего числа посещений детьми детских

поликлиник и поликлинических

подразделений (%)

90,00

00

90,00

00

91,00

00

91,00

00

92,00

00

92,00

00

Процент 95,0000

95,00

00

94,00

00

94,00

00

93,00

00

93,00

00

ФП

1.3. Укомплектованность медицинских

организаций, оказывающих медицинскую

помощь детям (доля занятых физическими

лицами должностей от ообщего количества

должностей в медицинских организациях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях), нарастающим

итогом: врачами педиаторами

97,30

00

97,30

00

97,30

00

97,30

00

97,30

00

97,30

00

Процент 97,3000

97,30

00

97,30

00

97,30

00

97,30

00

97,30

00

ФП

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1. Младенческая смертность

4,200

0

4,200

0

4,200

0

4,200

0

4,200

0

4,200

0

Промилле

(0,1

процента)

4,2000

4,200

0

4,200

0

4,200

0

4,200

0

4,200

0

ФП

2.2.
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

Доля преждевременных родов (22-37 недель) в

перинатальных центрах (%)

72,90

00

72,90

00

72,90

00

72,90

00

72,90

00

73,00

00

Процент 73,0000

73,00

00

73,00

00

73,00

00

73,00

00

73,00

00

ФП

2.3. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000

родившихся живыми

5,200

0

5,200

0

5,200

0

5,200

0

5,200

0

5,200

0

Промилле

(0,1

процента)

5,2000

5,200

0

5,200

0

5,200

0

5,200

0

5,200

0

ФП

2.4. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100

000 детей соответствующего возраста

44,00

00

44,00

00

44,00

00

44,00

00

44,00

00

44,00

00

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсву

ющего

возраста

44,0000

44,00

00

44,00

00

44,00

00

44,00

00

44,00

00

ФП

3 Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими

заболеваниями

3.1. Доля посещений детьми медицинских

организаций с профилактическими целями

54,50

00

54,50

00

54,50

00

54,60

00

54,60

00

54,70

00

Процент 55,0000

55,00

00

54,90

00

54,80

00

54,80

00

54,70

00

ФП

3.2. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней костно-

мышечной системы и соединительной ткани

80,00

00

81,00

00

82,00

00

83,00

00

84,00

00

85,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

89,00

00

88,00

00

87,00

00

86,00

00

ФП

3.3. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней

системы кровообращения

85,00

00

85,00

00

86,00

00

86,00

00

87,00

00

87,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

89,00

00

89,00

00

88,00

00

88,00

00

ФП

3.4. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней органов

пищеварения

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП

Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней  глаза и

его придаточного аппарата

80,00

00

81,00

00

82,00

00

83,00

00

84,00

00

85,00

00

90,00

00

89,00

00

88,00

00

87,00

00

86,00

00
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

3.5. Процент 90,0000ФП

3.6. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней

эндокринной системы, расстройств питания и

нарушения обмена веществ

85,00

00

85,00

00

86,00

00

86,00

00

87,00

00

87,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

89,00

00

89,00

00

88,00

00

88,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения

медицинских

организаций

субъектов Российской

Федерации

дооснащены

медицинскими

изделиями

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 г. не

менее 95 % детских

поликлиник/детски

х поликлинических

отделений

медицинских

организаций

субъектов

Российской

Федерации будут

дооснащены

медицинскими

изделиями. Данные

меры будут

направлены на

повышение

качества оказания

первичной медико-

санитарной

помощи детям,

создание условий

для внедрения

принципов

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- 47,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бережливого

производства и

комфортного

пребывания детей

и их родителей при

оказании

первичной медико-

санитарной

помощи.

2

Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими

заболеваниями

2.1

Увеличена доля детей

в возрасте 0-17 лет,

охваченных

профилактическими

осмотрами

Тысяча

человек

- - - - -

С 2021 года,

органами

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья в

рамках

региональных

программ будут

проводиться

информационно-

коммуникационны

е мероприятия,

направленные на

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- 800

,00

00

-



12

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

формирование и

поддержание

здорового образа

жизни среди детей

и их

родителей/законны

х представителей, в

том числе, по

вопросам

необходимости

проведения

профилактических

медицинских

осмотров

несовершеннолетн

их. Указанные

меры позволят

увеличить охват

профилактическим

и медицинскими

осмотрами детей в

возрасте с 0-17 лет

до 95 % к 2024 г.,

что в свою очередь

будет

способствовать

раннему

выявлению и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лечению

имеющейся

патологии,

предотвратит

нарушение

здоровья в

будущем путем

профилактических

и

реабилитационных

мероприятий и в

конечном итоге

приведет к

увеличению

ожидаемой

продолжительност

и жизни.

3

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

3.1

 В симуляционных

центрах будут

обучены специалисты

в области

перинатологии,

неонатологии и

педиатрии.

Тысяча

человек

- 0,1

690

0,3

540

0,5

560

0,7

850

 К 2024 г. в рамках

выполнения

государственного

задания на

дополнительное

профессиональное

образование,

установленное

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2018

- -1,0

160

1,2

220

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

Минздравом

России

подведомственным

федеральным

государственным

учреждениям, в

симуляционных

центрах будет

повышена

квалификация не

менее 52,5 тыс.

специалистов в

области

перинатологии,

неонатологии и

педиатрии, что

будет

 способствовать

 совершенствовани

ю

манипуляционных

и

коммуникативных

навыков врачей и

отразится на

повышении

качества

медицинской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи детям и

снижении

смертности и

инвалидности.

4

Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

4.1

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения

медицинских

организаций

субъектов Российской

Федерации

реализовали

организационно-

планировочные

решения внутренних

пространств,

обеспечивающих

комфортность

пребывания детей

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 г. не

менее 95 % детских

поликлиник/детски

х поликлинических

отделений

медицинских

организаций

субъектов

Российской

Федерации

реализуют

организационно-

планировочные

решения

внутренних

пространств,

обеспечивающих

комфортность

пребывания детей.

Данные меры

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- 47,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

будут направлены

на повышение

качества оказания

первичной медико-

санитарной

помощи детям,

создание условий

для внедрения

принципов

бережливого

производства и

комфортного

пребывания детей

и их родителей при

оказании

первичной медико-

санитарной

помощи.

5

Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими

заболеваниями

5.1

Увеличен охват детей

в возрасте 15-17 лет

профилактическими

медицинскими

осмотрами с целью

сохранения их

Тысяча

человек

- - - - -

С 2021 г. органами

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 71,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

репродуктивного

здоровья (доля от

общего числа детей

подлежащих

осмотрам)

рамках

региональных

программ будет

проведено

ежегодно не менее

2000

информационно-

коммуникационны

х мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание

здорового образа

жизни среди детей

и их

родителей/законны

х представителей, в

том числе, по

вопросам

необходимости

проведения

профилактических

медицинских

осмотров

несовершеннолетн

их: девочек -

врачами

акушерами-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гинекологами;

мальчиков врачами

детскими

урологами-

андрологами.Указа

нные меры

позволят увеличить

охват

профилактическим

и медицинскими

осмотрами детей в

возрасте 15-17 лет

до 80% к 2024 г.

6

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

6.1

Будет оказана

медицинская помощь

женщинам в период

беременности, родов

и в послеродовый

период, в том числе за

счет средств родовых

сертификатов.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- 40,

600

0

79,

700

0

117

,80

00

153

,00

00

За счет средств

родовых

сертификатов

(Федеральный

закон от 28.11.2018

№ 431-ФЗ «О

бюджете Фонда

социального

страхования

Российской

Федерации на 2019

г и на плановый

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -186

,00

00

212

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

период 2020 и 2021

годов») в 2019 г.

получат

медицинскую

помощь не менее

1350 тыс. женщин,

а далее – согласно

Проекту

Федерального

закона «О бюджете

Фонда социального

страхования РФ»

на последующие

годы к 31.12.2024г

получат

медицинскую

помощь не менее

не менее 8000 тыс

женщин

(нарастающим

итогом), что

позволит укрепить

материально-

техническую базу

учреждений

родовспоможения

(женских

консультаций,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

родильных домов,

перинатальных

центров и др.) и

повысить качество

оказания

медицинской

помощи, а также

мотивацию

специалистов к

работе.

6.2

В субъектах

Российской

Федерации будут

актуализированы и

утверждены

региональные

программы «Развитие

детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской помощи

детям».

Единиц

а

- - - 1,0

000

-

 В 85 субъектах

Российской

Федерации на

основании единого

плана по

достижению

национальных

целей на период до

2024 и на

плановый период

до 2030 г., будут

актуализированы

региональные

программы

«Развитие детского

здравоохранения,

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской

помощи детям»

 включающие

мероприятия по

обеспечению

доступности и

созданию

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской

помощи детям в

больницах, детских

поликлиниках/пол

иклинических

отделений

медицинских

организаций.

Мероприятия

региональных

программ будут

обеспечены

соответствующим

финансированием.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

6.3

Новое

строительство/реконс

трукция детских

больниц (корпусов).

Нарастающий итог

Единиц

а

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

 

В соответствии с

 Постановлением

Правительства РФ

от 13.09.2010г.  №

716 (ред. от

24.03.2018)  «Об

утверждении

Правил

формирования и

реализации

федеральной

адресной

инвестиционной

программы» (далее

ФАИП) будет

включена в ФАИП

реконструкция/стр

оительство 9

детских больниц

(корпусов).

Субъекты

Российской

Федерации

заключат

соглашения о

предоставлении

субсидий на

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

софинансирование

программ, получат

разрешения на

строительство/реко

нструкцию 9

детских больниц

(корпусов),

заключат

контракты на

строительство/

реконструкцию

детских больниц

(корпусов).

В 2020г будет

реконструировано

2 детские

больницы

(корпуса)

(Белгородская

область,

Республика

Чувашия),

получены

разрешения на ввод

в эксплуатацию

Далее будет
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проведен отбор

регионов для

первоочередного

строительства/реко

нструкции детских

больниц (корпусов)

в соответствии с

Правилами

предоставления и

распределения в

2020-2024 годах

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

софинансирование

региональных

программ

«Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской

помощи детям» в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

части

строительства/реко

нструкции

областных,

окружных,

краевых,

республиканских

детских больниц

(корпусов)

субъектов

Российской

Федерации,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации.

К 31.12.2021 г.

 будет

построено/реконст

руировано

(нарастающим

итогом) 4 детские

больницы

(корпуса),

(регионы будут

уточнены).

Получены
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

разрешения на ввод

их в эксплуатацию.

К 31.12.2022 г.

будет

построено/реконст

руировано

(нарастающим

итогом) 14 детских

больниц

(корпусов),

(регионы будут

уточнены).

Получены

разрешения на ввод

их в эксплуатацию.

К 31.12.2023 будет

построено/реконст

руировано

(нарастающим

итогом) 26 детских

больниц

(корпусов),

(регионы будут

уточнены).

Получены

разрешения на ввод
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

их в эксплуатацию.

К 31.12.2024 будет

построено/реконст

руировано

(нарастающим

итогом) 40 детских

больниц

(корпусов),

(регионы будут

уточнены).

Получены

разрешения на ввод

их в эксплуатацию.

Введение в

эксплуатацию

детских

больниц/корпусов

повысит качество и

доступность

специализированн

ой, в том числе

высокотехнологич

ной медицинской

помощи детям в

стационарных

условиях, снизит
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

показатели

смертности

детского населения

и улучшит условия

пребывания

пациентов в

стационаре, в том

числе позволит

создать адекватные

условия для

совместного

пребывания

ребенка с

родителями/законн

ыми

представителями.



29

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой

оказания медицинской помощи0

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями в соответствии

с приказом Минздрава  России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи

детям»

1.1

0,00321 199,00 0,00319 985,17 0,00 641 184,170,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,00321 199,00 0,00319 985,17 0,00 641 184,170,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00321 199,00 0,00319 985,17 0,00 641 184,170,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность0

Новое строительство/реконструкция

детских больниц (корпусов)

2.1

0,001 056 700,00 1 095 798,000,00 0,00 2 152 498,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,001 056 700,00 1 095 798,000,00 0,00 2 152 498,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,001 056 700,00 1 095 798,000,00 0,00 2 152 498,000,00

бюджеты государственных2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

319 985,17 1 377 899,00 1 095 798,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 2 793 682,17

319 985,17 0,001 377 899,00 1 095 798,00 0,00 0,00 2 793 682,17

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

1.1. Новое строительство/реконструкция

детских больниц (корпусов)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям

(Республика Татарстан (Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1

Результат "Детские

поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей"

К концу 2024 г. не менее 95

% детских

поликлиник/детских

поликлинических

отделений медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

реализуют организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих

комфортность пребывания

детей. Данные меры будут

направлены на повышение

качества оказания

первичной медико-

санитарной помощи детям,

создание условий для

внедрения принципов

бережливого производства

Миннуллин

М.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и комфортного пребывания

детей и их родителей при

оказании первичной

медико-санитарной

помощи.

1.1.1

Контрольная точка

"Руководителю проекта

представлена информация о

числе детских

поликлиник/детских

поликлинических отделениях

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей"

Прочий тип документа

Реализация данного

меропрития

-

Миннуллин

М.М.

25.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.2

Контрольная точка "Объект

функционирует"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

РП

-

Миннуллин

М.М.

25.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.3

Контрольная точка

"Руководителю проекта

представлена информация о

числе детских

поликлиник/детских

поликлинических отделениях

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей"

Паспорт проекта

реализация в рамках рп

-

Фатихов И.Р.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

реализация мероприятия

-

Фатихов И.Р.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Реализация мероприятия РП

-

Фатихов И.Р.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Объект

функционирует"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

РП

-

Миннуллин

М.М.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Детские

поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

дооснащены медицинскими

изделиями"

К концу 2024 г. не менее 95

% детских

поликлиник/детских

поликлинических

отделений медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

будут дооснащены

медицинскими изделиями.

Данные меры будут

направлены на повышение

качества оказания

первичной медико-

санитарной помощи детям,

Миннуллин

М.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет



36

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создание условий для

внедрения принципов

бережливого производства

и комфортного пребывания

детей и их родителей при

оказании первичной

медико-санитарной

помощи.

1.2.1

Контрольная точка

"Руководителю проекта

представлена информация о

числе детских

поликлиник/детских

поликлинических отделениях

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации, дооснащенных

медицинскими изделиями"

Прочий тип документа

Реализация мероприятия РП

-

Миннуллин

М.М.

25.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Дооснащено

медицинскими изделиями

детских поликлиник детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н "Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

РП

-

Миннуллин

М.М.

25.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детям""

1.2.3

Контрольная точка "Подписан

акт приемки выполненных работ"

Прочий тип документа

Реализованы мероприятия

РП

-

Миннуллин

М.М.

25.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Дооснащено

медицинскими изделиями

детских поликлиник детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. N 92н "Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям""

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

РП

-

Миннуллин

М.М.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка

"Руководителю проекта

представлена информация о

числе детских

поликлиник/детских

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

РП

-

Миннуллин

М.М.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поликлинических отделениях

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации, дооснащенных

медицинскими изделиями"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Реализуется в рамках РП

-

Миннуллин

М.М.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1

Результат " В симуляционных

центрах будут обучены

специалисты в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии"

 К 2024 г. в рамках

выполнения

государственного задания

на дополнительное

профессиональное

образование, установленное

Минздравом России

подведомственным

федеральным

государственным

учреждениям, в

Миннуллин

М.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрав

России

Мониторинг

обучения

врачей в

симуляционн

ых центрах в

рамках

Национально

го проекта

«Здравоохран

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

симуляционных центрах

будет повышена

квалификация не менее 52,5

тыс.  специалистов в

области  перинатологии,

неонатологии и педиатрии,

что будет  способствовать

 совершенствованию

манипуляционных и

коммуникативных навыков

врачей и отразится на

повышении качества

медицинской помощи детям

и снижении смертности и

инвалидности.

ение»

2.1.1

Контрольная точка "В

симуляционном центре обучено

не менее 169 специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

(обучение/повышение

квалификации)"

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "В

симуляционном центре обучено

не менее 185 специалистов в

области перинатологии,

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

неонатологии и педиатрии

(нарастающим итогом за 2 года -

354 специалиста)

(обучение/повышение

квалификации) (31.12.2020) "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Обучено не

менее 100% специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах за 2021

г. (от годового плана)", значение:

0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Абашев А.Р.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Обучено не

менее 70% специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах за 1-3

квартал 2021 г. (от годового

плана)", значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Абашев А.Р.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "В

симуляционном центре обучено

не менее 202 специалистов в

области перинатологии ,

неонатологии и педиатрии

(нарастающим итогом за 3 года -

556 специалистов)

(обучение/повышение

квалификации)", значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

реализация мероприятия

данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение Реализация

мероприятий проекта в

рамках соглашения

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.19

Контрольная точка "В

симуляционном центре обучено

не менее 211 специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

(нарастающим итогом за 4 года -

767 специалистов)

(обучение/повышение

квалификации) "

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Абашев А.Р.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Абашев А.Р.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.24

Контрольная точка "в

симуляционном центре обучено

не менее 219 специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

(нарастающим итогом за 5 лет -

986 специалистов)

(обучение/повышение

квалификации) "

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Абашев А.Р.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.29

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

2.1.30

Контрольная точка "В

симуляционном центре обучены

специалисты в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии (обучение/повышение

квалификации)", Единица

Соглашение В

симуляционном центре

обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

(обучение/повышение

квалификации)

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

2.2

Результат "Новое

строительство/реконструкция

детских больниц (корпусов)"

 

В соответствии с

Постановлением

Правительства РФ от

13.09.2010г.  №716 (ред. от

24.03.2018)  «Об

утверждении Правил

формирования и

Фатихов И.Р.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Портал

госзакупок,Г

ИИС

Электронный

бюджет,ИС

АЦК-

финансы

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации федеральной

адресной инвестиционной

программы» (далее ФАИП)

будет включена в ФАИП

реконструкция/строительст

во 9 детских больниц

(корпусов). Субъекты

Российской Федерации

заключат соглашения о

предоставлении субсидий

на софинансирование

программ, получат

разрешения на

строительство/реконструкц

ию 9 детских больниц

(корпусов), заключат

контракты на

строительство/

реконструкцию детских

больниц (корпусов).

В 2020г будет

реконструировано 2 детские

больницы (корпуса)

(Белгородская область,

Республика Чувашия),

получены разрешения на

ввод в эксплуатацию

Далее будет проведен отбор

регионов для

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

первоочередного

строительства/реконструкц

ии детских больниц

(корпусов) в соответствии с

Правилами предоставления

и распределения в 2020-

2024 годах субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

софинансирование

региональных программ

«Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи

детям» в части

строительства/реконструкц

ии областных, окружных,

краевых, республиканских

детских больниц (корпусов)

субъектов Российской

Федерации,

утвержденными

постановлением

Правительства Российской

Федерации.

К 31.12.2021 г. будет

построено/реконструирован

о (нарастающим итогом) 4
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детские больницы

(корпуса), (регионы будут

уточнены). Получены

разрешения на ввод их в

эксплуатацию.

К 31.12.2022 г. будет

построено/реконструирован

о (нарастающим итогом) 14

детских больниц

(корпусов), (регионы будут

уточнены). Получены

разрешения на ввод их в

эксплуатацию.

К 31.12.2023 будет

построено/реконструирован

о (нарастающим итогом) 26

детских больниц

(корпусов), (регионы будут

уточнены). Получены

разрешения на ввод их в

эксплуатацию.

К 31.12.2024 будет

построено/реконструирован

о (нарастающим итогом) 40

детских больниц

(корпусов), (регионы будут

уточнены). Получены

разрешения на ввод их в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию.

Введение в эксплуатацию

детских больниц/корпусов

повысит качество и

доступность

специализированной, в том

числе

высокотехнологичной

медицинской помощи детям

в стационарных условиях,

снизит показатели

смертности детского

населения и улучшит

условия пребывания

пациентов в стационаре, в

том числе позволит создать

адекватные условия для

совместного пребывания

ребенка с

родителями/законными

представителями.

2.2.1

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

2.2.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.11

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.12

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



59

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.13

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.14

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.15

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.16

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.17

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.18

Контрольная точка "Объект

функционирует"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

РП

-

Миннуллин

М.М.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.19

Контрольная точка "Объект

функционирует"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

РП

-

Миннуллин

М.М.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.20

Контрольная точка "Объект

функционирует"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

РП

-

Миннуллин

М.М.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.21

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Строительство

Центра детской онкологии,

гематологии и хирургии

запланировано на 2020-

2021гг

-

Фатихов И.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

2.2.22

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

Единица

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.23

Контрольная точка "Объект

функционирует"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий по

РП

-

Фатихов И.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Будет оказана

медицинская помощь женщинам

в период беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов"

За счет средств родовых

сертификатов

(Федеральный закон от

28.11.2018 № 431-ФЗ «О

бюджете Фонда

социального страхования

Российской Федерации на

2019 г и на плановый

период 2020 и 2021 годов»)

в 2019 г. получат

медицинскую помощь не

менее 1350 тыс. женщин, а

далее – согласно Проекту

Федерального закона «О

бюджете Фонда

социального страхования

РФ» на последующие годы

к 31.12.2024г получат

медицинскую помощь не

Абашев А.Р.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС АЦК-

финансы,

arm-

azk.tatarstan.r

u

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

менее не менее 8000 тыс

женщин (нарастающим

итогом), что позволит

укрепить материально-

техническую базу

учреждений

родовспоможения (женских

консультаций, родильных

домов, перинатальных

центров и др.) и повысить

качество оказания

медицинской помощи, а

также мотивацию

специалистов к работе.

2.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

20.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка

"Территориальными органами

Фонда социального страхования

перечислены средства родовых

сертификатов медицинским

организациям на оплату услуг с

целью оказания медицинской

помощи женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

20.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.4

Контрольная точка "Оказана

медицинская помощь не менее

121,1 женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов ", значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.5

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Абашев А.Р.

20.04.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Реализация мероприятий

данного проекта

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.11

Контрольная точка "Оказана

медицинская помощь 161,0

женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов "

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.13

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Абашев А.Р.

20.07.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Реализация мероприятий

данного проекта

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.15

Контрольная точка "Оказана

медицинская помощь не менее

200,8 женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов "

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

20.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

20.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

2.3.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках

данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

2.3.21

Контрольная точка "Оказана Соглашение Реализация

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинская помощь 240,7

женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов "

мероприятий в рамках

данного проекта

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "В субъектах

Российской Федерации будут

актуализированы и утверждены

региональные программы

«Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям»."

 В 85 субъектах Российской

Федерации на основании

единого плана по

достижению национальных

целей на период до 2024 и

на плановый период до

2030 г., будут

актуализированы

региональные программы

«Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи

детям» включающие

мероприятия по

обеспечению доступности и

созданию современной

инфраструктуры оказания

Миннуллин

М.М.

01.01.2021 01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской помощи детям

в больницах, детских

поликлиниках/поликлинич

еских отделений

медицинских организаций.

Мероприятия региональных

программ будут обеспечены

соответствующим

финансированием.

2.4.1

Контрольная точка

"Подготовлены и направлены в

субъекты Российской Федерации

Требования к разработке

региональных программ

«Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям»"

Прочий тип документа

Предоставление

информации о реализации

данного проекта

-

Садыков М.Н.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Предоставление

информации о реализации

данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.4.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Предоставление

информации о реализации

данного проекта

-

Садыков М.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.4

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.5

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



75

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Предоставление

информации о реализации

данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3

Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными

хроническими заболеваниями

3.1

Результат "Увеличен охват детей

в возрасте 15-17 лет

профилактическими

медицинскими осмотрами с

целью сохранения их

репродуктивного здоровья (доля

от общего числа детей

подлежащих осмотрам)"

С 2021 г. органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья в рамках

региональных программ

будет проведено ежегодно

не менее 2000

информационно-

коммуникационных

мероприятий,

Миннуллин

М.М.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни среди детей и

их родителей/законных

представителей, в том

числе, по вопросам

необходимости проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних:

девочек - врачами

акушерами-гинекологами;

мальчиков врачами

детскими урологами-

андрологами.Указанные

меры позволят увеличить

охват профилактическими

медицинскими осмотрами

детей в возрасте 15-17 лет

до 80% к 2024 г.

3.1.1

Контрольная точка "Проведены

за 1 квартал информационно-

коммуникационные мероприятия,

направленные на формирование

и поддержание здорового образа

жизни, а также по вопросам

необходимости проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних:

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей / законных

представителей, педагогических

работников образовательных

организаций", Тысяча единиц

отсутст

вует

отсутст

вует

3.1.2

Контрольная точка "Проведены

за 2 квартал информационно-

коммуникационные мероприятия,

направленные на формирование

и поддержание здорового образа

жизни, а также по вопросам

необходимости проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних:

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей / законных

представителей, педагогических

работников образовательных

организаций", Тысяча единиц

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

3.1.3

Контрольная точка "Проведены

за 3 квартал информационно-

коммуникационные мероприятия,

направленные на формирование

и поддержание здорового образа

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

жизни, а также по вопросам

необходимости проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних:

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей / законных

представителей, педагогических

работников образовательных

организаций", Тысяча единиц

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.4

Контрольная точка "Проведены

за 2024г информационно-

коммуникационные мероприятия,

направленные на формирование

и поддержание здорового образа

жизни, а также по вопросам

необходимости проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних:

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей / законных

представителей, педагогических

работников образовательных

организаций", Тысяча единиц

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий в

рамках данного проекта

-

Миннуллин

М.М.

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

3.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

РП

-

Миннуллин

М.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

3.2

Результат "Увеличена доля детей

в возрасте 0-17 лет, охваченных

профилактическими осмотрами"

С 2021 года, органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья в рамках

региональных программ

будут проводиться

информационно-

Миннуллин

М.М.

31.12.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС ЭБНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммуникационные

мероприятия, направленные

на формирование и

поддержание здорового

образа жизни среди детей и

их родителей/законных

представителей, в том

числе, по вопросам

необходимости проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних.

Указанные меры позволят

увеличить охват

профилактическими

медицинскими осмотрами

детей в возрасте с 0-17 лет

до 95 % к 2024 г., что в

свою очередь будет

способствовать раннему

выявлению и лечению

имеющейся патологии,

предотвратит нарушение

здоровья в будущем путем

профилактических и

реабилитационных

мероприятий и в конечном

итоге приведет к

увеличению ожидаемой

продолжительности жизни.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.2.1

Контрольная точка "Проведены

за первое полугодие 2024 г

информационно-

коммуникационные мероприятия,

направленные на формирование

и поддержание здорового образа

жизни детей с 0-17 лет и их

родителей (законных

представителей)."

Прочий тип документа

Предоставление

информации о реализации

данного проекта

-

Миннуллин

М.М.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

Электронный

бюджет

-

3.2.2

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

профилактических медицинских

осмотров субъектам РФ за 1-е

полугодие 2024 г."

Соглашение Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Миннуллин

М.М.

30.07.2024

05 04 ГИИС ЭБ-

3.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Миннуллин

М.М.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

3.2.4

Контрольная точка "Проведены

за второе полугодие 2024 г.

Прочий тип документа

Предоставление

-

Миннуллин

М.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

гиис эб-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационно-

коммуникационные мероприятия,

направленные на формирование

и поддержание здорового образа

жизни детей с 0-17 лет и их

родителей (законных

представителей)."

информации о реализации

данного проекта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

профилактических медицинских

осмотров за 2-е полугодие 2024

г."

Прочий тип документа

Реализация мероприятий в

рамках РП

-

Миннуллин

М.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

3.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Реализация мероприятий

данного проекта

-

Миннуллин

М.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует



Участники регионального проекта

0

84

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Миннуллин М. М. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Гайфуллина Г. Р. Начальник Управление

лечебной и профилактической

помощью

Абашев А. Р. 15

4 Участник Тимергалиева И. К. Ведущий специалист Миннуллин М. М. 10

 В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5

6 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра Миннуллин М. М. 2

7 Участник регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5

8 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Миннуллин М. М. 20

9 Участник регионального

проекта

Фатихов И. Р. Заместитель министра Миннуллин М. М. 10

10 Участник регионального

проекта

Игнашина Е. Г. Начальник отдела Миннуллин М. М. 10

11 Участник регионального

проекта

Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Песошин А. В. 5



Татарстан

Новое строительство/реконструкция детских больниц (корпусов)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фатихов И. Р. Заместитель министра Миннуллин М. М. 10

13 Участник регионального

проекта

Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

Песошин А. В. 5

14 Участник регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5

15 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Миннуллин М. М. 20

16 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра Миннуллин М. М. 2

17 Участник регионального

проекта

Фатихов И. Р. Заместитель министра Миннуллин М. М. 10

18 Участник регионального

проекта

Игнашина Е. Г. Начальник отдела Миннуллин М. М. 10

19 Участник регионального

проекта

Набиуллин А. Д. Начальник отдела Миннуллин М. М. 10

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Миннуллин М. М. 20

21 Участник регионального

проекта

Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

Песошин А. В. 5

22 Участник регионального

проекта

Игнашина Е. Г. Начальник отдела Миннуллин М. М. 10

23 Участник регионального Гарипов А. Д. Заместитель министра Миннуллин М. М. 2



проекта

24 Участник регионального

проекта

Пстыгина Г. Р. Ведущий консультант Миннуллин М. М. 70

25 Участник регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5

В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5

27 Участник регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5

28 Участник регионального

проекта

Гайфуллина Г. Р. Начальник Управление

лечебной и профилактической

помощью

Абашев А. Р. 15

29 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Миннуллин М. М. 20

30 Участник регионального

проекта

Игнашина Е. Г. Начальник отдела Миннуллин М. М. 10

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от

общего числа детей подлежащих осмотрам)

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5

32 Участник регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5

33 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Миннуллин М. М. 20

34 Участник регионального

проекта

Закариева Г. К. Заместитель директора - 10



35 Участник регионального

проекта

Хафизова Е. Д. Начальник отдела Миннуллин М. М. 5

36 Участник регионального

проекта

Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

Песошин А. В. 5

37 Участник регионального

проекта

Игнашина Е. Г. Начальник отдела Миннуллин М. М. 10

Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5

39 Участник регионального

проекта

Хафизова Е. Д. Начальник отдела Миннуллин М. М. 5

40 Участник регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5

41 Участник регионального

проекта

Тимергалиева И. К. Ведущий специалист Миннуллин М. М. 10

42 Участник регионального

проекта

Пстыгина Г. Р. Ведущий консультант Миннуллин М. М. 70

43 Участник регионального

проекта

Игнашина Е. Г. Начальник отдела Миннуллин М. М. 10

44 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Миннуллин М. М. 20

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-

планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

45 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5

46 Участник регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5



47 Участник регионального

проекта

Игнашина Е. Г. Начальник отдела Миннуллин М. М. 10

48 Участник регионального

проекта

Фатихов И. Р. Заместитель министра Миннуллин М. М. 10

49 Участник регионального

проекта

Набиуллин А. Д. Начальник отдела Миннуллин М. М. 10

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации дооснащены медицинскими

изделиями

50 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5

51 Участник регионального

проекта

Игнашина Е. Г. Начальник отдела Миннуллин М. М. 10

52 Участник регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5


