
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Развитие экспорта медицинских услуг (Республика Татарстан (Татарстан))Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

(Республика Татарстан (Татарстан))

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Фазлеева Л.Р. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Миннуллин М.М.Руководитель регионального проекта Министр

Гарипов А.Д.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие здравоохранения в

Республике Татарстан"

Федеральные (региональные) проекты

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие здравоохранения

Республики Татарстан"

Совершенствование оказания специализированной, включая

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том

числе скорой специализированной, медицинской помощи,

медицинской эвакуации"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1.

Увеличение объема экспорта

медицинских услуг не менее

чем в четыре раза по

сравнению с 2017 годом (до 1

млрд. долларов США в год)

0,0000 2017

0,0000 0,0000 0,0006 0,0006 2,2560 2,2580 2,2590

Миллион

долларов

ФП -

--

1.2.

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс.

чел.)

0,2700 2017

0,0000 0,4200 10,6000 11,0000 72,1000 84,1000 96,6000

Тысяча

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1. Увеличение объема экспорта медицинских

услуг не менее чем в четыре раза по

сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов

США в год)

2,259

0

2,259

0

2,259

0

2,259

0

2,259

0

2,259

0

Миллион

долларов

2,2590

2,259

0

2,259

0

2,259

0

2,259

0

2,259

0

ФП

1.2. Количество пролеченных иностранных

граждан (тыс. чел.)

96,60

00

96,60

00

96,60

00

96,60

00

96,60

00

96,60

00

Тысяча

человек

96,6000

96,60

00

96,60

00

96,60

00

96,60

00

96,60

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1

Разработана и

внедрена система

мониторинга

статистических

данных медицинских

организаций по

объему оказания

медицинских услуг

иностранным

гражданам, включая

методику расчета

показателей

-

- - - 1,0

000

1,0

000

В 2019 году

Минздравом

России внесены

изменения в формы

федерального

статического

наблюдения

(форму № 30 и

форму № 62), а

также проработан

механизм

взаимодействия

для получения

сводной

статистической

информации по

иностранным

гражданам,

прибывшим на

территорию

Российской

Федерации для

получения

медицинских

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

услуг. Внедрена

система

мониторинга

статистических

данных

медицинских

организаций по

объему оказания

медицинских услуг

иностранным

гражданам.

1.2

Разработана

программа

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан

о медицинских

услугах, оказываемых

на территории

Республики Татарстан

на период 2019-2024

гг.

-

- - - - -

Программа

коммуникационны

х мероприятий

направлена на:

- создание

информационных

материалов на

русском и

иностранных

языках о ведущих

медицинских

организациях

Республики

Татарстан  и

доступных

медицинских

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

услугах;

- участие

представителей

органов

государственной

власти, включая

мероприятия по

улучшению

инфраструктуры

медицинских

организаций и

развитие

сервисных услуг;

-участие

представителей

медицинских

организаций и

распространение

информационных

материалов на

выставках,

посвященных

тематике экспорта

медицинских

услуг.

2

Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.1

Проведен мониторинг

существующих

барьеров развития

экспорта

медицинских услуг

-

- 1,0

000

- - -

определены

барьеры и

ключевые

направления для

разработки

комплекса мер по

увеличению

объемов экспорта

медицинских услуг

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -- -

-

3

Увеличен объем экспорта медицинских услуг

3.1

Разработан и

реализован комплекс

мер по увеличению

объемов экспорта

медицинских услуг

-

- - - 1,0

000

1,0

000

Разработан

комплекс мер по

увеличению

объемов экспорта

медицинских услуг

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

000

-

-

3.2

Функционирует

проектный офис  по

вопросам экспорта

медицинских услуг

-

- - - 1,0

000

-

Функционирует

проектный офис по

вопросам экспорта

медицинских услуг

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -- -

-

3.3

Разработан и -

- - - 1,0 1,0

Разработан и Утвержд

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализован план

участия в

международных

выставках

000 000

реализован план

участия в

международных

выставках

ение

документ

а
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

(Республика Татарстан (Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

1.1

Результат "Проведен мониторинг

существующих барьеров развития

экспорта медицинских услуг"

определены барьеры и

ключевые направления для

разработки комплекса мер

по увеличению объемов

экспорта медицинских

услуг

Гарипов А.Д.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

России

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Произведена

оценка эффективности

приобретение товаров, работ,

услуг"

 

-

Марданова

Э.Ф.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Увеличен объем экспорта медицинских услуг

2.1

Результат "Разработана

программа коммуникационных

Программа

коммуникационных

Гарипов А.Д.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Республики Татарстан на период

2019-2024 гг."

мероприятий направлена

на:

- создание

информационных

материалов на русском и

иностранных языках о

ведущих медицинских

организациях Республики

Татарстан  и доступных

медицинских услугах;

- участие представителей

органов государственной

власти, включая

мероприятия по улучшению

инфраструктуры

медицинских организаций

и развитие сервисных

услуг;

-участие представителей

медицинских организаций

и распространение

информационных

материалов на выставках,

посвященных тематике

экспорта медицинских

услуг.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Миндрава

России

2.1.1

Контрольная точка "Реализована

программа коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Республики Татарстан на 2019 г.

", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

 

-

Марданова

Э.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

 

-

Марданова

Э.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.4

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

 

-

Марданова

Э.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Реализована

программа коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Республики Татарстан на 2020

г.", значение: 0.0000

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Реализована

программа коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Республики Татарстан на 2021

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

г.", значение: 0.0000 и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Реализация данного

мероприятия

-

Гарипов А.Д.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

БАРС.Web –

Мониторинг

здравоохране

ния

-

2.1.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение Разработана

программа

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Республики Татарстан на

период 2019-2024 гг.

-

Гарипов А.Д.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

БАРС.Web –

Мониторинг

здравоохране

ния

-

2.1.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гарипов А.Д.

20.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

БАРС.Web –

Мониторинг

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гарипов А.Д.

19.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

БАРС.Web –

Мониторинг

здравоохране

ния

-

2.1.11

Контрольная точка

"Промежуточный отчет по

реализации программы

коммуникационных мероприятий

по повышению уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Российской Федерации "

Прочий тип документа

Прочий тип документы

-

Гарипов А.Д.

05.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.12

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации программы

коммуникационных мероприятий

по повышению уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Российской Федерации за 2024

г."

Прочий тип документа

прочий тип документа

-

Гарипов А.Д.

17.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

2.2

Результат "Разработана и

внедрена система мониторинга

статистических данных

медицинских организаций по

объему оказания медицинских

услуг иностранным гражданам,

включая методику расчета

показателей"

В 2019 году Минздравом

России внесены изменения

в формы федерального

статического наблюдения

(форму № 30 и форму №

62), а также проработан

механизм взаимодействия

для получения сводной

статистической

информации по

иностранным гражданам,

прибывшим на территорию

Российской Федерации для

получения медицинских

услуг. Внедрена система

мониторинга

статистических данных

медицинских организаций

по объему оказания

Гарипов А.Д.

01.01.2021 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

России

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских услуг

иностранным гражданам.

2.2.1

Контрольная точка "Внедрение

системы мониторинга

статистических данных

медицинских организаций по

объему оказания медицинских

услуг иностранным гражданам,

включая методику расчета

показателей", значение: 0.0000

Соглашение Реализаций

мероприятий данного

проекта

-

Марданова

Э.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 1.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Марданова

Э.Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

БАРС.Web –

Мониторинг

здравоохране

ния

-

2.2.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 1.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Марданова

Э.Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

БАРС.Web –

Мониторинг

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Марданова

Э.Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

БАРС.Web –

Мониторинг

здравоохране

ния

-

2.2.5

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Марданова

Э.Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

БАРС.Web –

Мониторинг

здравоохране

ния

-

2.2.6

Контрольная точка "Проведено Соглашение Реализация

-

Марданова

31.12.2022

Взаимо Взаимо БАРС.Web –-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа", значение: 1.0000

мероприятий данного

проекта

Э.Ф.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мониторинг

здравоохране

ния

2.2.7

Контрольная точка "Разработана

и внедрена система мониторинга

статистических данных

медицинских организаций по

объему оказания медицинских

услуг иностранным гражданам,

включая методику расчета

показателей", значение: 1.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Марданова

Э.Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

БАРС.Web –

Мониторинг

здравоохране

ния

-

2.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана "

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Марданова

Э.Ф.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Разработана и

внедрена система

мониторинга

статистических данных

медицинских организаций

по объему оказания

медицинских услуг

иностранным гражданам,

включая методику расчета

показателей

-

Гарипов А.Д.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

2.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Отчет Разработана и

внедрена система

мониторинга

статистических данных

медицинских организаций

по объему оказания

медицинских услуг

иностранным гражданам,

включая методику расчета

показателей

-

Гарипов А.Д.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

2.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Отчет Разработана и

внедрена система

мониторинга

статистических данных

медицинских организаций

-

Гарипов А.Д.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по объему оказания

медицинских услуг

иностранным гражданам,

включая методику расчета

показателей

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.12

Контрольная точка "Внедрен

механизм осуществления

мониторинга статистических

данных медицинских

организаций государственной и

частной формы собственности по

объему оказания медицинских

услуг иностранным гражданам"

Прочий тип документа

Внедрена система

мониторинга

статистических данных

медицинских организаций

по объему оказания

медицинских услуг

иностранным гражданам,

включая методику расчета

показателей

-

Гарипов А.Д.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

ЦНИИОИЗ

Минздрава

России

-

2.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Отчет Разработана и

внедрена система

мониторинга

статистических данных

медицинских организаций

по объему оказания

медицинских услуг

иностранным гражданам,

включая методику расчета

показателей

-

Гарипов А.Д.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

2.2.14

Контрольная точка "Документ Соглашение Разработана и

-

Гарипов А.Д.

25.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)", Единица внедрена система

мониторинга

статистических данных

медицинских организаций

по объему оказания

медицинских услуг

иностранным гражданам,

включая методику расчета

показателей

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "Разработан и

реализован план участия в

международных выставках"

Разработан и реализован

план участия в

международных выставках

Гарипов А.Д.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

России.интер

нет сайт

russiamedtrave

l.ru

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Разработка

плана участия в международных

выставках", значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Марданова

Э.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа", значение: 1.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Марданова

Э.Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

официальный

сайт МЗ РТ

-

2.3.3

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 1.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Марданова

Э.Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

официальный

сайт МЗ РТ

-

2.3.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 1.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Марданова

Э.Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

официальный

сайт МЗ РТ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Марданова

Э.Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

официальный

сайт МЗ РТ

-

2.3.6

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Марданова

Э.Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

официальный

сайт МЗ РТ

-

2.3.7

Контрольная точка "Разработан и Соглашение Реализация

-

Марданова

31.12.2022

Взаимо Взаимо официальный-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализован план участия в

международных выставках",

значение: 1.0000

мероприятий данного

проекта

Э.Ф.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сайт МЗ РТ

2.4

Результат "Функционирует

проектный офис по вопросам

экспорта медицинских услуг "

Функционирует проектный

офис по вопросам экспорта

медицинских услуг

Гарипов А.Д.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

России

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.4.2

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.3

Контрольная точка "Организация

деятельности по созданию

проектного офиса по вопросам

экспорта медицинских услуг.

Формирование цели и задач, а

также структуры проектного

офиса по вопросам экспорта

медицинских услуг, ", значение:

0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5

Результат "Разработан и

реализован комплекс мер по

увеличению объемов экспорта

медицинских услуг "

Разработан комплекс мер по

увеличению объемов

экспорта медицинских

услуг

Гарипов А.Д.

31.12.2021 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

России

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.1

Контрольная точка "Разработан

комплекс мер по увеличению

объемов экспорта медицинских

услуг"

 

-

Марданова

Э.Ф.

20.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Марданова

Э.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.3

Контрольная точка "Услуга Соглашение Реализация

-

Марданова

31.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

мероприятий данного

проекта

Э.Ф.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.4

Контрольная точка "Реализован

комплекс мер по увеличению

объемов экспорта медицинских

услуг", значение: 0.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Марданова

Э.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Марданова

Э.Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ИАС

"Электронны

й Татарстан"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.5.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Марданова

Э.Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИАС

"Электронны

й Татарстан"

-

2.5.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Марданова

Э.Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИАС

"Электронны

й Татарстан"

-

2.5.8

Контрольная точка "Разработан и

реализован комплекс мер по

увеличению объемов экспорта

медицинских услуг ", значение:

1.0000

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Марданова

Э.Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ИАС

"Электронны

й Татарстан"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Соглашение Реализация

мероприятий данного

проекта

-

Марданова

Э.Ф.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра Миннуллин М. М. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Марданова Э. Ф. Начальник отдела Миннуллин М. М. 10

4 Администратор Гарипов А. Д. Заместитель министра Миннуллин М. М. 5

Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории Республики Татарстан на период 2019-2024 гг.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра Миннуллин М. М. 5

6 Участник регионального

проекта

Марданова Э. Ф. Начальник отдела Миннуллин М. М. 10

7 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра Миннуллин М. М. 5

8 Участник регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5

Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра Миннуллин М. М. 5

10 Участник регионального

проекта

Нурмиев М. С. Начальник отдела Миннуллин М. М. 5



11 Участник регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 5

12 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра Миннуллин М. М. 5

Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным

гражданам, включая методику расчета показателей

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра Миннуллин М. М. 5

14 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра Миннуллин М. М. 5

15 Участник регионального

проекта

Миннуллин М. М. Министр Песошин А. В. 5

16 Участник регионального

проекта

Марданова Э. Ф. Начальник отдела Миннуллин М. М. 10

Разработан и реализован план участия в международных выставках

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра Миннуллин М. М. 5

18 Участник регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 5

19 Участник регионального

проекта

Марданова Э. Ф. Начальник отдела Миннуллин М. М. 10

20 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра Миннуллин М. М. 5

Функционирует проектный офис по вопросам экспорта медицинских услуг

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра Миннуллин М. М. 5

22 Участник регионального Гарипов А. Д. Заместитель министра Миннуллин М. М. 5



проекта

23 Участник регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 5

24 Участник регионального

проекта

Марданова Э. Ф. Начальник отдела Миннуллин М. М. 10

Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра Миннуллин М. М. 5

26 Участник регионального

проекта

Марданова Э. Ф. Начальник отдела Миннуллин М. М. 10

27 Участник регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 5

28 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра Миннуллин М. М. 5


