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регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Республика

Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва (Республика Татарстан (Татарстан))

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Республика Татарстан 

(Татарстан))

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Фазлеева Л.Р. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Леонов В.А.Руководитель регионального проекта Министр

Хусаинов А.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра спорта Республики Татарстан

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013 -

2021 годы"

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие физической культуры и

спорта в Республике Татарстан"

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового

спорта"
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Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Республика

Татарстан (Татарстан))

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие физической культуры и

спорта в Республике Татарстан"

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и

системы подготовки спортивного резерва"

4

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие физической культуры и

спорта в Республике Татарстан"

Подпрограмма "Развитие спортивной и инженерной

инфраструктуры в рамках государственной программы

"Развитие физической культуры и спорта в Республике

Татарстан"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

49,5000 2019

0,0000 46,6000 49,3000 52,6000 55,5000 58,2000 60,2000

ПроцентФП -

--

1.2.

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

45,0000 2017

0,0000 66,9000 67,1000 67,3000 68,7000 71,7000 71,9000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

58,40

00

58,50

00

58,70

00

58,90

00

59,00

00

59,20

00

Процент 60,2000

60,00

00

59,90

00

59,70

00

59,50

00

59,40

00

ФП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

71,70

00

71,70

00

71,70

00

71,70

00

71,70

00

71,70

00

Процент 71,9000

71,70

00

71,70

00

71,70

00

71,70

00

71,70

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

10,

000

0

. Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -20,

000

0

10,

000

0

-

1.2

Организациям,

входящим в систему

спортивной

подготовки, оказана

государственная

поддержка

Единиц

а

- 164

,00

00

164

,00

00

163

,00

00

8,0

000

. Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -8,0

000

10,

000

0

-

1.3

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Единиц

а

- 16,

000

0

11,

000

0

5,0

000

6,0

000

. Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -5,0

000

-

-

1.4

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта в

Единиц

а

- 0,0

000

- - -

Реализация

результата в 2023

году не

запланирована

Строител

ьство

(реконст

рукция,

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации в 2016-

2020 годы"

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.5

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности

Единиц

а

- - 4,0

000

1,0

000

1,0

000

. Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.6

В организации

спортивной

подготовки

поставлены

комплекты

искусственных

футбольных полей в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

- -

Поставлено

искусственное

покрытие

для футбольного

поля в

пгт.Апастово

Апастовского

муниципального

района Республики

Татарстан и...

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-

1.7

Реализованы проекты

государственно-

частного партнерства

по созданию объектов

спорта в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации на 2016-

Единиц

а

- - 1,0

000

- -

Субъектам

Российской

Федерации

предоставлены

субсидии из

федерального

бюджета на

софинансирование

расходных

обязательств по

реализации

проектов

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2020 годы"

государственно-

частного и

муниципально-

частного

партнерства

мого

имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

В спортивные школы олимпийского

резерва  поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1

9 102,4730 864,20 6 821,7330 864,20 24 335,40 126 784,1724 796,17

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

9 102,4730 864,20 6 821,7330 864,20 24 335,40 126 784,1724 796,17

бюджет субъекта1.1.1.1.

9 102,4730 864,20 6 821,7330 864,20 24 335,40 126 784,1724 796,17

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

9 102,470,00 0,000,00 8 888,90 28 023,8410 032,47

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

9 102,470,00 0,000,00 8 888,90 28 023,8410 032,47

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

9 102,470,00 0,000,00 8 888,90 28 023,8410 032,47

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организациям, входящим в систему

спортивной подготовки, оказана

государственная поддержка

1.2

47 199,1731 672,40 46 093,280,00 38 694,70 214 605,0550 945,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

47 199,1731 672,40 46 093,280,00 38 694,70 214 605,0550 945,50

бюджет субъекта1.2.1.1.

47 199,1731 672,40 46 093,280,00 38 694,70 214 605,0550 945,50

бюджеты государственных1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

1.3

21 662,22139 875,31 31 164,58104 124,81 0,00 315 082,3518 255,43

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

21 662,22139 875,31 31 164,58104 124,81 0,00 315 082,3518 255,43

бюджет субъекта1.3.1.1.

21 662,22139 875,31 31 164,58104 124,81 0,00 315 082,3518 255,43

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

1.4

277 334,50533 311,34 320 041,970,00 0,00 1 130 687,810,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

277 334,50533 311,34 320 041,970,00 0,00 1 130 687,810,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

277 334,50533 311,34 320 041,970,00 0,00 1 130 687,810,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

1.5

0,008 936,90 0,0010 000,40 0,00 18 937,300,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020

годы"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,008 936,90 0,0010 000,40 0,00 18 937,300,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,008 936,90 0,0010 000,40 0,00 18 937,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы проекты государственно-

частного партнерства по созданию

объектов спорта в рамках федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

1.6

0,0029 000,00 0,000,00 0,00 29 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,0029 000,00 0,000,00 0,00 29 000,000,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,0029 000,00 0,000,00 0,00 29 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

144 989,41 773 660,15 404 121,56 355 298,36

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

93 997,10 63 030,10 1 835 096,68

144 989,41 355 298,36773 660,15 404 121,56 93 997,10 63 030,10 1 835 096,68
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В спортивные школы олимпийского

резерва  поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 335,40

24 335,4016 223,608 111,800,000,00

1.2. Организациям, входящим в систему

спортивной подготовки, оказана

государственная поддержка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 694,70

38 694,7025 796,4612 898,230,000,00

1.3. Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.6. Реализованы проекты государственно-

частного партнерства по созданию

объектов спорта в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 030,10

63 030,1042 020,0621 010,030,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Республика Татарстан

(Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Результат "В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь"

.Кадыров А.Л.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Федеральный

паспорт

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

аукциона

-

Пчелин П.Н.

30.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестровый номер и дата

контракта

-

Пчелин П.Н.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Пчелин П.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Пчелин П.Н.

25.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивного оборудования и

инвентаря "

 

-

Пчелин П.Н.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.1.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

электронного аукциона

-

Пчелин П.Н.

31.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Реестровый номер и дата

контракта

-

Пчелин П.Н.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Пчелин П.Н.

30.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Организации

спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и инвентарем"

 

-

Пчелин П.Н.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Пчелин П.Н.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Организации

спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и инвентарем",

значение: 0.0000

 

-

Черкасова В.В.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Черкасова В.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

 

-

Черкасова В.В.

25.12.2021

01 03 --

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

 

-

Черкасова В.В.

25.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа При

исполнении результата

предоставляется

утвержденный документ,

подтверждающий

исполнение

-

Кадыров А.Л.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа При

выполнении контрольной

точки предоставляется

документ, удостоверяющий

данное исполнение

-

Кадыров А.Л.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт При исполнении

контрольной точки

прикрепить

подтверждающий,

согласованный всеми

заинтересованными

сторонами документ

-

Кадыров А.Л.

25.12.2022

02 04 --

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа При

выполнении контрольной

точки предоставить

документ о произведенной

оплате

-

Кадыров А.Л.

25.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 1.0000, Документ

Акт Подписанный

документ

заинтересованными

сторонами

-

Кадыров А.Л.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 1.0000, Документ

Постановление При

исполнении контрольной

точки прикрепить

подписанный документ

-

Кадыров А.Л.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Акт Акт утвержден

-

Кадыров А.Л.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

06 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Приказ Приказ

Министерства спорта РТ о

распределении средств

-

Кадыров А.Л.

25.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.23

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр закупок из сайта

государственные закупки.

-

Кадыров А.Л.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.24

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр заключенных

государственных

контрактов,

опубликованный на сайте

государственных закупок

-

Кадыров А.Л.

25.12.2023

01 03 .-

1.1.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приема передачи

товаров

-

Кадыров А.Л.

25.12.2023

02 04 .-

1.1.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кадыров А.Л.

25.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.27

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр закупок

опубликованный на сайте

государственных закупок

-

Кадыров А.Л.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр заключенных

государственных

контрактов,

опубликованный на сайте

государственных

контрактов

-

Кадыров А.Л.

25.12.2024

01 03 .-

1.1.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приема передачи

товаров

-

Кадыров А.Л.

25.12.2024

02 04 .-

1.1.30

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кадыров А.Л.

25.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.31

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Соглашение

Подтверждающий документ

заключенное соглашение

-

Кадыров А.Л.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



26

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Приказ Министерства

спорта РТ о распределении

средств

-

Кадыров А.Л.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2

Результат "Организациям,

входящим в систему спортивной

подготовки, оказана

государственная поддержка"

.Кадыров А.Л.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Федеральный

паспорт

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Не менее

95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

Прочий тип документа .

-

Димиева А.Г.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Все

организации спортивной

подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

Прочий тип документа .

-

Димиева А.Г.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

 

-

Черкасова В.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)", значение: 0.0000 точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

 

-

Черкасова В.В.

25.12.2021

04 06 --

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кадыров А.Л.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.6

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Акт Утвержденный акт

-

Кадыров А.Л.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Кадыров А.Л.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

спортивного оборудования

-

Кадыров А.Л.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

 

-

Кадыров А.Л.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Кадыров А.Л.

25.12.2022

04 06 --

1.2.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержденный документ

-

Кадыров А.Л.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 .-

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт приема передачи

-

Кадыров А.Л.

25.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр закупок

-

Кадыров А.Л.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 .-

1.2.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приема-передачи

товаров

-

Кадыров А.Л.

25.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.15

Контрольная точка "Заключено Соглашение Подписано

-

Кадыров А.Л.

25.12.2023

Взаимо 04 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

соглашение с

муниципальными районами

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

муниципальных районов о

реализации мероприятий по

соглашению

-

Кадыров А.Л.

25.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа При

исполнении контрольной

точки прикрепляется

согласованный всеми

сторонами документ

-

Кадыров А.Л.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт приемки товаров

-

Кадыров А.Л.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр закупок

-

Кадыров А.Л.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приема товаров

-

Кадыров А.Л.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

- платежное поручение

-

Кадыров А.Л.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Подписанное

соглашение с

муниципальными районами

-

Кадыров А.Л.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3

Результат "Поставлены .Кривцов О.В.

01.01.2019 25.12.2023

Взаимо Взаимо ФедеральныйНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

паспорт

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Бит-Мурад

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Бит-Мурад

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Бит-Мурад

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Бит-Мурад

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку и монтаж

спортивного оборудования"

 

-

Бит-Мурад

А.А.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

электронного аукциона

-

Бит-Мурад

А.А.

31.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестровый номер и дата

контракта

-

Бит-Мурад

А.А.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Произведена Акт приема-передачи

-

Бит-Мурад

02.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Бит-Мурад

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

электронного аукциона

-

Бит-Мурад

А.А.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестровый номер и дата

контракта

-

Бит-Мурад

А.А.

31.08.2021

01 03 --

1.3.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приема-передачи

-

Бит-Мурад

А.А.

02.12.2021

02 04 --

1.3.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Бит-Мурад

А.А.

25.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещение о проведении

электронного аукциона

-

Кривцов О.В.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестровый номер и дата

контракта

-

Кривцов О.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приема-передачи

-

Кривцов О.В.

02.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Кривцов О.В.

25.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Платежное поручениесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000,

Документ

 

-

Кривцов О.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Документ

 

-

Кривцов О.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

электронного аукциона

-

Кривцов О.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестровый номер и дата

контракта

-

Кривцов О.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Кривцов О.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кривцов О.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт о выполнении

работ

-

Кривцов О.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.25

Контрольная точка "Документ Приказ Документ о

-

Кривцов О.В.

25.12.2023

Взаимо Взаимо .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" распределении средств

между муниципальными

районами

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы""

Реализация результата в

2023 году не запланирована

Пчелин П.Н.

01.01.2019 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности "

.Кривцов О.В.

01.01.2020 25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Федеральный

паспорт

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Бит-Мурад

А.А.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.5.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Бит-Мурад

А.А.

01.07.2020

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Бит-Мурад

А.А.

01.07.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

электронного аукциона

-

Бит-Мурад

А.А.

31.07.2020

03 13 --

1.5.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестровый номер и дата

контракта

-

Бит-Мурад

А.А.

31.08.2020

12 14 --

1.5.6

Контрольная точка "В субъектах

Российской Федерации

проведены конкурсные

процедуры и приобретено

технологическое оборудование,

учтенное в сметной

документации объектов

капитального строительства"

Прочий тип документа .

-

Пчелин П.Н.

15.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Пчелин П.Н.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объектов спорта 100%

"

Прочий тип документа .

-

Пчелин П.Н.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Установлено

технологическое оборудование,

учтенное в сметной

документации объектов

капитального строительства"

Прочий тип документа .

-

Пчелин П.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

представлены в Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)"

Прочий тип документа .

-

Пчелин П.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Введено в

эксплуатацию технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации объектов

капитального строительства"

Прочий тип документа .

-

Пчелин П.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Объекты Прочий тип документа .

-

Пчелин П.Н.

25.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спорта введены в эксплуатацию" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объекты спорта

произведена"

Прочий тип документа .

-

Пчелин П.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Пчелин П.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Пчелин П.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки

-

Бит-Мурад

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Пчелин П.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Бит-Мурад

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Пчелин П.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "Получены  

-

Кривцов О.В.

01.07.2022

Взаимо 06 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

 

-

Кривцов О.В.

25.12.2022

03 08 --

1.5.22

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

 

-

Кривцов О.В.

25.12.2022

05 09 --

1.5.23

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

 

-

Кривцов О.В.

25.12.2022

16 19 --

1.5.24

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Кривцов О.В.

25.12.2022

17 20 --

1.5.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Кривцов О.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

23 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.26

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

 

-

Кривцов О.В.

25.12.2022

22 24 --

1.6

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлены комплекты

искусственных футбольных

полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы""

Поставлено искусственное

покрытие для футбольного

поля в пгт.Апастово

Апастовского

муниципального района

Республики Татарстан и...

Бит-Мурад

А.А.

01.01.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Федеральный

паспорт

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

электронного аукциона

-

Пчелин П.Н.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестровый номер и дата

контракта

-

Пчелин П.Н.

30.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Пчелин П.Н.

30.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Пчелин П.Н.

30.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Заключены

контракты на подготовку

оснований для создания малых

спортивных форм и футбольных

полей"

 

-

Бит-Мурад

А.А.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку и монтаж

спортивного оборудования"

 

-

Бит-Мурад

А.А.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Бит-Мурад

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Бит-Мурад

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

 

-

Бит-Мурад

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Бит-Мурад

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Реализованы проекты

государственно-частного

партнерства по созданию

объектов спорта в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы""

Субъектам Российской

Федерации предоставлены

субсидии из федерального

бюджета на

софинансирование

расходных обязательств по

реализации проектов

государственно-частного и

муниципально-частного

партнерства

Пчелин П.Н.

01.01.2020 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.1

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Пчелин П.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Пчелин П.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Пчелин П.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Пчелин П.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Пчелин П.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

 

-

Пчелин П.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

61

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Леонов В. А. Министр - 99

2 Администратор регионального

проекта

Хусаинов А. А. Заместитель министра спорта

Республики Татарстан

- 99

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кадыров А. Л. Ведущий советник - 100

4 Участник регионального

проекта

Мухаметрахимова С. Г. Ведущий специалист отдела

развития спортивной

инфраструктуры и реализации

программ

- 100

5 Участник регионального

проекта

Хусаинов А. А. Заместитель министра спорта

Республики Татарстан

- 99

6 Участник регионального

проекта

Черкасова В. В. Ведущий советник сектора

подготовки спортивного

резерва

- 100

7 Участник регионального

проекта

Кадыров А. Л. Ведущий советник - 100

8 Участник регионального

проекта

Кривцов О. В. Начальник отдела - 100

9 Участник регионального

проекта

Мингулов А. М. Заместитель министра - 99

Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка

10 Ответственный за достижение

результата регионального

Кадыров А. Л. Ведущий советник - 100



проекта

11 Участник регионального

проекта

Кадыров А. Л. Ведущий советник - 100

12 Участник регионального

проекта

Мухаметрахимова С. Г. Ведущий специалист отдела

развития спортивной

инфраструктуры и реализации

программ

- 100

13 Участник регионального

проекта

Хусаинов А. А. Заместитель министра спорта

Республики Татарстан

- 99

14 Участник регионального

проекта

Мингулов А. М. Заместитель министра - 99

15 Участник регионального

проекта

Черкасова В. В. Ведущий советник сектора

подготовки спортивного

резерва

- 100

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кривцов О. В. Начальник отдела - 100

17 Участник регионального

проекта

Кривцов О. В. Начальник отдела - 100

18 Участник регионального

проекта

Мингулов А. М. Заместитель министра - 99

19 Участник регионального

проекта

Бит-Мурад А. А. Ведущий консультант - 100

20 Участник регионального

проекта

Мухаметрахимова С. Г. Ведущий специалист отдела

развития спортивной

инфраструктуры и реализации

программ

- 100

21 Участник регионального

проекта

Хусаинов А. А. Заместитель министра спорта

Республики Татарстан

- 99



Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пчелин П. Н. Ведущий советник - 100

23 Участник регионального

проекта

Мингулов А. М. Заместитель министра - 99

24 Участник регионального

проекта

Кривцов О. В. Начальник отдела - 100

25 Участник регионального

проекта

Пчелин П. Н. Ведущий советник - 100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кривцов О. В. Начальник отдела - 100

27 Участник регионального

проекта

Мингулов А. М. Заместитель министра - 99

28 Участник регионального

проекта

Кривцов О. В. Начальник отдела - 100

29 Участник регионального

проекта

Мухаметрахимова С. Г. Ведущий специалист отдела

развития спортивной

инфраструктуры и реализации

программ

- 100

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бит-Мурад А. А. Ведущий консультант - 100

31 Участник регионального

проекта

Бит-Мурад А. А. Ведущий консультант - 100



32 Участник регионального

проекта

Мингулов А. М. Заместитель министра - 99

33 Участник регионального

проекта

Кривцов О. В. Начальник отдела - 100

Реализованы проекты государственно-частного партнерства по созданию объектов спорта в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пчелин П. Н. Ведущий советник - 100


