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регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть (Республика Татарстан (Татарстан))Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Дорожная сеть (Республика Татарстан

(Татарстан))

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Нигматуллин Р.К. Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Ханифов Ф.М.Руководитель регионального проекта

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики

Татарстан

Чукин А.В.Администратор регионального проекта

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства

Республики Татарстан

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие транспортной системы

Республики Татарстан"

Подпрограмма "Совершенствование, развитие и сохранение

сети автомобильных дорог"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

81,9000 2020

0,0000 0,0000 81,9000 82,0000 83,1900 83,9866 85,0106

ПроцентФП на основании

отчетов о

выполненных

работах в

системе

Эталон

--

1.2.

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

47,7000 2020

0,0000 0,0000 47,7000 48,2000 50,3100 51,0545 51,6397

ПроцентФП на основании

отчетов о

выполненных

работах в

системе

Эталон

--

1.3.

Осуществлено строительство

и реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2021

- - - - 0,0000 5,5500 7,4500

Километр;

тысяча

метров

ФП -

--

1.4.

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

соответствующих

84,2241 2022

- - - - - 84,2241 85,1760

ПроцентФП -

--



3

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

нормативным требованиям

1.5.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

образованных городами с

населением от 100 до 200

тысяч человек, находящаяся

в нормативном состоянии

66,1603 2022

- - - - - 0,0000 66,1603

ПроцентФП -

--

1.6.

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

рассчитанных на

нормативную нагрузку не

менее 11,5 тонн на ось

3,2787 2022

- - - - - 3,2787 4,6811

ПроцентФП -

--

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1.

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2021

- - - - 0,3576 1,4812 3,6779

Тысяча

погонных

метров

ФП -

--

2.2.

Доля искусственных

сооружений, расположенных

на

60,2354 2022

- - - - - 60,2354 60,2354

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

автомобильных дорогах

общего пользования

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

рассчитанных на нагрузку не

менее А11

2.3.

Протяженность

построенных/реконструирова

нных искусственных

сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2022

- - - - - 0,2151 0,5155

Тысяча

погонных

метров

ФП -

--

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1.

Доля отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме

закупок

100,0000 2020

0,0000 0,0000 100,000

0

62,0000 64,0000 100,000

0

100,000

0

ПроцентФП на основании

отчетов о

заключенных

контрактах

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

84,29

00

84,29

00

84,29

00

84,29

00

84,29

00

84,29

00

Процент 85,0106

84,29

00

84,29

00

84,29

00

84,29

00

84,29

00

ФП

1.2. Доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным требованиям

51,05

45

51,05

45

51,05

45

51,05

45

51,05

45

51,05

45

Процент 51,6397

51,05

45

51,05

45

51,05

45

51,05

45

51,05

45

ФП

1.3. Осуществлено строительство и реконструкция

автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

5,550

0

7,450

0

7,450

0

7,450

0

7,450

0

7,450

0

Километр;

тысяча

метров

7,4500

7,450

0

7,450

0

7,450

0

7,450

0

7,450

0

ФП

1.4. Доля автомобильных дорог регионального

значения, входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным требованиям

84,22

41

84,22

41

84,22

41

84,22

41

84,22

41

84,22

41

Процент 85,1760

84,22

41

84,22

41

84,22

41

84,22

41

84,22

41

ФП

1.5. Доля дорожной сети городских агломераций,

образованных городами с населением от 100

до 200 тысяч человек, находящаяся в

нормативном состоянии

66,16

03

66,16

03

66,16

03

66,16

03

66,16

03

66,16

03

Процент 66,1603

66,16

03

66,16

03

66,16

03

66,16

03

66,16

03

ФП

1.6. Доля автомобильных дорог регионального

значения, входящих в опорную сеть,

рассчитанных на нормативную нагрузку не

менее 11,5 тонн на ось

3,278

7

3,278

7

3,278

7

3,278

7

3,278

7

3,278

7

Процент 4,6811

3,278

7

3,278

7

3,278

7

3,278

7

3,278

7

ФП

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Протяженность приведенных в нормативное

состояние искусственных сооружений на

3,202

7

3,202

7

3,202

7

3,202

7

3,202

7

3,202

7

Тысяча

погонных

3,6779

3,202

7

3,202

7

3,202

7

3,202

7

3,202

7

ФП



6

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

метров

2.2. Доля искусственных сооружений,

расположенных на автомобильных дорогах

общего пользования регионального значения,

входящих в опорную сеть, рассчитанных на

нагрузку не менее А11

60,23

54

60,23

54

60,23

54

60,23

54

60,23

54

60,23

54

Процент 60,2354

60,23

54

60,23

54

60,23

54

60,23

54

60,23

54

ФП

2.3. Протяженность

построенных/реконструированных

искусственных сооружений на автомобильных

дорогах регионального или

межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

погонных

метров

0,5155

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1. Доля отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме закупок

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

1.1

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных

сооружений на них

Единиц

а

- - - - -

Количество

объектов по

строительству и

реконструкции на

автомобильных

дорогах

регионального и

межмуниципально

го, местного

значения и

искусственных

сооружений на них

в рамках

мероприятий,

направленных на

достижение

показателей

федерального

проекта

"Региональная и

местная дорожная

сеть".

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2024

- -- 9,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Приведены в

нормативное

состояние

автомобильные

дороги регионального

или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные

дорожные

сооружения на них

Единиц

а

- - - - -

Количество

отремонтированны

х объектов на

автомобильных

дорогах

регионального и

межмуниципально

го, местного

значения и

искусственных

сооружений на них

в рамках

мероприятий,

направленных на

достижение

показателей

федерального

проекта

"Региональная и

местная дорожная

сеть".

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2024

- -- 2,0

000

-

2

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

Субъектами

Российской

Федерации

заключены

Штука

- - - 1,0

000

-

Заключение

контрактов на

выполнение работ

с отечественными

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

контракты (доведены

государственные

задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку

отечественного

оборудования

(товаров, работ,

услуг) в рамках

федерального проекта

Региональная и

местная дорожная

сеть.

поставщиками
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального

или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние.

1.1

4 328 900,008 271 800,48 12 232 800,0

1

6 062 320,80 0,00 36 674 421,295 778 600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

4 328 900,008 271 800,48 12 232 800,0

1

6 062 320,80 0,00 36 674 421,295 778 600,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

4 328 900,008 271 800,48 12 232 800,0

1

6 062 320,80 0,00 36 674 421,295 778 600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

выполнены работы по строительству и

реконструкции автомобильных дорог

регионального или  межмуниципального,

местного значения

1.2

3 604 201,500,00 0,000,00 0,00 5 849 704,092 245 502,59

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

3 604 201,500,00 0,000,00 0,00 5 849 704,092 245 502,59

бюджет субъекта1.2.1.1.

3 604 201,500,00 0,000,00 0,00 5 849 704,092 245 502,59

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения0

Осуществлены мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных

сооружений на них

2.1

1 854 578,700,00 0,000,00 0,00 8 693 166,236 838 587,53

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

1 854 578,700,00 0,000,00 0,00 8 693 166,236 838 587,53

бюджет субъекта2.1.1.1.

1 854 578,700,00 0,000,00 0,00 8 693 166,236 838 587,53

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных дорог

регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных

дорожных сооружений на них

2.2

0,000,00 0,000,00 2 085 909,14 2 085 909,140,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,00 2 085 909,14 2 085 909,140,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 2 085 909,14 2 085 909,140,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00



12

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Приведены в нормативное состояние

автомобильные дороги регионального или

межмуниципального, местного значения и

искусственные дорожные сооружения на

них

2.3

0,000,00 0,000,00 6 146 872,66 6 146 872,660,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,000,00 0,000,00 6 146 872,66 6 146 872,660,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 6 146 872,66 6 146 872,660,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

6 062 320,80 8 271 800,48 12 232 800,01 9 787 680,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

14 862 690,12 8 232 781,80 59 450 073,41

6 062 320,80 9 787 680,208 271 800,48 12 232 800,01 14 862 690,12 8 232 781,80 59 450 073,41

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

1.1. Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных дорог

регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных

дорожных сооружений на них

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437 308,2

3

2 085 909,14

1 457 694

,10

1 253 000

,00

869 951,8

4

723 016,2

8

539 346,8

2

1.2. Приведены в нормативное состояние

автомобильные дороги регионального

или межмуниципального, местного

значения и искусственные дорожные

сооружения на них

0,00 299 940,0

0

612 843,2

2

700 000,0

0

800 000,0

0

1 200 000

,00

6 146 872,66

5 000 000

,00

4 000 000

,00

3 000 000

,00

2 200 000

,00

1 800 000

,00

ИТОГО:

0,00 299 940,0

0

612 843,2

2

700 000,0

0

800 000,0

0

1 637 308

,23

8 232 781,80

6 457 694

,10

5 253 000

,00

3 869 951

,84

2 923 016

,28

2 339 346

,82
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7. Дополнительная информация

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

 

регионального проекта

Программа дорожной деятельности Республики Татарстан в рамках национального проекта

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

 

1.     Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

 

На 1.01.2018 года протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Татарстан составляет 13 518,919 км. 46,3 %

(6259,3 км) автомобильных дорог соответствует нормативному транспортно-эксплуатационному состоянию. 168 км дорог регионального значения работает в

режиме перегрузки, что составляет 1,2% от сети дорог.

Достижение целевых показателей было определено:

1. Для Казанской агломерации на 1675 км дорог. На 01.01.2018 г Доля дорог Казанской агломерации соответствующих нормативным требованиям составляет

74,7%.

2. Для Набережночелнинской агломерации на 697,9 км дорог. Доля дорог Набережночелнинской агломерации соответствующих нормативным требованиям

на 01.01.2018 составляет 70,7%.

3. Для Нижнекамской агломерации на 263,9 км дорог. Доля дорог Нижнекамской агломерации соответствующих нормативным требованиям на 01.01.2018

составляет 65,7%.

По количеству совершившихся ДТП в 2017 году на территории Республики Татарстан образованы 128 мест концентрации ДТП в том числе на федеральных

дорогах – 15, региональных дорогах – 10, местных дорогах – 103.

Доля протяженности дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, должна

составить 50% к концу 2024 года. Данный показатель достигается при выполнении дополнительного ежегодного выполнения работ в объеме порядка 90 км,

что позволяет ежегодно получить прирост дорог в нормативном состоянии в размере 0,6% от общей сети.

Доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, должна составить 85% к 2025 году.

Достижение показателя обеспечивается выполнением ежегодного ремонта дорожно-уличной-сети городов в объеме не менее: по Казанской агломерации – 24

км, Набережночелнинской агломерации – 26 км, по Нижнекамской агломерации – 18 км.

Снижение в 2025 году мест концентрации ДТП на 50% к уровню 2017 года. Для обеспечения выполнения данного показателя выделяется отдельное

финансирование мероприятий по повышению безопасности дорожного движения таких как устройство искусственного освещения, установка барьерного и

пешеходного ограждений, установка светофоров, искусственных неровностей, недостающих дорожных знаков.

 

 

Перечень автомобильных дорог регионального значения, включенных в состав опорной сети, определяется в соответствии с меморандумом о развитии

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, утвержденным Кабинетом Министров Республики

Татрстан и Федеральным дорожным агентством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (Республика Татарстан

(Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

1.1

Результат "Осуществлено

строительство и реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

дорожных сооружений на них"

Количество объектов по

строительству и

реконструкции на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных сооружений

на них в рамках

мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть".

Ханифов Ф.М.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет СОУ

"Эталон"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

 

-

Ханифов Ф.М.

26.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



16

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам

государственных/негосударствен

ных экспертиз"

 

-

Ханифов Ф.М.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Ханифов Ф.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Ханифов Ф.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Ханифов Ф.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Ханифов Ф.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Ханифов Ф.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них"

Количество

отремонтированных

объектов на автомобильных

дорогах регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных сооружений

на них в рамках

мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть".

Ханифов Ф.М.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет СОУ

"Эталон"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

-

Ханифов Ф.М.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Ханифов Ф.М.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Ханифов Ф.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Ханифов Ф.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Ханифов Ф.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Ханифов Ф.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Ханифов Ф.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

Результат "Субъектами

Российской Федерации

заключены контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие закупку

отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в рамках

федерального проекта

Региональная и местная дорожная

сеть."

Заключение контрактов на

выполнение работ с

отечественными

поставщиками

Казеннов О.А.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет ГКУ

"Главтатдорт

ранс"

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Документ  

-

Казеннов О.А.

31.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработан", значение: 0.0000 связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

 

-

Казеннов О.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ханифов Ф. М. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Республики Татарстан

Ханифов Ф. М. 30

2 Администратор регионального

проекта

Чукин А. В. Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Республики

Татарстан

Ханифов Ф. М. 30

Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку

отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта Региональная и местная дорожная сеть.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казеннов О. А. Начальник отдела - 30

4 Участник регионального

проекта

Казеннов О. А. Начальник отдела - 30

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных

дорожных сооружений на них

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ханифов Ф. М. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Республики Татарстан

Ханифов Ф. М. 30

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные

сооружения на них

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ханифов Ф. М. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Республики Татарстан

Ханифов Ф. М. 30


