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Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Экономическое развитие и

инновационная экономика Республики Татарстан"

Подпрограмма "Развитие малого и среднего

предпринимательства в Республике Татарстан на 2018-2021

годы"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1.

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0

1,0000 2020

0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП Информация

АО

"Российский

экспортный

центр"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1. Количество субъектов Российской Федерации,

в которых внедрен Региональный экспортный

стандарт 2.0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 1,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

Региональный

экспортный стандарт

2.0 внедрен во всех

субъектах Российской

Федерации

. Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

К концу 2024 года

во всех субъектах

Российской

Федерации

внедрены

инструменты

Регионального

экспортного

стандарта 2.0.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры развития международной

кооперации и экспорта в Республике

Татарстан

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

Результат "Региональный

экспортный стандарт 2.0 внедрен

во всех субъектах Российской

Федерации "

К концу 2024 года во всех

субъектах Российской

Федерации внедрены

инструменты

Регионального экспортного

стандарта 2.0.

Коробченко

О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АО

"Российский

экспортный

центр"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

Отчет Представлен отчет о

внедрении инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Лернер Г.Я.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07 Информация

АО

"Российский

экспортный

центр"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

вует

1.1.2

Контрольная точка "По данным

информационной системы

"Онлайн системы мониторинга

внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0" 40

субъектами Российской

Федерации внедрены не менее 11

инструментов Регионального

экспортного стандарта 2.0,

предусмотренных в 2021 году.",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

внедрении инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Лернер Г.Я.

31.12.2021

06 04 Информация

АО

"Российский

экспортный

центр"

-

1.1.3

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации,

внедрение Регионального

экспортного стандарта 2.0 в

которых осуществлялось с 2021

года, внедрены все инструменты

Регионального экспортного

стандарта 2.0, предусмотренные в

2021 году", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 7 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Лернер Г.Я.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Онлайн

системы

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен Отчет Обеспечен

-

Лернер Г.Я.

31.07.2022

Взаимо 11 Информация-



7

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000,

Условная единица

мониторинг исполнения

соглашения о реализации на

территории Республики

Татарстан регионального

проекта в части

мероприятий по внедрению

Регионального экспортного

стандарта 2.0. Отчет в РПО

о реализации РП за 6

месяцев.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АО

"Российский

экспортный

центр"

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 7 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Коробченко

О.В.

01.08.2022

06 08 Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(результата федерального

проекта)"

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Коробченко

О.В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

Прочий тип документа По

данным онлайн-системы

мониторинга

Регионального экспортного

стандарта внедрены

инструменты,  не

внедренные  в  2021  году,

при  этом  общее

количество инструментов,

 предусмотренных в 2021 го

ду, составило не менее 13

Регионального экспортного

-

Коробченко

О.В.

01.11.2022

07 09 Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

стандарта 2.0

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет По данным онлайн-

системы мониторинга

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 13 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Коробченко

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

-

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

Отчет По данным онлайн-

системы мониторинга

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 13 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Лернер Г.Я.

31.12.2022

06 04 Информация

АО

"Российский

экспортный

центр"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000,

Условная единица

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет обеспечен

мониторинг исполнения

соглашения о реализации на

территории Республики

Татарстан регионального

проекта в части

мероприятий по внедрению

Регионального экспортного

стандарта 2.0. в 2022 г.

Отчет в РПО

-

Коробченко

О.В.

20.01.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

-

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

Прочий тип документа По

данным онлайн-системы

мониторинга

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 2 инструментов

Регионального экспортного

-

Коробченко

О.В.

05.04.2023

07 13  Онлайн-

система

мониторинга

Региональног

о

экспортного

стандарта

-



11

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

стандарта 2.0

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа По

данным онлайн-системы

мониторинга

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 5 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Коробченко

О.В.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Онлайн-

система

мониторинга

Региональног

о

экспортного

стандарта

-

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

Прочий тип документа По

данным онлайн-системы

мониторинга

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

-

Коробченко

О.В.

05.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

09  Онлайн-

система

мониторинга

Региональног

о

-



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

менее 7 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

экспортного

стандарта

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа По

данным онлайн-системы

мониторинга

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 8 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Коробченко

О.В.

08.11.2023

13 13 Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

-

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

Прочий тип документа По

данным онлайн-системы

мониторинга

-

Коробченко

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

13 Онлайн

система

мониторинга

-



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 13 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Представлен отчет о

внедрении инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Лернер Г.Я.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Информация

АО

"Российский

экспортный

центр"

-



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 7 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Коробченко

О.В.

03.04.2024

07 14 Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

-

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

Отчет Представлен отчет о

внедрении инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Лернер Г.Я.

03.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Информация

АО

"Российский

экспортный

центр"

-



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000,

Условная единица

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Коробченко

О.В.

04.09.2024

07 15 --

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

 

-

Коробченко

О.В.

07.11.2024

14 10 --



16

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа По

данным онлайн-системы

мониторинга

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 15 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Коробченко

О.В.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

-

1.1.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

Отчет Представлен отчет о

внедрении инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Лернер Г.Я.

31.12.2024

07 04 Информация

АО

"Российский

экспортный

центр"

-



17

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000,

Условная единица



Участники регионального проекта

0

18

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Коробченко О. В. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан - министр

промышленности и торговли

Республики Татарстан

Песошин А. В. 15

2 Администратор регионального

проекта

Лернер Г. Я. Заместитель министра Коробченко О. В. 70

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коробченко О. В. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан - министр

промышленности и торговли

Республики Татарстан

Песошин А. В. 15

4 Участник регионального

проекта

Лернер Г. Я. Заместитель министра Коробченко О. В. 70

5 Участник регионального

проекта

Коробченко О. В. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан - министр

промышленности и торговли

Республики Татарстан

Песошин А. В. 15


