
П А С П О Р Т

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Республика Татарстан (Татарстан))Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Республика

Татарстан (Татарстан))

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Фазлеева Л.Р. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Хадиуллин И.Г.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки

Поминов А.И.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие образования и науки

Республики Татарстан"

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках

государственной программы "Развитие образования и науки

Республики Татарстан на 2014 - 2025 годы"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

71,00 01.01.201

8

0,0000 74,0000 75,0000 67,5000 69,0000 72,0000 73,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

7,74 01.10.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

3,00 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 9,0000 8,0000 8,0000

ПроцентФП -

--



4

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

67,50

00

67,50

00

67,50

00

67,50

00

67,50

00

67,50

00

Процент 67,5000

67,50

00

67,50

00

67,50

00

67,50

00

67,50

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

6,000

0

10,00

00

14,00

00

17,00

00

17,00

00

17,00

00

Процент 30,0000

30,00

00

27,00

00

23,00

00

17,00

00

17,00

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

2,000

0

2,000

0

3,000

0

3,000

0

3,500

0

3,500

0

Процент 9,0000

9,000

0

7,000

0

5,000

0

3,500

0

3,500

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом.

Нарастающий итог

ЕД

- 6 12 14 16

Проведен отбор

субъектов

Российской

Федерации на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технической базы

(закупка средств

обучения) в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности, с

учетом

существующего

регионального

опыта определения

уровня оснащения

материально-

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.01.201

8

- -18 18

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

технической базы

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа,

для реализации

программ по

предмету

"Физическая

культура".

Заключены

соглашения с

субъектами

Российской

Федерации на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации.

Реализованы

мероприятия

обновлению

материально-



7

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности.

К 2024 году на

обновленной

материально-

технической базе в

не менее чем 7000

общеобразовательн

ых организациях

не менее 935 тыс.

детей

(нарастающим

итогом к 2018

году) обучаются по

обновленным

программам по

предмету

"Физическая

культура", а также

дополнительным

общеобразовательн

ым программам,

реализуемым во

внеурочное время.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи.

Нарастающий итог

ЕД

- 0 1 1 1

Проведен отбор

заявок субъектов

Российской

Федерации на

создание в

субъектах

Российской

Федерации

региональных

центров

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих

с учетом опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех".

Заключены

соглашения с

субъектами

Российской

Федерации на

предоставление

субсидии из

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0 31.12.201

8

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации.

Субъектами

Российской

Федерации

реализованы

мероприятия по

созданию центров

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России совместно с

Образовательным

фондом "Талант и

успех"

методическими

рекомендациями.

К 2024 году

центры созданы в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

каждом субъекте

Российской

Федерации.

Каждый из центров

обеспечивает охват

не менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам

основного и

среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах

Российской

Федерации, в том

числе программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной

(еженедельной)

основе,

профильными

региональными

сменами,

программами с

применением
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дистанционных

технологий, а

также в центрах

проводятся на

регулярной основе

особо значимые

региональные

мероприятия по

выявлению

выдающихся

способностей и

высокой

мотивации у детей

и молодежи.

На платформе

"Сириус.Онлайн" с

использованием

сведений

Государственного

информационного

ресурса о детях,

проявивших

выдающиеся

способности,

функционирует

банк сводных

электронных

портфолио
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

одаренных детей,

обеспечивающий

основу для их

дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального

учебного плана.

1.3

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

ЕД

- 0 0 1 1

В соответствии с

поручением

президиума Совета

при Президенте

Российской

Федерации по

стратегическому

развитию и

приоритетным

проектам (п. 2

протокола от 29

марта 2018 г. № 3)

на основе лучших

практик субъектов

Российской

Федерации

сформирована

целевая модель

региональной

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

20 31.12.201

8

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

системы

дополнительного

образования.

К концу 2021 года

основные

положения целевой

модели развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей

внедрены во всех

субъектах

Российской

Федерации, в том

числе за счет

финансовой

поддержки из

федерального

бюджета и

внебюджетных

источников

субъектам

Российской

Федерации до 2024

года, с учетом

специфики

территорий и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

позволит создать

нормативно-

правовые,

организационные и

методические

условия для

развития системы

дополнительного

образования детей

в целях

достижения

показателей

федерального

проекта.

Реализация

целевой модели

предусматривает

внедрение

механизмов

адресной

поддержки

отдельных

категорий детей, в

том числе

оказавшихся в

трудной

жизненной

ситуации, для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

получения

доступного

дополнительного

образования и

реализации

талантов детей из

малообеспеченных

семей, а также

проведение

мониторинга

доступности

дополнительного

образования с

учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных

категорий (в том

числе талантливых

детей, детей с

ограниченными

возможностями

здоровья, детей,

проживающих в

сельской

местности, детей из

семей,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

находящихся в

трудной

жизненной

ситуации, детей из

малоимущих

семей).

Значение

динамики числа

субъектов

Российской

Федерации,

внедривших целев

ую модель

региональной

системы

дополнительного

образования,

 подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.4

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

ТЫС

ЕД

- 0 0 0 0

Проведен отбор

заявок субъектов

Российской

Федерации,

показывающих

низкий охват детей

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

(менее 50% детей),

на предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технического

обеспечения

(софинансирование

закупки средств

обучения)

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -0 0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

существующей

инфраструктуры

системы

дополнительного

образования в

соответствии с

Методикой

определения

высокооснащенны

х мест для

реализации

образовательных

программ в

системе

дополнительного

образования детей

(разработана в

рамках реализации

приоритетного

проекта

"Доступное

дополнительное

образование для

детей").

При реализации

мероприятий по

созданию новых

мест
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительного

образования детей

указывается

количество

введеных ученико-

мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием. За

счет средств

субсидии из

федерального

бюджета к концу

2019 года созданы

150 тыс. новых

ученико-мест (к

концу 2021 года -

900 тыс.

нарастающим

итогом) в

образовательных

организациях

различных типов

для реализации

дополнительных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

При расчете

количества новых

ученико-мест по

отношению к

создаваемым

«физическим»

местам в

соответствии с

Рекомендованным

перечнем средств

обучения,

для создания новых

ученико-мест

учитываться

среднее число

групп детей (в

среднем по

Российской

Федерации - 6

групп), которые

могут быть

набраны на

обучение по

дополнительной

общеразвивающей
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программе в

течение учебного

года в

соответствующем

населенном пункте

с учетом

социально-

демографической

ситуации, исходя

из данных

приложения № 3

«Рекомендуемый

режим занятии

детей в

организациях

дополнительного

образовании»

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к

устройству,

содержанию и

организации

режима работы

образовательных

организаций

дополнительного

образования детей»
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.4.4.3172-14,

утвержденных

постановлением

главного

государственного

санитарного врача

Российской

Федерации от 4

июля 2014 года №

41 и Методики

определения

высокооснащенны

х мест для

реализации

образовательных

программ в

системе

дополнительного

образования детей,

утвержденной

руководителем

приоритетного

проекта

«Доступное

дополнительное

образование для

детей»,

заместителем
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Министра

образования и

науки Российской

Федерации 1 июня

2017 года.

Значение

количества

создаваемых учени

ко-мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием,

 подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.5

Дети, принявшие

участие в открытых

онлайн- уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на

раннюю

профориентацию

МЛН

ЧЕЛ

- 0 0 0.1

313

0.1

313

Разработаны

программы

открытых онлайн-

уроков,

реализуемых с

учетом опыта и

моделей

образовательных

онлайн платформ,

в том числе

"Проектория", за

счет федеральной

поддержки, а также

"Сириус.Онлайн",

"Уроки

настоящего" и

других

аналогичных

платформ,

направленных на

раннюю

профессиональную

ориентацию

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 31.12.201

8

- -0.1

313

0.1

576

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучающихся.

В рамках программ

проведены уроки, в

которых к концу

2024 года ежегодно

принимают

участие не менее

12 млн. детей.

Одновременно с

целью выявления и

распространения

лучших практик

проведены

ежегодные

конкурсные

отборы лучших

открытых онлайн-

уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию,

создание условий

для

самоопределения в

выборе будущего

профессионального

пути, а также

обеспечивающих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сопровождение

процесса

выстраивания

индивидуального

учебного плана для

участников уроков,

в том числе

представителями

отраслей

производственной

сферы,

общественности,

реального сектора

экономики,

ведущих

университетов,

включая студентов

- получателей

грантов

Президента

Российской

Федерации.

Реализация

мероприятий будет

осуществляться в

том числе на базе

предпрофильных

классов.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.6

Дети приняли участие

в мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"..

Нарастающий итог

ТЫС

ЧЕЛ

- 0 0 13.

444

17.

209

Создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

реализации

механизмов

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

профессий, а также

использования

цифровых

инструментов

(сводное

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

200 01.01.202

0

- -20.

994

26.

337

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

электронное

портфолио).

Система мер,

включает новые

подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория» и

проекта «Билет в

будущее»,

элементов

наставничества,

ранних

профессиональных

проб), что позволит

школьникам

осознанно

подходить к

выбору будущей

профессиональной

траектории.В

мероприятиях

примут участие

обучающиеся 6-11

классов:
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2021 год - не менее

534 тыс. человек;

2022 год - не менее

684 тыс. детей;

2023 год - не менее

834 тыс. детей;

 2024 год - не

менее 1046 тыс.

детей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

1.1

2 368,208 634,50 2 652,808 783,50 0,00 24 762,302 323,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

2 368,208 634,50 2 652,808 783,50 0,00 24 762,302 323,30

бюджет субъекта1.1.1.1.

2 368,208 634,50 2 652,808 783,50 0,00 24 762,302 323,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

8 783,50 8 634,50 2 652,80 2 368,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 323,30 0,00 24 762,30

8 783,50 2 368,208 634,50 2 652,80 2 323,30 0,00 24 762,30

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 652,80

2 652,802 652,802 652,801 768,00884,00

1.2. Дети приняли участие в мероприятиях

по профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта "Билет в

будущее".

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 652,80

2 652,802 652,802 652,801 768,00884,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Республика Татарстан

(Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей"

Проведен отбор заявок субъектов

Российской Федерации,

показывающих низкий охват детей

дополнительными

общеобразовательными

программами (менее 50% детей), на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на

обновление материально-

технического обеспечения

(софинансирование закупки средств

обучения) существующей

инфраструктуры системы

дополнительного образования в

соответствии с Методикой

определения высокооснащенных

мест для реализации

образовательных программ в

системе дополнительного

образования детей (разработана в

рамках реализации приоритетного

проекта "Доступное дополнительное

образование для детей").

При реализации мероприятий по

созданию новых мест

Асадуллина

А.М.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

ГИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

дополнительного образования детей

указывается количество введеных

ученико-мест, обеспечивающих

повышение охвата детей в возрасте

от 5 до 18 лет дополнительным

образованием. За счет средств

субсидии из федерального бюджета

к концу 2019 года созданы 150 тыс.

новых ученико-мест (к концу 2021

года - 900 тыс. нарастающим

итогом) в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей.

При расчете количества новых

ученико-мест по отношению к

создаваемым «физическим» местам в

соответствии с Рекомендованным

перечнем средств обучения,

для создания новых ученико-мест

учитываться среднее число групп

детей (в среднем по Российской

Федерации - 6 групп), которые

могут быть набраны на обучение по

дополнительной общеразвивающей

программе в течение учебного года

в соответствующем населенном

пункте с учетом социально-

демографической ситуации, исходя

из данных приложения № 3

«Рекомендуемый режим занятии

детей в организациях



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

дополнительного образовании»

санитарно-эпидемиологических

требований к устройству,

содержанию и организации режима

работы образовательных

организаций дополнительного

образования детей» 2.4.4.3172-14,

утвержденных постановлением

главного государственного

санитарного врача Российской

Федерации от 4 июля 2014 года №

41 и Методики определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных

программ в системе

дополнительного образования детей,

утвержденной руководителем

приоритетного проекта «Доступное

дополнительное образование для

детей», заместителем Министра

образования и науки Российской

Федерации 1 июня 2017 года.

Значение количества

создаваемых ученико-мест,

обеспечивающих повышение охвата

детей в возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным образованием,

 подлежит ежегодному уточнению

по итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соответствующих мероприятий.

1.1.1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

 

-

Асадуллина

А.М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

 

-

Асадуллина

А.М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

 

-

Асадуллина

А.М.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Дети, принявшие участие

в открытых онлайн- уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

Разработаны программы открытых

онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта и моделей

образовательных онлайн платформ,

в том числе "Проектория", за счет

федеральной поддержки, а также

"Сириус.Онлайн", "Уроки

настоящего" и других аналогичных

платформ, направленных на раннюю

профессиональную ориентацию

обучающихся.

В рамках программ проведены

уроки, в которых к концу 2024 года

ежегодно принимают участие не

менее 12 млн. детей.

Одновременно с целью выявления и

распространения лучших практик

проведены ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю

профориентацию, создание условий

для самоопределения в выборе

будущего профессионального пути,

а также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания индивидуального

учебного плана для участников

уроков, в том числе

представителями отраслей

Поминов А.И.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

ГИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

производственной сферы,

общественности, реального сектора

экономики, ведущих университетов,

включая студентов - получателей

грантов Президента Российской

Федерации.

Реализация мероприятий будет

осуществляться в том числе на базе

предпрофильных классов.

1.2.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.3

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию утверждено"

 

-

Поминов А.И.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Утвержден план

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

 

-

Поминов А.И.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

 

-

Поминов А.И.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.6

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

 

-

Поминов А.И.

24.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию."

 

-

Поминов А.И.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

 

-

Поминов А.И.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию утверждено"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Утвержден план

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

 

-

Поминов А.И.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

 

-

Поминов А.И.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

 

-

Поминов А.И.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

направленных на раннюю

профориентацию"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

 

-

Поминов А.И.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

 

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг по

организации реализации открытых

онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленные на раннюю

профориентацию утверждено"

 

-

Поминов А.И.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.20

Контрольная точка "Утвержден план

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

 

-

Поминов А.И.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

 

-

Поминов А.И.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

 

-

Поминов А.И.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.23

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

 

-

Поминов А.И.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом"

Проведен отбор субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на

обновление материально-

технической базы (закупка средств

обучения) в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, с учетом

существующего регионального

опыта определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа, для реализации программ по

предмету "Физическая культура".

Поминов А.И.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

ГИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Заключены соглашения с

субъектами Российской Федерации

на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

Реализованы мероприятия

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности.

К 2024 году на обновленной

материально-технической базе в не

менее чем 7000

общеобразовательных организациях

не менее 935 тыс. детей

(нарастающим итогом к 2018 году)

обучаются по обновленным

программам по предмету

"Физическая культура", а также

дополнительным

общеобразовательным программам,

реализуемым во внеурочное время.

1.3.1

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

 

-

Поминов А.И.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования» "

 

-

Поминов А.И.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Представлен  

-

Поминов А.И.

01.08.2023

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

 

-

Поминов А.И.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

1.4

Результат "Дети приняли участие в

мероприятиях по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проекта "Билет в будущее"."

Создана и функционирует система

мер ранней профориентации,

которая обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными профессиями,

позволяет определить

профессиональные интересы детей.

Система основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и работу с

лучшими представителями

профессий, а также использования

цифровых инструментов (сводное

электронное портфолио).

Система мер, включает новые

подходы к ранней

профессиональной ориентации (с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория» и проекта

«Билет в будущее», элементов

наставничества, ранних

профессиональных проб), что

позволит школьникам осознанно

подходить к выбору будущей

профессиональной траектории.В

Хадиуллин

И.Г.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

ГИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

мероприятиях примут участие

обучающиеся 6-11 классов:

2021 год - не менее 534 тыс.

человек;

2022 год - не менее 684 тыс. детей;

2023 год - не менее 834 тыс. детей;

 2024 год - не менее 1046 тыс. детей.

1.4.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено

в реестр государственных заданий)"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.6

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее""

 

-

Хадиуллин

И.Г.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее""

 

-

Хадиуллин

И.Г.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.9

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы, для детей,

направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено

в реестр государственных заданий)"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта «Билет в будущее»"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы детей,

направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.23

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено

в реестр государственных заданий)"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта «Билет в будущее»"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.25

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.26

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.27

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы, для детей,

направленных профессиональную

ориентацию в соответствии с

выбранными профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.28

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

компетенциями" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.29

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.30

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.31

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи"

Проведен отбор заявок субъектов

Российской Федерации на создание

в субъектах Российской Федерации

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи,

функционирующих с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех".

Заключены соглашения с

субъектами Российской Федерации

на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по

созданию центров выявления,

поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи в

соответствии с утвержденными

Минпросвещения России совместно

с Образовательным фондом "Талант

и успех" методическими

рекомендациями.

К 2024 году центры созданы в

каждом субъекте Российской

Федерации. Каждый из центров

Поминов А.И.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

ГИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обеспечивает охват не менее 5%

обучающихся по образовательным

программам основного и среднего

общего образования в

соответствующих субъектах

Российской Федерации, в том числе

программами дополнительного

образования детей, проводимыми на

регулярной (еженедельной) основе,

профильными региональными

сменами, программами с

применением дистанционных

технологий, а также в центрах

проводятся на регулярной основе

особо значимые региональные

мероприятия по выявлению

выдающихся способностей и

высокой мотивации у детей и

молодежи.

На платформе "Сириус.Онлайн" с

использованием сведений

Государственного

информационного ресурса о детях,

проявивших выдающиеся

способности, функционирует банк

сводных электронных портфолио

одаренных детей, обеспечивающий

основу для их дальнейшего

сопровождения и построения

индивидуального учебного плана.

1.5.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

 

-

Хадиуллин

И.Г.

30.09.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

организации (структурного

подразделения)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Образовательному фонду

"Талант и успех""

 

-

Поминов А.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.4

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

30.09.2022

15 08

1.5.5

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация

организации"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

представлении субсидии

 

-

Поминов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Образовательному фонду "Талант и

успех""

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Сведения о  

-

Поминов А.И.

31.12.2022

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Образовательному фонду

«Талант и успех»"

 

-

Поминов А.И.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.16

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация

организации"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.5.19

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному фонду «Талант и

успех»"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.23

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.24

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Образовательному фонду

«Талант и успех»"

 

-

Поминов А.И.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.26

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.27

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Хадиуллин

И.Г.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.28

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.29

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.30

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

 

-

Поминов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

представлении субсидии

Образовательному фонду «Талант и

успех»"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.31

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.32

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация

организации"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.33

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.34

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.35

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.6

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

В соответствии с поручением

президиума Совета при Президенте

Российской Федерации по

стратегическому развитию и

приоритетным проектам (п. 2

протокола от 29 марта 2018 г. № 3)

на основе лучших практик

субъектов Российской Федерации

сформирована целевая модель

региональной системы

дополнительного образования.

К концу 2021 года основные

положения целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования детей

внедрены во всех субъектах

Российской Федерации, в том числе

за счет финансовой поддержки из

федерального бюджета и

внебюджетных источников

субъектам Российской Федерации до

2024 года, с учетом специфики

территорий и позволит создать

нормативно-правовые,

организационные и методические

условия для развития системы

дополнительного образования детей

в целях достижения показателей

федерального проекта.

Реализация целевой модели

предусматривает внедрение

Асадуллина

А.М.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

ГИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

механизмов адресной поддержки

отдельных категорий детей, в том

числе оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для получения

доступного дополнительного

образования и реализации талантов

детей из малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга

доступности дополнительного

образования с учетом

индивидуальных потребностей и

особенностей детей различных

категорий (в том числе талантливых

детей, детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской

местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих

семей).

Значение динамики числа субъектов

Российской Федерации,

внедривших целевую модель

региональной системы

дополнительного образования,

 подлежит ежегодному уточнению

по итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

01.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.6.1

Контрольная точка "Нормативные

правовые и распорядительные акты

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой, организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного образования детей,

утверждены"

 

-

Асадуллина

А.М.

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Проведена

Всероссийская конференция по

развитию дополнительного

образования детей, в том числе в

рамках реализации Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

 

-

Асадуллина

А.М.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

 

-

Асадуллина

А.М.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

вует вует

1.6.4

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного

финансирования дополнительного

образования выданы 25 % детей в

каждом из 77 субъектов Российской

Федерации, получивших субсидию

из средств федерального бюджета на

внедрение Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей"

 

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

1.6.9

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка "Нормативные

правовые и распорядительные акты

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой, организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного образования детей.

утверждены"

 

-

Асадуллина

А.М.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка "Проведена

Всероссийская конференция по

развитию дополнительного

образования детей, в том числе в

рамках реализации Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

 

-

Асадуллина

А.М.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

 

-

Асадуллина

А.М.

25.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.13

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного

финансирования дополнительного

образования выданы 25 % детей в

каждом из 85 субъектов Российской

Федерации, получивших субсидию

из средств федерального бюджета на

внедрение Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей"

 

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.14

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.6.15

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.17

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.18

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.19

Контрольная точка "Утверждено

государственное задание

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

 

-

Асадуллина

А.М.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.20

Контрольная точка "Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

 

-

Асадуллина

А.М.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей заключено

(включено в реестр соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.21

Контрольная точка "Проведена

Всероссийская конференция по

развитию дополнительного

образования детей, в том числе в

рамках реализации Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

 

-

Асадуллина

А.М.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.22

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

 

-

Асадуллина

А.М.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

образования детей"

1.6.23

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.24

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.25

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.26

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.27

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Асадуллина

А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

88

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Хадиуллин И. Г. Министр образования и науки 14

2 Администратор регионального

проекта

Поминов А. И. Первый заместитель министра 19

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Асадуллина А. М. Заместитель министра 50

Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поминов А. И. Первый заместитель министра 19

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поминов А. И. Первый заместитель министра 19

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хадиуллин И. Г. Министр образования и науки 14

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поминов А. И. Первый заместитель министра 19



Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Асадуллина А. М. Заместитель министра 50


