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регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Республика

Татарстан (Татарстан))

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы (Республика

Татарстан (Татарстан))

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Фазлеева Л.Р. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Хадиуллин И.Г.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки

Поминов А.И.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие образования и науки

Республики Татарстан"

Развитие профессионального и послевузовского образования и

повышения квалификации работников данной сферы
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам

2,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным компетенциям

62,30 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 62,6000 62,7000

ПроцентФП -

--

1.3.

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

4 251,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 8 251,0

000

12 251,

0000

16 251,

0000

20 251,

0000

ЕдиницаФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

подготовки
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

0,500

0

0,500

0

0,500

0

0,500

0

1,000

0

3,000

0

Процент 3,0000

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

ФП

1.2. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

56,00

00

Процент 62,4000

62,40

00

59,00

00

59,00

00

56,00

00

56,00

00

ФП

1.3. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

4 000,

0000

4 000,

0000

4 100,

0000

4 250,

0000

4 400,

0000

4 400,

0000

Единица 8 251,0000

8 251,

0000

6 950,

0000

5 650,

0000

4 400,

0000

4 400,

0000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Созданы и

функционируют

Центры опережающей

профессиональной

подготовки.

Нарастающий итог

ЕД

- 1 1 1 1

В соответствии с

поручением

Президента

Российской

Федерации от

6 апреля 2018 г. №

 Пр-580 (п. 1 в)

Центр

опережающей

профессиональной

подготовки (далее -

ЦОПП) создается,

в том числе на базе

лучших

профессиональных

образовательных

организаций (как

самостоятельные

организации или

структурные

подразделения

существующих

организаций,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализующих

дополнительные

образовательные

программы для

взрослых,

программы

профессиональной

подготовки и

переподготовки

кадров, программы

профессиональной

ориентации), с

предоставлением

им возможности: -

использования

совместно с

другими

профессиональным

и

образовательными

организациями

современного

оборудования для

подготовки,

переподготовки и

повышения

квалификации

граждан по



7

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

стандартам

"Ворлдскиллс", в

том числе по

программе

ускоренного

обучения;

- реализации

программ

повышения

квалификации

педагогов и

мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций;

- проведения

демонстрационног

о экзамена по

стандартам

"Ворлдскиллс" для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лиц, освоивших

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования;

- осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательн

ых организациях, а

также обучения их

первой профессии.

В целях

эффективности

реализации

мероприятий

Минпросвещения

России в первой

половине 2019 года

будут

сформированы

целевые модели,

определяющие

основные

принципы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

создания и

функционирования

центров

опережающей

профессиональной

подготовки.

К концу 2024 года

во всех субъектах

Российской

Федерации за счет

средств

федеральной

поддержки

планируется

создать 100

центров

опережающей

подготовки

(расходы на

формирование

современных

условий труда для

сотрудников

ЦОПП,  в том

числе средства на

закупку рабочих

мест для

сотрудников
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ЦОПП,

оборудования для

реализации

мероприятий с

участием

общеобразовательн

ых организаций и

профессиональных

образовательных

организаций, а

также на

расходные

материалы для

обеспечения их

деятельности)

и 5000 мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой

по одной из

компетенций, что

позволит:

- выстроить

систему

эффективной

подготовки и

дополнительного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессионального

образования по

профессиям, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена с учетом

опыта Союза

Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и

специалистов

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями, в

том числе

стандартами

Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние

на рост

конкурентоспособн
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ости среднего

профессионального

образования

Российской

Федерации на

международном

уровне.

Внедрение

программ

модернизации

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования, в

целях ликвидации

дефицита

квалифицированн

ых рабочих кадров,

позволит:

- обеспечить

качество среднего

профессионального

образования на

уровне,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сопоставимом с

лучшими

мировыми

практиками, и при

этом ответить на

вызовы текущих и

прогнозируемых

кадровых

дефицитов;

- с учетом

стратегий

регионального

развития

реализовать меры

по развитию

инфраструктуры,

кадрового

потенциала,

созданию

современных

условий для

реализации

профессиональных

образовательных

программ.

1.2

Во всех субъектах

Российской

ЕД

- - - 0 0

С целью

формирования

Проведе

ние

0 31.12.201

8

- -0 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям

профессионального

кадрового

потенциала и

повышени

конкурентоспособн

ости

профессионального

образования будут

разработаны и

внедрены

программы

профессионального

обучения

продолжительность

ю не более 6

месяцев не менее

чем по 50%

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям:

2021 г. – в 15

субъектах РФ;

2022 г. – в 30

субъектах РФ;

2023 г. – в 55

субъектах РФ;

2024 г. – в 85

образова

тельных

мероприя

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектах РФ.

Разработанные

программы будут

внедрены с учетом

потребностей

кадрового

обеспечения эконо

мики и основных

направлениях

развития отраслей

промышленности

соответствующего

субъекта

Российской

Федерации.

Внедрение

программ

обеспечит

осуществление

процесса обучения

в соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и

социально-

экономического

развития и окажет
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

благоприятное

влияние на

социально-

экономическое

развитие

соответствующих

субъектов

Российской

Федерации.

1.3

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и

специальностей

ПРОЦ

- 0 0 5 10

В соответствии с

Порядком

проведения

государственной

итоговой

аттестации по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

утвержденным

Приказом

Минобрнауки

России от

16 августа 2013 г.

№ 968 к концу

2024 года

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 31.12.201

8

- -15 20

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

увеличено, по

сравнению с

2018 годом, число

обучающиеся,

завершающих

освоение основных

профессиональных

образовательных

программ среднего

профессионального

образования и

проходящих

государственную

итоговую

аттестацию в виде

демонстрационног

о экзамена до не

менее чем 25 %.

Реализация

мероприятий

федерального

проекта будет

направлена на

формирование

обновленных

содержательных,

организационно-

методологических,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

материально-

технических

условий для

прохождения

аттестации с

использованием

механизма

демонстрационног

о экзамена, что

позволит поэтапно

достичь

следующих

результатов охвата

обучающихся

накопительным

итогом:

2019 г. - 5%

обучающихся;

2020 г. - 6%

обучающихся;

2021 г. - 8%

обучающихся;

2022 г. - 13%

обучающихся;

2023 г. - 18%

обучающихся;

2024 г. - 25%

обучающихся.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Создана (обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования.

Нарастающий итог

ЕД

- 15 44 52 52

Создание

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой

по одной из

компетенций,

осуществляется во

исполнение

поручения

Президента

Российской

Федерации по

итогам встречи с

членами

национальной

сборной России по

профессиональном

у мастерству от

21 сентября 2015 г.

№ Пр-1921 (пункт

1 "д") по

следующим

направлениям: -

промышленные и

инженерные

технологии;

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

8

- -52 52

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- информационные

и

коммуникационны

е технологии;

- строительство;

- обслуживание

транспорта и

логистика;

- искусство и

дизайн;

- сфера услуг.

В целях

эффективности

реализации

мероприятий

Минпросвещения

России в первой

половине 2019 года

будут определены

организационно-

правовой,

финансово-

экономической и

методологической

основы,

определяющие

основные

принципы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

создания и

функционирования

мастерских.

На основании

экспертных оценок

востребованности

групп профессий и

специальностей, с

учетом

мониторинга

качества

подготовки кадров

в соответствии с

приоритетами

развития

российской

экономики,

определена

следующая

потребность в

количестве

мастерских по

группам

специальностей:

- промышленные и

инженерные

технологии

(специализация:
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Машиностроение,

управление

сложными

техническими

системами,

обработка

материалов") - 300

мастерских;

- информационные

и

коммуникационны

е технологии -

400 мастерских;

- строительство -

600 мастерских;

- обслуживание

транспорта и

логистика -

600 мастерских;

- искусство, дизайн

и сфера услуг -

500 мастерских;

- промышленные и

инженерные

технологии

(специализация:

"Автоматизация,

радиотехника и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

электроника") -

200 мастерских;

- сельское

хозяйство - 400

мастерских;

- социальная сфера

- 2000 мастерских.

Таким образом, к

2024 году

планируется

создание не менее

5 000 мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой

по одной из

компетенций (в

том числе создание

мастерских

предполагает

расходы на

приобретение

средств обучения,

средств

вычислительной

техники и

лицензионного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программного

обеспечения,

интерактивного и

презентационного

оборудования,

мебели и

расходных

материалов), что

позволит:

- выстроить

систему

эффективной

подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по

профессиям, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена с учетом

опыта Союза

Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

специалистов

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями, в

том числе

стандартами

Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние

на рост

конкурентоспособн

ости среднего

профессионального

образования

Российской

Федерации на

международном

уровне.

Значение

количества мастерс

ких, оснащенных

современной

материально-

технической базой,

 подлежит
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

2

2.1

Проведен Мировой

чемпионат по

профессиональному

мастерству по

стандартам

Ворлдскиллс в 2019

году в г. Казани

ЕД

- 1 - - -

 В соответствии с

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от

22 апреля 2016 г. №

750-р в 2019 году в

г. Казани впервые

на территории

Российской

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0 31.12.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации

пройдет Мировой

чемпионат по

профессиональном

у мастерству по

стандартам

Ворлдскиллс. В

чемпионате примут

участие не менее

1630 участников

соревнований и

1500 экспертов из

не менее 76 стран

мира, в том числе

национальная

сборная

Российской

Федерации.

Будут достигнуты

целевые

индикаторы плана

основных

мероприятий по

подготовке и

проведению

мирового

чемпионата по

профессиональном
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

у мастерству по

стандартам

"Ворлдскиллс" в г.

 Казани в

2019 году, в том

числе достижение

1 млн. человек,

привлеченных к

движению

"Ворлдскиллс"

через развитие

системы

чемпионатов.

Кроме того,

проведение

чемпионата

позволит:

-

продемонстрироват

ь

конкурентоспособн

ость среднего

профессионального

образования

Российской

Федерации;

- обеспечить сбор и

распространение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лучших мировых

практик

реализации

образовательных

программ среднего

профессионального

образования среди

профессиональных

образовательных

организаций в

Российской

Федерации.



30

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

1.1

0,000,00 0,0068 567,50 0,00 68 567,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,0055 767,50 0,00 55 767,500,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,0055 767,50 0,00 55 767,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,0012 800,00 0,00 12 800,000,00

Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования

1.2

0,0053 100,00 20 125,9029 064,32 0,00 102 290,220,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,0053 100,00 20 125,9029 064,32 0,00 102 290,220,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,0053 100,00 20 125,9029 064,32 0,00 102 290,220,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Проведен Мировой чемпионат по

профессиональному мастерству по

стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г.

Казани

2.1

0,000,00 0,006 084 796,10 0,00 6 084 796,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,006 084 796,10 0,00 6 084 796,100,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,006 084 796,10 0,00 6 084 796,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

6 182 427,92 53 100,00 20 125,90 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 6 255 653,82

6 169 627,92 0,0053 100,00 20 125,90 0,00 0,00 6 242 853,82

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 800,00



32

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования

0,00 0,00 5 031,40 5 031,40 5 031,40 10 062,00

20 125,90

20 125,9015 094,4015 094,4010 062,0010 062,00

2

2.1. Проведен Мировой чемпионат по

профессиональному мастерству по

стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г.

Казани

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 5 031,40 5 031,40 5 031,40 10 062,00

20 125,90

20 125,9015 094,4015 094,4010 062,0010 062,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Республика

Татарстан (Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Результат "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального образования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного экзамена

по всем укрупненным группам

профессий и специальностей"

В соответствии с Порядком

проведения государственной

итоговой аттестации по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, утвержденным

Приказом Минобрнауки России от

16 августа 2013 г. № 968 к концу

2024 года увеличено, по сравнению

с 2018 годом, число обучающиеся,

завершающих освоение основных

профессиональных образовательных

программ среднего

профессионального образования и

проходящих государственную

итоговую аттестацию в виде

демонстрационного экзамена до не

менее чем 25 %. Реализация

мероприятий федерального проекта

будет направлена на формирование

обновленных содержательных,

организационно-методологических,

материально-технических условий

для прохождения аттестации с

Поминов А.И.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

ГИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

использованием механизма

демонстрационного экзамена, что

позволит поэтапно достичь

следующих результатов охвата

обучающихся накопительным

итогом:

2019 г. - 5% обучающихся;

2020 г. - 6% обучающихся;

2021 г. - 8% обучающихся;

2022 г. - 13% обучающихся;

2023 г. - 18% обучающихся;

2024 г. - 25% обучающихся.

1.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Поминов А.И.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Поминов А.И.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена в ходе ГИА. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

 

-

Поминов А.И.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

 

-

Поминов А.И.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена "

 

-

Поминов А.И.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов"

 

-

Поминов А.И.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены,

разработаны (обновлены) оценочные

материалы для проведения

аттестации в виде

демонстрационного экзамена (при

 

-

Поминов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и



37

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

необходимости)" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

-

Поминов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

03
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

изменения в нормативно-правовую

базу (в части закрепления

демонстрационного экзамена)"

 

-

Поминов А.И.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена в ходе ГИА. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

 

-

Поминов А.И.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Выполнена  

-

Поминов А.И.

25.12.2023

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена"

 

-

Поминов А.И.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

 

-

Поминов А.И.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Утверждены,

разработаны (обновлены) оценочные

материалы для проведения

аттестации в виде

демонстрационного экзамена (при

необходимости)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.20

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

 

-

Поминов А.И.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена"

 

-

Поминов А.И.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов"

 

-

Поминов А.И.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

 

-

Поминов А.И.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Утверждены,

разработаны (обновлены) оценочные

материалы для проведения

аттестации в виде

демонстрационного экзамена (при

необходимости)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Созданы и

функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки"

В соответствии с поручением

Президента Российской Федерации

от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в)

Центр опережающей

профессиональной подготовки

(далее - ЦОПП) создается, в том

числе на базе лучших

профессиональных образовательных

организаций (как самостоятельные

организации или структурные

подразделения существующих

организаций, реализующих

дополнительные образовательные

программы для взрослых,

программы профессиональной

подготовки и переподготовки

кадров, программы

профессиональной ориентации), с

предоставлением им возможности: -

использования совместно с другими

профессиональными

образовательными организациями

современного оборудования для

подготовки, переподготовки и

повышения квалификации граждан

Поминов А.И.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

ГИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

по наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам "Ворлдскиллс", в том

числе по программе ускоренного

обучения;

- реализации программ повышения

квалификации педагогов и мастеров

производственного обучения

профессиональных образовательных

организаций;

- проведения демонстрационного

экзамена по стандартам

"Ворлдскиллс" для лиц, освоивших

образовательные программы

среднего профессионального

образования;

- осуществления мероприятий по

профессиональной ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательных организациях,

а также обучения их первой

профессии.

В целях эффективности реализации

мероприятий Минпросвещения

России в первой половине 2019 года

будут сформированы целевые

модели, определяющие основные

принципы создания и

функционирования центров

опережающей профессиональной

подготовки.

К концу 2024 года во всех субъектах
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Российской Федерации за счет

средств федеральной поддержки

планируется создать 100 центров

опережающей подготовки (расходы

на формирование современных

условий труда для сотрудников

ЦОПП,  в том числе средства на

закупку рабочих мест для

сотрудников ЦОПП, оборудования

для реализации мероприятий с

участием общеобразовательных

организаций и профессиональных

образовательных организаций, а

также на расходные материалы для

обеспечения их деятельности)

и 5000 мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций, что позволит:

- выстроить систему эффективной

подготовки и дополнительного

профессионального образования по

профессиям, в том числе для сдачи

демонстрационного экзамена с

учетом опыта Союза Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами и

передовыми технологиями, в том

числе стандартами Ворлдскиллс
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Россия;

- оказать влияние на рост

конкурентоспособности среднего

профессионального образования

Российской Федерации на

международном уровне.

Внедрение программ модернизации

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования, в

целях ликвидации дефицита

квалифицированных рабочих

кадров, позволит:

- обеспечить качество среднего

профессионального образования на

уровне, сопоставимом с лучшими

мировыми практиками, и при этом

ответить на вызовы текущих и

прогнозируемых кадровых

дефицитов;

- с учетом стратегий регионального

развития реализовать меры по

развитию инфраструктуры,

кадрового потенциала, созданию

современных условий для

реализации профессиональных

образовательных программ.

1.2.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения индикаторовс и

показателей эффективности

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

09 ГИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

создания и функционирования

центра опережающей

профессиональной подготовки "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения индикаторовс и

показателей эффективности

создания и функционирования

центра опережающей

профессиональной подготовки "

 

-

Хадиуллин

И.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения индикаторовс и

показателей эффективности

создания и функционирования

центра опережающей

профессиональной подготовки "

 

-

Хадиуллин

И.Г.

30.09.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

 

-

Хадиуллин

И.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выполнения индикаторовс и

показателей эффективности

создания и функционирования

центра опережающей

профессиональной подготовки "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(обновлены) документы для отбора

заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на разработку и

распространение в системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и формы опережающей

профессиональной подготовки"

 

-

Поминов А.И.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Проведен отбор

заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на разработку и

распространение в системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и формы опережающей

профессиональной подготовки"

 

-

Поминов А.И.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.7

Контрольная точка "Подготовлен и

предоставлен предварительный

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации по

разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и форм опережающей

профессиональной подготовки"

 

-

Поминов А.И.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(обновлены) документы для отбора

заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на разработку и

распространение в системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и формы опережающей

профессиональной подготовки"

 

-

Поминов А.И.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Проведен отбор

заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на разработку и

распространение в системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

 

-

Поминов А.И.

20.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и формы опережающей

профессиональной подготовки"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Подготовлен и

предоставлен предварительный

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации по

разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и форм опережающей

профессиональной подготовки"

 

-

Поминов А.И.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Утверждены

(обновлены) документы для отбора

заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на разработку и

распространение в системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и формы опережающей

профессиональной подготовки"

 

-

Поминов А.И.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Проведен отбор

заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на разработку и

 

-

Поминов А.И.

20.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

распространение в системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и формы опережающей

профессиональной подготовки"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Подготовлен и

предоставлен предварительный

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации по

разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и форм опережающей

профессиональной подготовки"

 

-

Поминов А.И.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования"

Создание мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций, осуществляется во

исполнение поручения Президента

Российской Федерации по итогам

встречи с членами национальной

сборной России по

профессиональному мастерству от

21 сентября 2015 г. № Пр-1921

(пункт 1 "д") по следующим

направлениям: - промышленные и

инженерные технологии;

- информационные и

коммуникационные технологии;

- строительство;

Поминов А.И.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

ГИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

- обслуживание транспорта и

логистика;

- искусство и дизайн;

- сфера услуг.

В целях эффективности реализации

мероприятий Минпросвещения

России в первой половине 2019 года

будут определены организационно-

правовой, финансово-

экономической и методологической

основы, определяющие основные

принципы создания и

функционирования мастерских.

На основании экспертных оценок

востребованности групп профессий

и специальностей, с учетом

мониторинга качества подготовки

кадров в соответствии с

приоритетами развития российской

экономики, определена следующая

потребность в количестве

мастерских по группам

специальностей:

- промышленные и инженерные

технологии (специализация:

"Машиностроение, управление

сложными техническими системами,

обработка материалов") - 300

мастерских;

- информационные и

коммуникационные технологии -

400 мастерских;

- строительство - 600 мастерских;



54

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

- обслуживание транспорта и

логистика - 600 мастерских;

- искусство, дизайн и сфера услуг -

500 мастерских;

- промышленные и инженерные

технологии (специализация:

"Автоматизация, радиотехника и

электроника") - 200 мастерских;

- сельское хозяйство - 400

мастерских;

- социальная сфера - 2000

мастерских.

Таким образом, к 2024 году

планируется создание не менее

5 000 мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций (в том числе создание

мастерских предполагает расходы на

приобретение средств обучения,

средств вычислительной техники и

лицензионного программного

обеспечения, интерактивного и

презентационного оборудования,

мебели и расходных материалов),

что позволит:

- выстроить систему эффективной

подготовки и дополнительного

профессионального образования по

профессиям, в том числе для сдачи

демонстрационного экзамена с

учетом опыта Союза Ворлдскиллс

Россия;
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

- обеспечить подготовку

квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами и

передовыми технологиями, в том

числе стандартами Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние на рост

конкурентоспособности среднего

профессионального образования

Российской Федерации на

международном уровне.

Значение количества мастерских,

 оснащенных современной

материально-технической базой,

 подлежит ежегодному уточнению

по итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

1.3.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Поминов А.И.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Поминов А.И.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

ГИС

1.3.4

Контрольная точка "Разработана

(обновлена) конкурсная

документация конкурсного отбора

на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам "

 

-

Поминов А.И.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Утверждено

распределения грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование» "

 

-

Поминов А.И.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Проведен отбор

организаций на предоставление

грантов из федерального бюджета в

форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная

поддержка профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

 

-

Поминов А.И.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование» "

1.3.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

грантов в форме субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)"

 

-

Поминов А.И.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Обеспечена

экспертно-методическая поддержка

реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям "

 

-

Поминов А.И.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

 

-

Поминов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

техническое (кадровое)

обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

1.3.12

Контрольная точка "Разработана  

-

Поминов А.И.

01.04.2023

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(обновлена) конкурсная

документация конкурсного отбора

на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам "

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Утверждено

распределения грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»"

 

-

Поминов А.И.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Проведен отбор

организаций на предоставление

грантов из федерального бюджета в

форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации

 

-

Поминов А.И.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

мероприятия «Государственная

поддержка профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

грантов в форме субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений) "

 

-

Поминов А.И.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Обеспечена

экспертно-методическая поддержка

реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, в

целях обеспечения соответствия их

 

-

Поминов А.И.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

материально-технической базы

современным требованиям"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Разработана

(обновлена) конкурсная

документация конкурсного отбора

на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам "

 

-

Поминов А.И.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Утверждено

распределение грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»"

 

-

Поминов А.И.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.22

Контрольная точка "Проведен отбор

организаций на предоставление

грантов из федерального бюджета в

форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная

поддержка профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»"

 

-

Поминов А.И.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

грантов в форме субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)"

 

-

Поминов А.И.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "Обеспечена

экспертно-методическая поддержка

реализации мероприятий по

оснащению организаций,

 

-

Поминов А.И.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

 

-

Поминов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям"

С целью формирования

профессионального кадрового

потенциала и повышени

конкурентоспособности

профессионального образования

будут разработаны и внедрены

программы профессионального

обучения продолжительностью не

более 6 месяцев не менее чем по 50%

наиболее востребованным и

перспективным профессиям:

2021 г. – в 15 субъектах РФ;

2022 г. – в 30 субъектах РФ;

2023 г. – в 55 субъектах РФ;

2024 г. – в 85субъектах РФ.

Разработанные программы будут

внедрены с учетом потребностей

кадрового обеспечения экономики и

основных направлениях развития

отраслей промышленности

соответствующего субъекта

Российской Федерации. Внедрение

программ обеспечит осуществление

Поминов А.И.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

ГИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

процесса обучения в соответствии с

современными и перспективными

направлениями технического и

социально-экономического развития

и окажет благоприятное влияние на

социально-экономическое развитие

соответствующих субъектов

Российской Федерации.

1.4.1

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг внедрения

программ профессионального

обучения по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

 

-

Поминов А.И.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Проведено

информационно-аналитическое

исследование по вопросам

международного и корпоративного

опыта подготовки рабочих кадров

по востребованным и

перспективным профессиям.

Подготовлен информационно-

аналитический отчет"

 

-

Поминов А.И.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Поминов А.И.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

 

-

Поминов А.И.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинга внедрения

 

-

Поминов А.И.

30.06.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

программ профессионального

обучения по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Проведено

информационно-аналитическое

исследование по вопросам

международного и корпоративного

опыта подготовки рабочих кадров

по востребованным и

перспективным профессиям.

Подготовлен информационно-

аналитический отчет "

 

-

Поминов А.И.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

 

-

Поминов А.И.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

более 6 месяцев на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Поминов А.И.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Внедрение Отчет Информационно-

-

Поминов А.И.

31.12.2023

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев"

аналитический отчетсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинга внедрения

программ профессионального

обучения по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

 

-

Поминов А.И.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Проведено

информационно-аналитическое

исследование по вопросам

международного и корпоративного

опыта подготовки рабочих кадров

по востребованным и

перспективным профессиям.

 

-

Поминов А.И.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Подготовлен информационно-

аналитический отчет "

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

 

-

Поминов А.И.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Поминов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

2.1

Результат "Проведен Мировой

чемпионат по профессиональному

мастерству по стандартам

Ворлдскиллс в 2019 году в г.

Казани"

 В соответствии с распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 22 апреля 2016 г. №

750-р в 2019 году в г. Казани

впервые на территории Российской

Федерации пройдет Мировой

чемпионат по профессиональному

мастерству по стандартам

Ворлдскиллс. В чемпионате примут

участие не менее 1630 участников

Бурганов Р.Т.

31.12.2018 27.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соревнований и 1500 экспертов из

не менее 76 стран мира, в том числе

национальная сборная Российской

Федерации.

Будут достигнуты целевые

индикаторы плана основных

мероприятий по подготовке и

проведению мирового чемпионата

по профессиональному мастерству

по стандартам "Ворлдскиллс" в г.

 Казани в 2019 году, в том числе

достижение 1 млн. человек,

привлеченных к движению

"Ворлдскиллс" через развитие

системы чемпионатов. Кроме того,

проведение чемпионата позволит:

- продемонстрировать

конкурентоспособность среднего

профессионального образования

Российской Федерации;

- обеспечить сбор и распространение

лучших мировых практик

реализации образовательных

программ среднего

профессионального образования

среди профессиональных

образовательных организаций в

Российской Федерации.

вует вует

2.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

78

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Хадиуллин И. Г. Министр образования и науки 9

2 Администратор регионального

проекта

Поминов А. И. Первый заместитель министра 19

Проведен Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бурганов Р. Т. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан - министр

образования и науки

14

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поминов А. И. Первый заместитель министра 1

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поминов А. И. Первый заместитель министра 1

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поминов А. И. Первый заместитель министра 1

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поминов А. И. Первый заместитель министра 1


