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регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Формирование комфортной городской среды (Республика Татарстан (Татарстан))Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Формирование комфортной городской

среды (Республика Татарстан (Татарстан))

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Нигматуллин Р.К. Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Айзатуллин М.М.Руководитель регионального проекта

Министр строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики татарстан

Фролов А.М.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства  Республики Татарстан

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Формирование современной

городской среды на территории Республики Татарстан"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

46,00 01.01.202

0

0,0000 46,0000 50,0000 67,0000 71,0000 75,0000 83,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

54,00 01.01.202

0

0,0000 54,0000 115,000

0

171,000

0

230,000

0

290,000

0

350,000

0

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

11,00 01.01.202

0

0,0000 11,0000 12,0000 16,0000 17,0000 18,0000 20,0000

ЕдиницаФП -

--

1.4.

Индекс качества городской

среды

181,00 01.01.202

0

0,0000 181,000

0

188,000

0

195,000

0

204,000

0

212,000

0

221,000

0

БаллФП -

--

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,00 01.01.202

0

0,0000 0,0000 4,0000 8,0000 13,0000 17,0000 22,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

14,00 01.01.202

0

0,0000 14,0000 15,0000 18,0000 26,0000 0,0000 0,0000

ЕдиницаФП -

--

2.4.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

9,40 01.01.202

0

0,0000 9,4000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

городской среды, %
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

Процент 67,0000

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

115,0

000

115,0

000

115,0

000

115,0

000

115,0

000

115,0

000

Единица 171,0000

135,0

000

125,0

000

125,0

000

125,0

000

115,0

000

ФП

1.3. Количество городов с благоприятной

городской средой

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

Единица 16,0000

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

ФП

1.4. Индекс качества городской среды

188,0

000

188,0

000

188,0

000

188,0

000

188,0

000

188,0

000

Балл 195,0000

188,0

000

188,0

000

188,0

000

188,0

000

188,0

000

ФП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 90,0000

90,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

Процент 8,0000

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

ФП

2.3. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях,

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

Единица 18,0000

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

не менее ед. нарастающим итогом

2.4. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

Процент 15,0000

12,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

1.1

В субъектах

Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы

формирования

комфортной

городской среды по

результатам

проведения

голосования по

отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

УСЛ

ЕД

- 1 1 1 1

 

Актуализированна

я государственная

программа

формирования

современной

городской среды до

2024 года

включительно

утверждена

постановлением

Кабинета

Министров

Республики

Татарстан.

Сформирован

перечень городов

(агломераций), в

которых начиная с

2020 года

приоритетное

финансирование

мероприятий,

Утвержд

ение

документ

а

0 -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направленных на

повышение

качества городской

среды, будет

осуществляться в

комплексе с

мероприятиями

иных

национальных

проектов

«Образование»,

«Здравоохранение»

, «Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги»,

«Культура»,

«Экология» и

соответствующих

федеральных

проектов, а также

комплексного

плана

модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

«Умный город»

УСЛ

ЕД

- - 0 1 1

 Улучшены

условия жизни

граждан на

территории

муниципальных

образований

Республики

Татарстан за счет

внедрения

современных

технологий;

повышен уровень

цифровизации

городского

хозяйства

конкретных

городов и

эффективность

использования

ресурсов;

улучшено качество

управления

городским

хозяйством

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0 -

- -1 1

-

1.3

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

ЕД

- 14 15 18 26

 Количество

реализованных в

муниципальных

Благоуст

ройство

территор

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях, не менее

ед. нарастающим

итогом. Нарастающий

итог

образованиях

проектов –

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

1.4

Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной

городской среды"

ПРОЦ

- - 12 15 20

В субъектах

Российской Федера

ции проведены

мероприятия по

вовлечению

граждан старше 14

лет в решение

вопросов развития

городской среды,

достигнут

показатель

федерального

проекта «Доля

граждан,

принявших участие

в решении

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

10.5 31.12.201

9

- -25 30

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вопросов развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

%».

1.5

В субъектах

Российской

Федерации созданы и

действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды

УСЛ

ЕД

- - 1 1 1

Создание и

функционирование

региональных

центров

компетенций по

городской среде в

субъектах

Российской

Федерации.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1 01.01.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

2.1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

ЕД

- 54 115 171 230

 Количество

благоустроенных

общественных

территорий,

предусмотренных

государственной

программой

формирования

современной

городской среды

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

3700 01.01.201

9

- -290 350

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды

1.1

1 439 384,101 528 380,62 1 460 262,101 731 827,41 0,00 7 599 238,331 439 384,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 439 384,101 528 380,62 1 460 262,101 731 827,41 0,00 7 599 238,331 439 384,10

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 439 384,101 528 380,62 1 460 262,101 731 827,41 0,00 7 599 238,331 439 384,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды0

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим

итогом

2.1

0,00187 293,60 490 000,0060 000,00 0,00 737 293,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,00187 293,60 490 000,0060 000,00 0,00 737 293,600,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00187 293,60 490 000,0060 000,00 0,00 737 293,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 791 827,41 1 715 674,22 1 950 262,10 1 439 384,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 439 384,10 0,00 8 336 531,93

1 791 827,41 1 439 384,101 715 674,22 1 950 262,10 1 439 384,10 0,00 8 336 531,93

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00

1 460 262,10

1 277 828

,89

806 386,9

1

410 001,2

3

166 567,9

0

58 203,70

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

490 000,00

426 700,0

0

280 200,0

0

155 700,0

0

57 000,0017 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00

1 950 262,10

1 704 528

,89

1 086 586

,91

565 701,2

3

223 567,9

0

75 203,70
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7. Дополнительная информация

 Общественные территории - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, улицы, проезды, набережные,

береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, пешеходные зоны, парки и иные территории общего пользования, определяемые

в соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Индекс качества городской среды - цифровое значение (в баллах) состояния городской среды, полученное в результате комплексной оценки

количественных и поддающихся измерению индикаторов, характеризующих уровень комфорта проживания в соответствующем городе.

Благоприятная городская среда - состояние городской среды, при котором количество набранных баллов составляет более 50 процентов максимально

возможного количества баллов индекса города.

Создание механизмов развития комфортной городской среды – формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом национального

проекта «Жилье и городская среда», паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственными (муниципальными)

программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации, Минстроя России по вопросам формирования комфортной городской среды.

Проект Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - проект создания комфортной городской среды, содержащий

описание в текстовой и графической формах функций одной или нескольких взаимосвязанных общественных территорий муниципального образования,

комплекса мероприятий по их благоустройству, а также описание прогнозируемого развития общественной территории муниципального образования в

случае реализации проекта.

Граждане, принимающие участие в решении вопросов развития городской среды – под гражданами, принимающими участие в решении вопросов

развития городской среды, учитываются граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на

территории муниципальных образований, в которых реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской

среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды,

в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов по конкретным территориям,

использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования («Активный гражданин», «Добродел» и т.п.). Измерение

количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, осуществляется на основании отчетной информации,

предоставляемой субъектами Российской Федерации.

Региональный центр компетенций по вопросам городской среды в субъекте Российской Федерации – организация, созданная для проектного,

экспертного, методологического и информационного содействия органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного

самоуправления, заинтересованным учреждениям и организациям.

Цифровизация городского хозяйства - совокупность мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры города посредством

внедрения в ее деятельность цифровых технологий и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических

подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

(Республика Татарстан (Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

 Количество благоустроенных

общественных территорий,

предусмотренных государственной

программой формирования

современной городской среды

Айзатуллин

М.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ис

1.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Реализованы мероприятия по

благоустройству в местах массового

отдыха населения

-

Ярмиев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Реализованы мероприятия по

благоустройству в местах массового

-

Вильданов

Д.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отдыха населенияиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Реализованы мероприятия по

благоустройству в местах массового

отдыха населения

-

Фролов А.М.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Утверждены

документы

-

Фролов А.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Реализованы мероприятия по

благоустройству в местах массового

отдыха населения

-

Фролов А.М.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Утверждены

документы

-

Фролов А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Утверждены

документы

-

Фролов А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Реализованы мероприятия по

благоустройству в местах массового

отдыха населения

-

Фролов А.М.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Утверждены

документы

-

Фролов А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.1.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Реализованы мероприятия по

благоустройству в местах массового

отдыха населения

-

Фролов А.М.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды" "

В субъектах Российской Федерации

проведены мероприятия по

вовлечению граждан старше 14 лет в

решение вопросов развития

городской среды, достигнут

показатель федерального проекта

«Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14

лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %».

Айзатуллин

М.М.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о вовлечении граждан в

реализацию федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды"

-

Фролов А.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о вовлечении граждан в

реализацию федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды"

-

Фролов А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о вовлечении граждан в

реализацию федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды"

-

Фролов А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о вовлечении граждан в

реализацию федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды"

-

Фролов А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.2

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом"

 Количество реализованных в

муниципальных образованиях

проектов – победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях

Айзатуллин

М.М.

- 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях в 2018

году"

Отчет Отчет о реализации проектов

- победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях

-

Ярмиев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.2

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях в 2019

году "

Отчет Отчет о реализации проектов

- победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях

-

Вильданов

Д.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях в 2020

году "

Отчет Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях

-

Фролов А.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.4

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях в 2021

году "

Отчет Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях

-

Фролов А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3

Результат "В субъектах Российской

Федерации актуализированы

действующие государственные

программы формирования

комфортной городской среды по

результатам проведения голосования

 Актуализированная

государственная программа

формирования современной

городской среды до 2024 года

включительно утверждена

постановлением Кабинета

Айзатуллин

М.М.

- 31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ис
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

по отбору общественных

территорий и формирования

адресного перечня территорий,

подлежащих благоустройству в

следующем году"

Министров Республики Татарстан.

Сформирован перечень городов

(агломераций), в которых начиная с

2020 года приоритетное

финансирование мероприятий,

направленных на повышение

качества городской среды, будет

осуществляться в комплексе с

мероприятиями иных национальных

проектов «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные

дороги», «Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного

плана модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо Разработаны

проекты нормативных правовых

актов субъектов Российской

Федерации и (или) органов местного

самоуправления об актуализации

действующих государственных

(муниципальных) программ

формирования современной

городской среды

-

Гатиятов А.Р.

10.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

2.3.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Обсуждены и

приняты проекты программ

формирования современной

городской среды

-

Гатиятов А.Р.

31.03.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Разработаны

проекты нормативных правовых

актов субъектов Российской

Федерации и (или) органов местного

самоуправления об актуализации

действующих государственных

(муниципальных) программ

формирования современной

городской среды, в том числе

сформированы проекты перечней

городов (агломераций)

-

Вильданов

Д.Ф.

10.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

2.3.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Обсуждены и

приняты проекты программ

формирования современной

городской среды, включающие

мероприятия в городах

(агломерациях)

-

Вильданов

Д.Ф.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо Разработаны

проекты нормативных правовых

-

Вильданов

Д.Ф.

10.03.2021

Взаимо

связь с

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

актов субъектов Российской

Федерации и (или) органов местного

самоуправления об актуализации

действующих государственных

(муниципальных) программ

формирования современной

городской среды, в том числе

сформированы проекты перечней

городов (агломераций)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Документ утвержден

(подписан)

-

Вильданов

Д.Ф.

31.03.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо Разработаны

проекты нормативных правовых

актов субъектов Российской

Федерации и (или) органов местного

самоуправления об актуализации

действующих государственных

(муниципальных) программ

формирования современной

городской среды, в том числе

сформированы проекты перечней

городов (агломераций)

-

Вильданов

Д.Ф.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.3.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Документ утвержден

(подписан)

-

Вильданов

Д.Ф.

31.03.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.9

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо Разработаны

проекты нормативных правовых

актов субъектов Российской

Федерации и (или) органов местного

самоуправления об актуализации

действующих государственных

(муниципальных) программ

формирования современной

городской среды, в том числе

сформированы проекты перечней

городов (агломераций)

-

Вильданов

Д.Ф.

10.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

2.3.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Документ утвержден

(подписан)

-

Вильданов

Д.Ф.

31.03.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

2.3.11

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо Разработаны

проекты нормативных правовых

актов субъектов Российской

Федерации и (или) органов местного

самоуправления об актуализации

действующих государственных

(муниципальных) программ

формирования современной

городской среды, в том числе

сформированы проекты перечней

городов (агломераций)

-

Вильданов

Д.Ф.

10.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

2.3.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Документ утвержден

(подписан)

-

Вильданов

Д.Ф.

31.03.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.4

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

паспортом ведомственного проекта

по цифровизации городского

хозяйства «Умный город»"

 Улучшены условия жизни граждан

на территории муниципальных

образований Республики Татарстан

за счет внедрения современных

технологий;

повышен уровень цифровизации

городского хозяйства конкретных

городов и эффективность

Айзатуллин

М.М.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

использования ресурсов;

улучшено качество управления

городским хозяйством

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа Мероприятия

по цифровизации городского

хозяйства предусмотрены в

региональной государственной

программе по формированию

комфортной городской среды или

региональной государственной

программе по цифровой экономике

субъекта Российской Федерации

-

Фролов А.М.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

2.4.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Обеспечено заключение

соглашений о реализации

-

Фролов А.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

2.4.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

Прочий тип документа Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений

-

Фролов А.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.4

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Обеспечено заключение

соглашений о реализации

-

Фролов А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

2.4.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

Прочий тип документа Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений

-

Фролов А.М.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.4.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений

-

Фролов А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.4.7

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Обеспечено заключение

соглашений о реализации

-

Фролов А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

2.4.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

Прочий тип документа Обеспечен

мониторинг исполнения паспортов

-

Фролов А.М.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

региональных проектов

цифровизации городского хозяйства

«Умный город/регион»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5

Результат "В субъектах Российской

Федерации созданы и действуют

региональные центры компетенций

по вопросам городской среды"

Создание и функционирование

региональных центров компетенций

по городской среде в субъектах

Российской Федерации.

Айзатуллин

М.М.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о создании и

функционировании РЦК в

субъектах Российской Федерации

-

Фролов А.М.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.5.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о создании и

функционировании РЦК в

субъектах Российской Федерации

-

Фролов А.М.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0

35

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Айзатуллин М. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики татарстан

5

2 Администратор регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 10

Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айзатуллин М. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики татарстан

5

4 Участник регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 10

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айзатуллин М. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики татарстан

5

6 Участник регионального

проекта

Гатиятов А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Файзуллин И. Э. 0

7 Участник регионального Вильданов Д. Ф. Заместитель министра Айзатуллин М. М. 10



проекта строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

8 Участник регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 1

9 Участник регионального

проекта

Ярмиев А. А. Заместитель министра

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

Ханифов Ф. М. 1

10 Участник регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 10

В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по

результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству

в следующем году

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айзатуллин М. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики татарстан

5

12 Участник регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 10

13 Участник регионального

проекта

Вильданов Д. Ф. Заместитель министра

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

Айзатуллин М. М. 10



14 Участник регионального

проекта

Гатиятов А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Файзуллин И. Э. 0

15 Участник регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 1

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айзатуллин М. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики татарстан

5

17 Участник регионального

проекта

Ярмиев А. А. Заместитель министра

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

Ханифов Ф. М. 1

18 Участник регионального

проекта

Вильданов Д. Ф. Заместитель министра

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

Айзатуллин М. М. 10

19 Участник регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 1

20 Участник регионального

проекта

Гатиятов А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Файзуллин И. Э. 0

21 Участник регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и

Айзатуллин М. М. 10



жилищно-коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айзатуллин М. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики татарстан

5

23 Участник регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 1

24 Участник регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 10

В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айзатуллин М. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики татарстан

5

26 Участник регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 10


