
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая страна (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Чистая страна (Республика Татарстан (Татарстан))Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна (Республика Татарстан

(Татарстан))

Срок реализации

проекта

01.01.2020 31.12.2024

Куратор регионального проекта Нигматуллин Р.К. Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Шадриков А.В.Руководитель регионального проекта Министр

Тарнавский Е.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных ресурсов

Республики Татарстан"

Подпрограмма «Государственное управление в сфере

обращения с отходами производства и потребления в

Республике Татарстан»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах городов

0,00 01.09.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ШтукаФП -

--

1.2.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах городов

0,00 01.09.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 809,200

0

809,200

0

809,200

0

809,200

0

Тысяча

человек

ФП -

--

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности Российской

Федерации

90,00 01.09.201

8

0,0000 90,0000 95,9000 95,9000 95,9000 95,9000 95,9000

Тысяча

человек

ФП -

--

2.2.

Количество

ликвидированных наиболее

1,00 01.09.201

8

0,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ШтукаФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в границах

городов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Штука 2,0000

2,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в границах

городов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

человек

809,2000

809,2

000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

наиболее опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде, в том числе

находящихся в собственности Российской

Федерации

95,90

00

95,90

00

95,90

00

95,90

00

95,90

00

95,90

00

Тысяча

человек

95,9000

95,90

00

95,90

00

95,90

00

95,90

00

95,90

00

ФП

2.2. Количество ликвидированных наиболее

опасных объектов накопленного вреда

окружающей среде

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

Штука 2,0000

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

1.1

Ликвидированы

наиболее опасные

объекты

накопленного

экологического вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом,

шт.. Нарастающий

итог

шт

1 1 2 2 2

Восстановлены, в

том числе

рекультивированы,

0,6 тыс. гектар

земель,

подверженных

негативному

воздействию

накопленного

вреда окружающей

среде (по

состоянию на 31

декабря 2021 года) .

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

1 01.09.201

8

- -2 2

-

2

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

2.1

Ликвидированы

несанкционированны

е свалки в границах

городов,

нарастающим итогом,

шт.. Нарастающий

итог

шт

0 0 0 2 2

 Восстановлены, в

том числе

рекультивированы,

более 2,8 тыс.

гектар земель,

подверженных

негативному

воздействию

накопленного

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

0 01.09.201

8

- -2 2

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вреда окружающей

среде (по

состоянию на

31 декабря 2024

года)

федераль

ного

проекта)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде0

Ликвидированы наиболее опасные

объекты накопленного экологического

вреда окружающей среде, нарастающим

итогом, шт.

1.1

0,0094 050,88 0,000,00 0,00 94 050,880,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0094 050,88 0,000,00 0,00 94 050,880,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0094 050,88 0,000,00 0,00 94 050,880,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0

Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт.

2.1

0,00758 471,92 146 720,000,00 0,00 905 191,920,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,00758 471,92 146 720,000,00 0,00 905 191,920,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00758 471,92 146 720,000,00 0,00 905 191,920,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 852 522,80 146 720,00 0,00 0,00 0,00 999 242,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00852 522,80 146 720,00 0,00 0,00 999 242,80

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов,

нарастающим итогом, шт.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

146 720,00

0,000,000,000,000,00

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1. Ликвидированы наиболее опасные

объекты накопленного экологического

вреда окружающей среде, нарастающим

итогом, шт.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

146 720,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Республика Татарстан

(Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Результат "Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт."

 Восстановлены, в том числе

рекультивированы, более 2,8 тыс.

гектар земель, подверженных

негативному воздействию

накопленного вреда окружающей

среде (по состоянию на 31 декабря

2024 года)

Тарнавский

Е.А.

01.09.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Пояснительн

ая записка,

отчет

1.1.1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки выполненных работ

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа Акт сверки,

платежное поручение

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт, Реестр

государственных контрактов

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.5

Контрольная точка "Руководителями

высших органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации направлены в

Минприроды России заявки на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в

целях софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации региональных проектов

по ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде для

достижения целей, показателей и

результатов федерального проекта

«Чистая страна», входящего в состав

национального проекта «Экология»"

Заявка на предоставление субсидии

-

Тарнавский

Е.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение о реализации

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Акт сверки,

платежное поручение

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

Государственый контракт, Реестр

государственных контрактов

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки выполненых работ

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Руководителями

высших органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации направлены в

Минприроды России заявки на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в

целях софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации региональных проектов

по ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде для

достижения целей, показателей и

результатов федерального проекта

«Чистая страна», входящего в состав

Заявка на предоставление субсидии

-

Тарнавский

Е.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

национального проекта «Экология»"

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение о реализации

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт, Реестр

государственных контрактов

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки выполненных работ

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Акт сверки,

платежное поручение

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Руководителями

высших органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации направлены в

Минприроды России заявки на

предоставление субсидии из

Заявка на предоставление субсидии

-

Тарнавский

Е.А.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в

целях софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации региональных проектов

по ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде для

достижения целей, показателей и

результатов федерального проекта

«Чистая страна», входящего в состав

национального проекта «Экология»"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Акт сверки,

платежное поручение

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт, Реестр

государственных контрактов

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки выполненных работ

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

1.1.22

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

Соглашение о реализации

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт, Реестр

государственных контрактов

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

Соглашение о реализации

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Акт сверки,

платежное поручение

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки выполненных работ

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1

Результат "Ликвидированы

наиболее опасные объекты

накопленного экологического вреда

окружающей среде, нарастающим

итогом, шт."

Восстановлены, в том числе

рекультивированы, 0,6 тыс. гектар

земель, подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде (по состоянию на

31 декабря 2021 года) .

Тарнавский

Е.А.

01.09.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Пояснительн

ая записка,

отчет

2.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки выполненных работ

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт, Реестр

государственных контрактов

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Акт сверки,

платежное поручение

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Руководителями

высших органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации направлены в

Минприроды России заявки на

предоставление субсидии из

Заявка на предоставлении субсидии

-

Тарнавский

Е.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в

целях софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации региональных проектов

по ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде для

достижения целей, показателей и

результатов федерального проекта

«Чистая страна», входящего в состав

национального проекта «Экология»"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт, Реестр

государственных контрактов

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2021

05 07

2.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки выполненных работ

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2021

06 08

2.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Акт сверки,

платежное поручение

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение о реализации

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Руководителями

высших органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации направлены в

Заявка о предоставлении субсидии

-

Тарнавский

Е.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Минприроды России заявки на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в

целях софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации региональных проектов

по ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде для

достижения целей, показателей и

результатов федерального проекта

«Чистая страна», входящего в состав

национального проекта «Экология»"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

Прочий тип документа

Государственный контракт, Реестр

государственных контрактов

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2022

05 07
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

заказчиками по результатам

закупок"

2.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Акт сверки,

платежное поручение

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки выполненных работ

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

Соглашение о реализации

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

точкам

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Руководителями

высших органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации направлены в

Минприроды России заявки на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в

целях софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации региональных проектов

по ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде для

достижения целей, показателей и

результатов федерального проекта

«Чистая страна», входящего в состав

национального проекта «Экология»"

Заявка на предоставлении субсидии

-

Тарнавский

Е.А.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки выполненных работ

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

Прочий тип документа

Государственный контракт, Реестр

государственных контрактов

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

закупок" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.22

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение о реализации

регпроекта

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

2.1.23

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт, Реестр

государственых контрактов

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.24

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт выполненных работ

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Акт сверки,

платежные поручения

-

Тарнавский

Е.А.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.27

Контрольная точка "Обеспечено Соглашение о реализации

-

Тарнавский

31.12.2024

05 Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

регпроектаЕ.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шадриков А. В. Министр 10

2 Администратор регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Тарнавский Е. А. Заместитель министра 15

4 Руководитель проекта Шадриков А. В. Министр 10

5 Администратор Тарнавский Е. А. Заместитель министра 15

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, нарастающим итогом, шт.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра 15

7 Участник регионального

проекта

Шигапов А. М. Заместитель министра 5

8 Участник регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра 15

9 Участник регионального

проекта

Шакиров Ф. Ф. Заместитель министра

экологии и природных

ресурсов РТ

Шадриков А. В. 15

10 Участник регионального

проекта

Бочкова Г. О. Начальник отдела 25

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

11 Ответственный за достижение Тарнавский Е. А. Заместитель министра 15



результата регионального

проекта

12 Участник регионального

проекта

Нигматуллин Р. К. Первый заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

1

13 Участник регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 5

14 Участник регионального

проекта

Шадриков А. В. Министр 10

15 Участник регионального

проекта

Валиев Т. Г. Начальник Управления 15

16 Участник регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра 15

17 Участник регионального

проекта

Шакиров Ф. Ф. Заместитель министра

экологии и природных

ресурсов РТ

Шадриков А. В. 15

18 Участник регионального

проекта

Бочкова Г. О. Начальник отдела 25

19 Участник регионального

проекта

Бочкова Г. О. Начальник отдела 25

20 Участник регионального

проекта

Каримова О. А. Ведущий специалист 25


