
П А С П О Р Т

регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Сохранение уникальных водных объектов (Республика Татарстан (Татарстан))Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение уникальных водных объектов

(Республика Татарстан (Татарстан))

Срок реализации

проекта

01.01.2020 25.12.2024

Куратор регионального проекта Нигматуллин Р.К. Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Шадриков А.В.Руководитель регионального проекта Министр

Тарнавский Е.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных ресурсов

Республики Татарстан"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов,

нарастающим итогом

0,00 31.12.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0017 0,0166 0,0166

Миллион

человек

ФП -

--

1.2.

Протяженность

расчищенных участков русел

рек

0,00 31.12.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,2000 13,3000 13,3000

Километр;

тысяча

метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания вблизи

водных объектов, нарастающим итогом

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

человек

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Протяженность расчищенных участков русел

рек

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Километр;

тысяча

метров

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Количество

населения,

улучшившего

экологические

условия проживания

вблизи водных

объектов.

Нарастающий итог

МЛН

ЧЕЛ

- 0 0 0 0.0

017

 К концу 2021 года

улучшены

экологические

условия

проживания людей

вблизи не менее 20

водных объектов.

К концу 2024 года

улучшены

экологические

условия

проживания людей

вблизи не менее 98

водных объектов

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0 31.12.201

8

- -0.0

166

0.0

166

-

1.2

Проведены

мероприятия по

расчистке участков

русел рек

протяжённостью не

менее 23,3 км .

Нарастающий итог

км;

- 0 0 0 10.

2

 К концу 2024 года

улучшено

экологическое

состояние не менее

6 рек и озер.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

8

- -13.

3

13.

3

-

2

С участием населения реализованы экологические проекты по очистке берегов водных объектов, по охране, защите и воспроизводству лесов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.1

Протяженность

очищенной

прибрежной полосы

водных объектов.

Нарастающий итог

ТЫС

КМ

- - 2 3 4

К 2024 году от

мусора будет

очищено не менее

6,1 тыс.км

прибрежной

полосы водных

объектов

Республики

Татарстан

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0.1 31.12.201

9

- -5 6.1

-

2.2

Количество

населения,

вовлеченного в

мероприятия по

очистке берегов

водных объектов.

Нарастающий итог

МЛН

ЧЕЛ

- - 0.1

098

0.1

656

0.2

219

К 2024 году к

мероприятиям по

очистке берегов

водных объектов

Республики

Татарстан будет

привлечено не

менее 0,3362 млн

человек.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0.0546 31.12.201

8

- -0.2

787

0.3

362

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое0

Проведены мероприятия по расчистке

участков русел рек протяжённостью не

менее 23,3 км

1.1

106 593,500,00 22 080,000,00 0,00 217 896,7089 223,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

106 593,500,00 22 080,000,00 0,00 217 896,7089 223,20

бюджет субъекта1.1.1.1.

106 593,500,00 22 080,000,00 0,00 217 896,7089 223,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 22 080,00 106 593,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

89 223,20 0,00 217 896,70

0,00 106 593,500,00 22 080,00 89 223,20 0,00 217 896,70

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Проведены мероприятия по расчистке

участков русел рек протяжённостью не

менее 23,3 км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 540,00

22 080,00

22 080,0022 080,0022 080,0010 540,0010 540,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 540,00

22 080,00

22 080,0022 080,0022 080,0010 540,0010 540,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов

(Республика Татарстан (Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Результат "Проведены мероприятия

по расчистке участков русел рек

протяжённостью не менее 23,3 км "

 К концу 2024 года улучшено

экологическое состояние не менее 6

рек и озер.

Тарнавский

Е.А.

31.12.2018 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Пояснительн

ая записка,

проектно-

сметная

документаци

я

1.1.1

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

 

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

07
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Тарнавский

Е.А.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Тарнавский

Е.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Акт приемки

-

Тарнавский

Е.А.

29.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Тарнавский

Е.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

1.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

07
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Акт приемки

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

03
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи водных

объектов"

 К концу 2021 года улучшены

экологические условия проживания

людей вблизи не менее 20 водных

объектов.

К концу 2024 года улучшены

экологические условия проживания

людей вблизи не менее 98 водных

объектов

Тарнавский

Е.А.

31.12.2018 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Пояснительн

ая записка,

информация

исполнитель

ного

комитета

муниципальн

ого

образования

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение о реализации проекта

-

Тарнавский

Е.А.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

Соглашение о реализации проекта

-

Тарнавский

Е.А.

29.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение о реализации проекта

-

Тарнавский

Е.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение о реализации проекта

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2

С участием населения реализованы экологические проекты по очистке берегов водных объектов, по охране, защите и воспроизводству лесов

2.1

Результат "Протяженность

очищенной прибрежной полосы

водных объектов"

К 2024 году от мусора будет

очищено не менее 6,1 тыс.км

прибрежной полосы водных

объектов Республики Татарстан

Тарнавский

Е.А.

31.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

проведенных

акций по

очистке

берегов

2.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Количество населения,

вовлеченного в мероприятия по

очистке берегов водных объектов"

К 2024 году к мероприятиям по

очистке берегов водных объектов

Республики Татарстан будет

привлечено не менее 0,3362 млн

человек.

Тарнавский

Е.А.

31.12.2018 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

проведенных

акций по

очистке

берегов

водных

объектов

2.2.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

21

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шадриков А. В. Министр 10

2 Администратор регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра 10

Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра 10

4 Участник регионального

проекта

Шигапов А. М. Заместитель министра 5

5 Участник регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра 10

Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра 10

Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 23,3 км

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра 10

8 Участник регионального

проекта

Шубин А. А. Начальник Управления 15

9 Участник регионального

проекта

Валиев Т. Г. Начальник Управления 15

10 Участник регионального

проекта

Шадриков А. В. Министр 10



11 Участник регионального

проекта

Каримова О. А. Ведущий специалист 25

12 Участник регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра 10

13 Участник регионального

проекта

Шигапов А. М. Заместитель министра 5

14 Участник регионального

проекта

Бочкова Г. О. Начальник отдела 25

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра 10

16 Участник регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра 10

17 Участник регионального

проекта

Шубин А. А. Начальник Управления 15

18 Участник регионального

проекта

Бочкова Г. О. Начальник отдела 25

19 Участник регионального

проекта

Шигапов А. М. Заместитель министра 5


