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регионального проекта

Дорожная сеть (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Дорожная сеть (Республика Татарстан (Татарстан))Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Дорожная сеть (Республика Татарстан

(Татарстан))

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Нигматуллин Р.К. Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Ханифов Ф.М.Руководитель регионального проекта

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики

Татарстан

Чукин А.В.Администратор регионального проекта

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства

Республики Татарстан

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Татарстан "Развитие

транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022

годы", утвержденная постановлением Кабинета Министров

Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 "Об утверждении

государственной программы "Развитие транспортной системы

Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

81,90 31.12.202

0

0,0000 0,0000 81,9000 82,0000 83,0000 84,0000 85,0000

ПроцентФП на основании

отчетов о

выполненных

работах в

системе

Эталон

--

1.2.

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

47,70 31.12.202

0

0,0000 0,0000 47,7000 48,2000 48,8000 49,4000 50,0000

ПроцентФП на основании

отчетов о

выполненных

работах в

системе

Эталон

--

2 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1.

Доля отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме

закупок

100,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 100,000

0

62,0000 64,0000 66,0000 70,0000

ПроцентФП на основании

отчетов о

заключенных

контрактах

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 82,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным требованиям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 48,2000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1. Доля отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме закупок

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 62,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

На сети

автомобильных дорог

общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной

сети городских

агломераций

выполнены дорожные

работы в целях

приведения в

нормативное

состояние.

УСЛ

ШТ

- 1 1 1 1

Субъектами

Российской

Федерации

достигнуты

показатели

федерального

проекта в текущем

году

и представлены

отчеты о

реализации

программ

дорожной

деятельности

(региональных

проектов)

в Росавтодор

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 03.12.201

8

- -1 1

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального

или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние.

1.1

5 167 200,008 271 800,48 4 730 700,006 062 320,80 5 236 600,00 34 635 821,285 167 200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

5 167 200,008 271 800,48 4 730 700,006 062 320,80 5 236 600,00 34 635 821,285 167 200,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

5 167 200,008 271 800,48 4 730 700,006 062 320,80 5 236 600,00 34 635 821,285 167 200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального

или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за счет

средств, предоставленных в 2020 году из

резервного фонда Правительства

2.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00



6

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

6 062 320,80 8 271 800,48 4 730 700,00 5 167 200,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

5 167 200,00 5 236 600,00 34 635 821,28

6 062 320,80 5 167 200,008 271 800,48 4 730 700,00 5 167 200,00 5 236 600,00 34 635 821,28

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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7. Дополнительная информация

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

 

регионального проекта

Программа дорожной деятельности Республики Татарстан в рамках национального проекта

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

 

1.     Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

 

На 1.01.2018 года протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Татарстан составляет 13 518,919 км. 46,3 %

(6259,3 км) автомобильных дорог соответствует нормативному транспортно-эксплуатационному состоянию. 168 км дорог регионального значения работает в

режиме перегрузки, что составляет 1,2% от сети дорог.

Достижение целевых показателей было определено:

1. Для Казанской агломерации на 1675 км дорог. На 01.01.2018 г Доля дорог Казанской агломерации соответствующих нормативным требованиям составляет

74,7%.

2. Для Набережночелнинской агломерации на 697,9 км дорог. Доля дорог Набережночелнинской агломерации соответствующих нормативным требованиям

на 01.01.2018 составляет 70,7%.

3. Для Нижнекамской агломерации на 263,9 км дорог. Доля дорог Нижнекамской агломерации соответствующих нормативным требованиям на 01.01.2018

составляет 65,7%.

По количеству совершившихся ДТП в 2017 году на территории Республики Татарстан образованы 128 мест концентрации ДТП в том числе на федеральных

дорогах – 15, региональных дорогах – 10, местных дорогах – 103.

Доля протяженности дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, должна

составить 50% к концу 2024 года. Данный показатель достигается при выполнении дополнительного ежегодного выполнения работ в объеме порядка 90 км,

что позволяет ежегодно получить прирост дорог в нормативном состоянии в размере 0,6% от общей сети.

Доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, должна составить 85% к 2025 году.

Достижение показателя обеспечивается выполнением ежегодного ремонта дорожно-уличной-сети городов в объеме не менее: по Казанской агломерации – 24

км, Набережночелнинской агломерации – 26 км, по Нижнекамской агломерации – 18 км.

Снижение в 2025 году мест концентрации ДТП на 50% к уровню 2017 года. Для обеспечения выполнения данного показателя выделяется отдельное

финансирование мероприятий по повышению безопасности дорожного движения таких как устройство искусственного освещения, установка барьерного и

пешеходного ограждений, установка светофоров, искусственных неровностей, недостающих дорожных знаков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (Республика Татарстан

(Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

Результат "На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние."

Субъектами Российской Федерации

достигнуты показатели

федерального проекта в текущем

году и представлены отчеты о

реализации программ дорожной

деятельности (региональных

проектов) в Росавтодор

Ханифов Ф.М.

03.12.2018 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

на оновании

отчетов о

выполненны

х работах в

системе

Эталон

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Казеннов О.А.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

 

-

Казеннов О.А.

31.05.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Казеннов О.А.

01.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "На сети

автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации

мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



10

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Казеннов О.А.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Казеннов О.А.

31.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Казеннов О.А.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

на основании

отчетов в

система

Эталон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

Эталон

1.1.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет

системы

Эталон

1.1.19

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

на основании

отчетов
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

системы

Эталон

1.1.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет

системы

Эталон

1.1.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

Эталон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.22

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

актуализированы программы

дорожной деятельности на текущий

год"

 

-

Ханифов Ф.М.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Казеннов О.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Казеннов О.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.25

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Казеннов О.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Сформирован

перечень опорной сети

автомобильных дорог Российской

Федерации"

 

-

Ханифов Ф.М.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Казеннов О.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Казеннов О.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.33

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Казеннов О.А.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.34

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.36

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.38

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Казеннов О.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.39

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Казеннов О.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.40

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Казеннов О.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.41

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.42

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.43

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.44

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Казеннов О.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

25

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ханифов Ф. М. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Республики Татарстан

30

2 Администратор регионального

проекта

Чукин А. В. Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Республики

Татарстан

Ханифов Ф. М. 30

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ханифов Ф. М. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Республики Татарстан

30

4 Участник регионального

проекта

Нигматуллин Р. К. Первый заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

3

5 Участник регионального

проекта

Казеннов О. А. Начальник отдела 30

6 Участник регионального

проекта

Ханифов Ф. М. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Республики Татарстан

30


