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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Объем экспорта продукции

агропромышленного

комплекса (в сопоставимых

ценах)

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,3200 0,3300 0,3510 0,4310

Миллиард

долларов

ФП -

--

1.2.

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли, млн

долларов США

115,70 31.12.201

7

0,0000 232,000

0

238,000

0

235,300

0

249,000

0

255,000

0

260,000

0

Миллион

долларов

РП -

--

1.3.

Объем экспорта злаков, млн

долларов США

9,00 31.12.201

7

0,0000 16,8000 17,6000 18,5000 19,4000 20,4000 21,4000

Миллион

долларов

РП -

--

1.4.

Объем экспорта мяса и

молока, млн долларов США

4,20 31.12.201

7

0,0000 4,5000 4,6000 4,7000 4,9000 5,0000 5,2000

Миллион

долларов

РП -

--

1.5.

Объем экспорта готовой

пищевой продукции, млн

долларов США

17,90 31.12.201

7

0,0000 19,4000 20,1000 20,9000 21,8000 22,6000 23,6000

Миллион

долларов

РП -

--

1.6.

Объем экспорта прочей

продукции АПК, млн

долларов США

31,00 31.12.201

7

0,0000 35,5000 38,0000 40,6000 43,5000 46,5000 49,8000

Миллион

долларов

РП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

0,026

9

0,053

8

0,080

7

0,107

6

0,134

5

0,161

4

Миллиард

долларов

0,3200

0,295

9

0,249

0

0,222

1

0,205

2

0,188

3

ФП

1.2. Объем экспорта продукции масложировой

отрасли, млн долларов США

20,00

00

40,00

00

60,00

00

80,00

00

100,0

000

120,0

000

Миллион

долларов

235,3000

220,0

000

180,0

000

160,0

000

150,0

000

140,0

000

РП

1.3. Объем экспорта злаков, млн долларов США

1,500

0

3,000

0

4,500

0

6,000

0

7,500

0

9,000

0

Миллион

долларов

18,5000

16,50

00

15,00

00

13,50

00

12,00

00

10,50

00

РП

1.4. Объем экспорта мяса и молока, млн долларов

США

0,400

0

0,800

0

1,200

0

1,600

0

2,000

0

2,400

0

Миллион

долларов

4,7000

4,400

0

4,000

0

3,600

0

3,200

0

2,800

0

РП

1.5. Объем экспорта готовой пищевой продукции,

млн долларов США

1,700

0

3,400

0

5,100

0

6,800

0

8,500

0

10,20

00

Миллион

долларов

20,9000

18,70

00

17,00

00

15,30

00

13,60

00

11,90

00

РП

1.6. Объем экспорта прочей продукции АПК, млн

долларов США

3,300

0

6,600

0

9,900

0

13,20

00

16,50

00

19,80

00

Миллион

долларов

40,6000

36,30

00

33,00

00

29,70

00

26,40

00

23,10

00

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

К концу 2024 года

введено в

эксплуатацию

мелиорируемых

земель для

выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

реконструкции,

технического

перевооружения и

строительства новых

мелиоративных

систем общего и

индивидуального

пользования и

вовлечено в оборот

выбывших

сельскохозяйственны

х угодий для

выращивания

экспортно-

ТЫС

ГА

- 500 150

0

250

0

350

0

Отчет Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

3500 31.12.202

2

- -450

0

-

-



5

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

проведения

культуртехнических

мероприятий в

объеме не менее 670

тыс. га. Нарастающий

итог

1.2

К концу 2020 года

объем реализованных

и (или) отгруженных

на собственную

переработку бобов

соевых  и (или) семян

рапса составит 4 876,0

тыс.тонн

ТЫС Т

- - - 137 161

.5

Отчет на

проектный

комитет.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

137 01.02.202

1

- -220 274

.6

-

1.3

Обеспечена

аккредитация и (или)

расширена область

аккредитации в

национальной

системе аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

шт

- - - - 0

Количество

внесенных в реестр

аккредитованных

лиц сведений об

аккредитации и

(или) расширении

области

аккредитации в

национальной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.202

0

- -1 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации

системе

аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации, шт.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК0

К концу 2024 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет

реконструкции, технического

перевооружения и строительства новых

мелиоративных систем общего и

индивидуального пользования и

вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для

выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет

проведения культуртехнических

мероприятий в объеме не менее 670 тыс.

га

1.1

42 104,9472 635,80 48 835,8038 672,84 0,00 294 749,3892 500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

42 104,9472 635,80 48 835,8038 672,84 0,00 294 749,3892 500,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

42 104,9472 635,80 48 835,8038 672,84 0,00 294 749,3892 500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

К концу 2020 года объем реализованных и

(или) отгруженных на собственную

переработку бобов соевых  и (или) семян

рапса составит 4 876,0 тыс.тонн

1.2

136 348,1573 576,54 125 779,380,00 0,00 459 236,42123 532,35

Консолидированный бюджет субъекта1.2.1.

136 348,1573 576,54 125 779,380,00 0,00 459 236,42123 532,35
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.2.1.1.

136 348,1573 576,54 125 779,380,00 0,00 459 236,42123 532,35

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 31 264,7031 264,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 31 264,7031 264,70

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 31 264,7031 264,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

38 672,84 146 212,34 174 615,18 178 453,09

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

247 297,05 0,00 785 250,50

38 672,84 178 453,09146 212,34 174 615,18 247 297,05 0,00 785 250,50

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. К концу 2024 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых земель

для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции за счет реконструкции,

технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных

систем общего и индивидуального

пользования и вовлечено в оборот

выбывших сельскохозяйственных

угодий для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции за счет проведения

культуртехнических мероприятий в

объеме не менее 670 тыс. га

0,00 0,00 0,00 0,00 6 172,80 11 111,07

48 835,80

48 835,8039 576,3729 629,4723 456,6717 283,87

1.2. К концу 2020 года объем реализованных

и (или) отгруженных на собственную

переработку бобов соевых  и (или) семян

рапса составит 4 876,0 тыс.тонн

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125 779,38

125 779,3

8

80 246,9018 518,506 172,800,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1.3. Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 6 172,80 11 111,07

174 615,19

174 615,1

8

119 823,2

7

48 147,9729 629,4717 283,87
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7. Дополнительная информация

Предварительные данные, будут скорректированы после уточнения методики.

Показатели будут разработаны после утверждения соответствующей нормативной правовой базы на федеральном и региональном уровнях, проведения

оценки потребностей предприятий.

Данные по целевому показателю будут разработаны/актуализированы после получения соответствующих рекомендаций Министерства экономического

развития и Центрального банка Российской Федерации.

Оценка объемов требуемых средств будет произведена при формировании бюджета на период 2022-2024 гг.Объемы финансирования будут определены

после подведения итогов пилотного внедрения Регионального экспортного стандарта.

Проект будет реализован за счет собственных средств ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-Парк». Объем средств будет уточнен.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

(программы) «Развитие экспорта в Республике

Татарстан на период 2019-2024 гг»

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Результат "К концу 2024 года

введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции за

счет реконструкции, технического

перевооружения и строительства

новых мелиоративных систем

общего и индивидуального

пользования и вовлечено в оборот

выбывших сельскохозяйственных

угодий для выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции за

счет проведения

культуртехнических мероприятий в

объеме не менее 670 тыс. га"

ОтчетСадыков И.А.

31.12.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.1

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

 

-

Садыков И.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

 

-

Садыков И.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

1.1.3

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

 

-

Садыков И.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

 

-

Садыков И.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

 

-

Садыков И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

 

-

Садыков И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Заключено  

-

Садыков И.А.

31.12.2022

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

 

-

Садыков И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "К концу 2020 года объем

реализованных и (или) отгруженных

на собственную переработку бобов

соевых и (или) семян рапса составит

4 876,0 тыс.тонн"

Отчет на проектный комитет.Зяббаров М.А.

01.02.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

 

-

Зяббаров М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

 

-

Зяббаров М.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Зяббаров М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Зяббаров М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Зяббаров М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Зяббаров М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Зяббаров М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Зяббаров М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Зяббаров М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Зяббаров М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Зяббаров М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Обеспечена аккредитация

и (или) расширена область

аккредитации в национальной

системе аккредитации ветеринарных

Количество внесенных в реестр

аккредитованных лиц сведений об

аккредитации и (или) расширении

области аккредитации в

Зяббаров М.А.

31.12.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации "

национальной системе

аккредитации ветеринарных

лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

шт.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Зяббаров М.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Зяббаров М.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Зяббаров М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Зяббаров М.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Зяббаров М.А.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Зяббаров М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

24

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Зяббаров М. А. Заместитель премьер-

министра Республики

Татарстан-министр

30

2 Администратор регионального

проекта

Лернер Г. Я. Заместитель министра 5

3 Администратор регионального

проекта

Титов Н. Л. Первый заместитель министра

сельского хозяйства и

продовольствия Республики

Татарстан

50

К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за

счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в

оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения

культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Садыков И. А. Начальник отдела 25

Реализация комплекса мероприятий по развитию мелиорации.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Габдрахманов И. Х. Заместитель министра

сельского хозяйства и

продовольствия Республики

Татарстан

Зяббаров М. А. 50

6 Участник регионального

проекта

Габдрахманов И. Х. Заместитель министра

сельского хозяйства и

продовольствия Республики

Татарстан

Зяббаров М. А. 50

Утверждение комплекса первоочередных мер, направленных на развитие экспорта продукции АПК Республики Татарстан (в случае разработки и

доведения до региона методических рекомендаций федерального уровня).

7 Ответственный за достижение Яшин Д. А. Начальник отдела 25



результата регионального

проекта

К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 4 876,0 тыс.тонн

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зяббаров М. А. Заместитель премьер-

министра Республики

Татарстан-министр

30

9 Участник регионального

проекта

Садыков И. А. Начальник отдела 25

10 Участник регионального

проекта

Габдрахманов И. Х. Заместитель министра

сельского хозяйства и

продовольствия Республики

Татарстан

Зяббаров М. А. 50

Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зяббаров М. А. Заместитель премьер-

министра Республики

Татарстан-министр

30


