

"УТВЕРЖДАЮ"

Премьер-министр Республики Татарстан

 Песошин А.В.

" 14 " декабря 2018 г.

Региональный проект "Информационная инфраструктура"

Паспорт регионального проекта

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Орган исполнительной власти Республики Татарстан, ответственный за реализацию регионального проекта | Министерство информатизации и связи Республики Татарстан |
| 2. Должностное лицо органа исполнительной власти Республики Татарстан, ответственное за реализацию проекта | Шайхутдинов Р.А. - заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр информатизации и связи Республики Татарстан |
| 3. Соисполнители - органы исполнительной власти Республики Татарстан и иные организации, участвующие в реализации регионального проекта | ГУП "Центр информационных технологий Республики Татарстан", ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк", ПАО "Татнефть", ПАО "Таттелеком", операторы связи, заинтересованные министерства, ведомства, муниципальные образования и организации Республики Татарстан |
| 4. Рабочие группы | Межведомственная рабочая группа "Цифровой Татарстан" |
| 5. Центры компетенций | - |
| 6. Цели регионального проекта | Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на основе отечественных разработок |

7. Показатели и индикаторы федерального проекта, на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта
- Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет", %
8. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год
- 01.01.001.001 Построены новые объекты и сооружения связи в населенных пунктах с наибольшей потребностью в услугах связи (выполнено частично)
- 01.01.002.001 В Республике Татарстан обеспечено покрытие сетями подвижной связи TETRA, имеющими технологическое сопряжение (присоединение) между собой (выполнено частично)
- 01.01.002.002 Организации всех форм собственности подключены к сетям подвижной радиосвязи TETRA на условиях определенных операторами (выполнено частично)
- 01.01.003.001 Сети связи "Интернета вещей" развернуты на всей территории Республики Татарстан (выполнено частично)
- 01.01.004.001 Ключевые государственные и муниципальные организации подключены к ГИСТ по скоростным каналам связи (выполнено частично)
- 01.02.001.001 Государственные органы обеспечены необходимой инфраструктурой для обработки и хранения данных (выполнено частично)
9. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального проекта
- 01.01.001.001 Построены новые объекты и сооружения связи в населенных пунктах с наибольшей потребностью в услугах связи
- 01.01.002.001 В Республике Татарстан обеспечено покрытие сетями подвижной связи TETRA, имеющими технологическое сопряжение (присоединение) между собой
- 01.01.002.002 Организации всех форм собственности подключены к сетям подвижной радиосвязи TETRA на условиях определенных операторами

01.01.003.001 Сети связи "Интернета вещей" развернуты на всей территории Республики Татарстан

01.01.004.001 Ключевые государственные и муниципальные организации подключены к ГИСТ по скоростным каналам связи

01.02.001.001 Государственные органы обеспечены необходимой инфраструктурой для обработки и хранения данных

10. Объемы и источники финансирования

Ассигнования консолидированного бюджета РТ в размере 1 762,21 млн. рублей, в том числе:

в 2019 году - 587,40 млн. рублей;

в 2020 году - 587,40 млн. рублей;

в 2021 году - 587,40 млн. рублей;

Внебюджетные средства в размере 632,5 млн. рублей, в том числе:

в 2019 году - 343,00 млн. рублей;

в 2020 году - 194,50 млн. рублей;

в 2021 году - 95,00 млн. рублей;

Общий объем необходимого финансирования в размере 2 394,71 млн. рублей.

План достижения показателей и индикаторов регионального проекта

№ п/п	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	2018 год (базовый)	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Цель: Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок								
1.	Доля домохозяйств Республики Татарстан, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», процентов	76	77	79	83	87	92	97
2.	Доля муниципальных образований Республики Татарстан, охваченных сетями подвижной связи стандарта TETRA, %	30	50	70	98	98	98	98
3.	Доля муниципальных образований Республики Татарстан, охваченных сетями узкополосной связи "Интернета вещей", %	20	35	50	60	75	80	95
4.	Количество абонентов Государственной интегрированной системы телекоммуникаций Республики Татарстан, единиц	10 200	10 300	10 400	10 500	10 600	10 700	10 800
5.	Доля органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", %	94%	95%	96%	97%	98%	99%	100%
Цель: Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на основе отечественных разработок								
1.	Количество обслуживаемых стоек серверного оборудования, единиц	57	57	57	57	57	57	57

План мероприятий регионального проекта

N	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события	
					Начало	Окончание	РОИВ	Организации - исполнители		
01.01	Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок									
01.01.001		Устранение цифрового неравенства								
01.01.001.001.001				Сбор и обобщение данных о потребностях населения в услугах связи, определение населенных пунктов с наибольшей заявленной потребностью в услугах связи	01.01.2019	01.02.2019	МИС РТ	ОМСУ, операторы связи	Аналитическая записка	
01.01.001.001.002				Разработка финансовой модели строительства новых объектов связи на принципах частно-государственного партнерства	01.01.2019	01.03.2019	МИС РТ	ОМСУ, операторы связи	Определена финансовая модель строительства объектов связи	
01.01.001.001.003				Строительство новых объектов и сооружений связи в соответствии с выбранной финансовой моделью	01.04.2019	01.12.2021	МИС РТ	ОМСУ, операторы связи	Акты ввода объектов в эксплуатацию	
01.01.001.001.004				Строительство инфраструктурных площадок для размещения оборудования подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	01.01.2019	01.12.2021	МИС РТ	ОМСУ, инфраструктурные операторы, операторы связи	Акты ввода объектов в эксплуатацию	
01.01.001.001				Построены новые объекты и сооружения связи в населенных пунктах с наибольшей потребностью в услугах связи		01.12.2021				
				Ожидаемый результат: построены новые объекты и сооружения связи в населенных пунктах с наибольшей потребностью в услугах связи						
01.01.002		Обеспечение возможностью пользования услугами связи стандарта TETRA на всей территории Республики Татарстан для всех заинтересованных пользователей								
01.01.002.001.001				Обеспечение покрытия сетью подвижной связи стандарта TETRA в зоне деятельности ПАО "Татнефть"	01.01.2019	01.02.2019	МИС РТ	ПАО "Татнефть"	Акт ввода в эксплуатацию сети подвижной связи стандарта TETRA	
01.01.002.001.002				Обеспечение покрытия г. Казани сетью подвижной связи стандарта TETRA ПАО "Таттелеком"	01.01.2019	31.03.2019	МИС РТ	ПАО "Таттелеком"	Акт ввода в эксплуатацию сети подвижной связи стандарта TETRA	

01.01.002.001.003			Обеспечение покрытия оставшейся территории Республики Татарстан сетью подвижной связи стандарта TETRA	01.01.2019	31.12.2020	МИС РТ	оператор сети TETRA	Акт ввода в эксплуатацию сети подвижной связи стандарта TETRA
01.01.002.001.004			Операторами сетей подвижной связи TETRA определение финансовых, организационных и технических условий взаимодействия (присоединения)	01.01.2019	31.03.2021	МИС РТ	ПАО "Татнефть", ПАО "Таттелеком", иные операторы сети TETRA	Договоры о присоединении сетей связи, утверждены регламенты взаимодействия
01.01.002.001			В Республике Татарстан обеспечено покрытие сетями подвижной связи TETRA, имеющими технологическое сопряжение (присоединение) между собой		31.03.2021			
			Ожидаемые результаты: 1. 98% территории Республики Татарстан покрыты сетями подвижной связи стандарта TETRA 2. Все сети подвижной связи стандарта TETRA на территории Республики Татарстан имеют технологическое присоединение между собой и обеспечивают бесшовное покрытие при переходе абонентских устройств из одной сети к другой					
01.01.002.002.001			Формирование единого подхода к развитию сети цифровой подвижной профессиональной радиосвязи TETRA в Республики Татарстан	01.01.2019	31.12.2019	МИС РТ	органы исполнительной власти РТ, ОМСУ, операторы связи	Проект концепции развития сети цифровой профессиональной радиосвязи TETRA в Республике Татарстан утвержден Кабинетом Министров Республики Татарстан
01.01.002.002.002			Определение условий подключения исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, органов самоуправления и организаций всех форм собственности к сетям подвижной связи стандарта TETRA	01.01.2019	31.12.2019	МИС РТ	ПАО "Татнефть", ПАО "Таттелеком", иные операторы сети TETRA	Сформированы тарифы на подключение государственных, муниципальных и коммерческих пользователей к сети TETRA Республики Татарстан
01.01.002.002.003			Обеспечение подключения организаций всех форм собственности к сетям подвижной связи стандарта TETRA	01.01.2019	31.03.2021	МИС РТ	ОМСУ, операторы связи	Заключены договора на оказание услуг связи

01.01.002.002			Организации всех форм собственности подключены к сетям подвижной радиосвязи TETRA на условиях определенных операторами		31.03.2021			
			Ожидаемые результаты: обеспечен надежный канал связи для межведомственного взаимодействия различных организаций, обладающих диспетчерскими, аварийными службами					
01.01.003		Построение узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Республики Татарстан						
01.01.003.001.001			Развертывание узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" в крупнейших городах и промышленных зонах, административных центрах муниципальных районов Республики Татарстан (этап I)	01.01.2019	01.02.2021	МИС РТ	операторы связи	Акт ввода в эксплуатацию узкополосной беспроводной сети связи
01.01.003.001.002			Изучение востребованности услуг, предоставляемых развернутыми в Республике Татарстан узкополосными беспроводными сетями связи "Интернета вещей"	01.02.2021	01.06.2021	МИС РТ	операторы связи	Принятие решения о дальнейшем увеличении зоны покрытия узкополосной беспроводной сетями связи
01.01.003.001.003			Развертывание узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на всей территории Республики Татарстан, не покрытой в рамках этапа I	01.06.2021	01.12.2021	МИС РТ	операторы связи	Акт ввода в эксплуатацию узкополосной беспроводной сети связи
01.01.003.001			Сети связи "Интернета вещей" развернуты на всей территории Республики Татарстан			01.12.2021		
			Ожидаемые результаты: создана инфраструктура, предлагающая потребителю выгодные условия и более широкие возможности для Цифровой трансформации и максимально возможной автоматизации процессов управления собственными ресурсами. Ускорение внедрения цифровизации деятельности.					
01.01.004		Обеспечение подключения государственных и муниципальных организаций к Государственной интегрированной системе телекоммуникаций Республики Татарстан						
01.01.004.001.001			Развитие и техническая поддержка Государственной интегрированной системы телекоммуникаций Республики Татарстан	01.01.2019	31.12.2021	МИС РТ	МИС РТ	Акты оказанных услуг в рамках заключенного договора
01.01.004.001			Ключевые государственные и муниципальные организации подключены к ГИСТ по скоростным каналам связи			31.12.2021		

			Ожидаемые результаты: Повышена эффективность работы государственных организаций					
01.02	Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на основе отечественных разработок							
01.02.001	Обеспечение государственных органов Республики Татарстан необходимой инфраструктурой для обработки и хранения данных							
01.02.001.001.001			Поддержка Центра обработки данных Правительства Республики Татарстан и базовых информационных систем	01.01.2019	31.12.2021	МИС РТ	МИС РТ	Акты оказанных услуг в рамках заключенного договора
01.02.001.001.002			Приобретение и поддержка серверного оборудования для развития ИКТ в органах государственной и муниципальной власти	01.01.2019	31.12.2021	МИС РТ	МИС РТ	Акты поставки и оказанных услуг в рамках заключенного договора
01.02.001.001.003			Приобретение и поддержка ИКТ-инфраструктуры для органов государственной власти	01.01.2019	31.12.2021	МИС РТ	МИС РТ	Акты поставки и оказанных услуг в рамках заключенного договора
01.02.001.001			Государственные органы обеспечены необходимой инфраструктурой для обработки и хранения данных		31.12.2021			
			Ожидаемые результаты: Повышена эффективность работы государственных организаций					

Сокращения:

МИС РТ - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан

Объемы и источники финансирования регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	2019			2020			2021			Всего млн. рублей
			объем средств, млн.руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн.руб.	объем средств, млн.руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн.руб.	объем средств, млн.руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн.руб.	
Объемы финансирования плана мероприятий												
	Всего по проекту		930,40		587,40	781,90		587,40	682,40		587,40	2 394,71
		бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн. руб.	587,40		587,40	587,40		587,40	587,40		587,40	1 762,21
		внебюджетные средства, млн.руб.	343,00		0,00	194,50		0,00	95,00		0,00	632,50
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач												
01.01 Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок												
01.01.001 Устранение цифрового неравенства												
	Итого по результату		30,00		0,00	45,00		0,00	45,00		0,00	120,00
		бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн.руб.	30,00		0,00	45,00		0,00	45,00		0,00	120,00
01.01.002 Обеспечение возможностью пользования услугами связи стандарта 4G/LTE на всей территории Республики Татарстан для всех заинтересованных пользователей												
	Итого по результату		213,00		0,00	99,50		0,00	0,00		0,00	312,50
		бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн.руб.	213,00		0,00	99,50		0,00	0,00		0,00	312,50
01.01.003. Построение узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Республики Татарстан												
	Итого по результату		100,00		0,00	50,00		0,00	50,00		0,00	200,00
		бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн.руб.	100,00		0,00	50,00		0,00	50,00		0,00	200,00
01.01.004 Обеспечение подключения государственных и муниципальных организаций к Государственной интегрированной системе телекоммуникаций Республики Татарстан												
	Итого по результату		458,19		458,19	458,19		458,19	458,19		458,19	1 374,58
		бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн. руб.	458,19		458,19	458,19		458,19	458,19		458,19	1 374,58
		внебюджетные средства, млн.руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
01.02 Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на основе отечественных разработок												

01.02.001 Обеспечение государственных органов Республики Татарстан необходимой инфраструктурой для обработки и хранения данных												
	Итого по результату		129,21		129,21	129,21		129,21	129,21		129,21	387,63
		бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн. руб.	129,21		129,21	129,21		129,21	129,21		129,21	387,63
		внебюджетные средства, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
01.01 Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок												
01.01.001 Устранено цифровое неравенство												
01.01.001.001 Построены новые объекты и сооружения связи в населенных пунктах с наибольшей потребностью в услугах связи												
001	Сбор и обобщение данных о потребностях населения в услугах связи, определение населенных пунктов с наибольшей заявленной потребностью в услугах связи	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Итого по мероприятию 001		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
002	Разработка финансовой модели строительства новых объектов связи на принципах частно-государственного партнерства	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Итого по мероприятию 002		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
003	Строительство новых объектов и сооружений связи в соответствии с выбранной финансовой моделью	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн. руб.	0,00		0,00	15,00		0,00	15,00		0,00	30,00
	Итого по мероприятию 003		0,00		0,00	15,00		0,00	15,00		0,00	30,00
004	Строительство инфраструктурных площадок для размещения оборудования подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн. руб.	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		0,00	90,00
	Итого по мероприятию 004		30,00		0,00	30,00		0,00	30,00		0,00	90,00
01.01.002 Обеспечена возможность пользования услугами связи стандарта TETRA на всей территории Республики Татарстан для всех заинтересованных пользователей												
01.01.002.001 В Республике Татарстан обеспечено покрытие сетями подвижной связи TETRA, имеющими технологическое сопряжение (присоединение) между собой												
001	Обеспечение покрытия сетью подвижной связи стандарта TETRA в зоне деятельности ПАО "Татнефть"	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн. руб.	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	5,00
	Итого по мероприятию 001		5,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	5,00
002	Обеспечение покрытия г. Казани сетью подвижной связи стандарта TETRA ПАО "Таттелеком"	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

		внебюджетные средства, млн.руб.	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	108,00
	Итого по мероприятию 002		108,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	108,00
003	Обеспечение покрытия оставшейся территории Республики Татарстан сетью подвижной связи стандарта TETRA	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн.руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн.руб.	100,00		0,00	99,50		0,00	0,00		0,00	199,50
	Итого по мероприятию 003		100,00		0,00	99,50		0,00	0,00		0,00	199,50
004	Операторами сетей подвижной связи TETRA определены финансовые, организационные и технические условия взаимодействия (присоединения)	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн.руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн.руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Итого по мероприятию 004		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
01.01.002.002 Организации всех форм собственности подключены к сетям подвижной радиосвязи TETRA на условиях определенных операторами												
001	Формирование единого подхода к развитию сети цифровой подвижной профессиональной радиосвязи TETRA в Республике Татарстан	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн.руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн.руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Итого по мероприятию 001		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
002	Определение условий подключения исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, органов самоуправления и организаций всех форм собственности к сетям подвижной связи стандарта TETRA	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн.руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн.руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Итого по мероприятию 002		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
003	Обеспечение подключения организаций всех форм собственности к сетям подвижной связи стандарта TETRA	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн.руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн.руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Итого по мероприятию 003		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
01.01.003 Построение узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Республики Татарстан												
01.01.003.001 Сети связи "Интернета вещей" развернуты на всей территории Республики Татарстан												
001	Развертывание узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" в крупнейших городах и промышленных зонах, административных центрах муниципальных районов Республики Татарстан (этап I)	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн.руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн.руб.	100,00		0,00	50,00		0,00	50,00		0,00	200,00
	Итого по мероприятию 001		100,00		0,00	50,00		0,00	50,00		0,00	200,00
002	Изучение востребованности услуг, предоставляемых развернутыми в Республике Татарстан узкополосными беспроводными сетями связи "Интернета вещей"	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн.руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн.руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Итого по мероприятию 002		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

003	Развертывание узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на всей территории Республики Татарстан, не покрытой в рамках этапа I	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Итого по мероприятию 003		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
01.01.004 Обеспечение подключения государственных и муниципальных организаций к Государственной интегрированной системе телекоммуникаций Республики Татарстан												
01.01.004.001 Ключевые государственные и муниципальные организации подключены к ГИСТ по скоростным каналам связи												
001	Развитие и техническая поддержка Государственной интегрированной системы телекоммуникаций Республики Татарстан	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн руб.	458,19	04 10 12 2 00 0000 0	458,19	458,19	04 10 12 2 00 0000 0	458,19	458,19	04 10 12 2 00 0000 0	458,19	1 374,58
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Итого по мероприятию 001		458,19		458,19	458,19		458,19	458,19		458,19	1 374,58
01.02 Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на основе отечественных разработок												
01.02.001 Обеспечение государственных органов Республики Татарстан необходимой инфраструктурой для обработки и хранения данных												
001	Поддержка Центра обработки данных Правительства Республики Татарстан и базовых информационных систем	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн руб.	52,08	04 10 12 2 00 0000 0	52,08	52,08	04 10 12 2 00 0000 0	52,08	52,08	04 10 12 2 00 0000 0	52,08	156,23
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Итого по мероприятию 001		52,08		52,08	52,08		52,08	52,08		52,08	156,23
002	Приобретение и поддержка серверного оборудования для развития ИКТ в органах государственной и муниципальной власти	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн руб.	68,21	04 10 12 2 00 0000 0	68,21	68,21	04 10 12 2 00 0000 0	68,21	68,21	04 10 12 2 00 0000 0	68,21	204,62
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Итого по мероприятию 002		68,21		68,21	68,21		68,21	68,21		68,21	204,62
003	Приобретение и поддержка ИКТ-инфраструктуры для органов государственной власти	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн руб.	8,93	04 10 12 2 00 0000 0	8,93	8,93	04 10 12 2 00 0000 0	8,93	8,93	04 10 12 2 00 0000 0	8,93	26,79
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Итого по мероприятию 003		8,93		8,93	8,93		8,93	8,93		8,93	26,79

Методика расчета показателей и индикаторов регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя и индикатора, единица измерения	Методика расчета	Источник
1	Доля домохозяйств Республики Татарстан, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», процентов	$N = \text{ДИ} / \text{КД} * 100\%$ ДИ - количество домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью передачи данных 256 Кбит/сек и выше КД - общее число домохозяйств в Республике Татарстан	Операторы связи, Росстат
5	Доля муниципальных образований Республики Татарстан, охваченных сетями подвижной связи стандарта TETRA, %	$N = \text{МО1} / \text{МО2} * 100\%$ МО1 - количество муниципальных образований Республики Татарстан, находящаяся в зоне покрытия сетями подвижной связи стандарта TETRA МО2 - общая количество муниципальных образований Республики Татарстан	Оператор связи
7	Доля муниципальных образований Республики Татарстан, охваченных сетями узкополосной связи "Интернета вещей", %	$N = \text{МО1} / \text{МО2} * 100\%$ МО1 - число муниципальных образований Республики Татарстан, находящихся в зоне покрытия сетями узкополосной связи "Интернета вещей" МО2 - общее число муниципальных образований Республики Татарстан	Оператор связи
8	Количество абонентов Государственной интегрированной системы телекоммуникаций Республики Татарстан	$N = \text{КА1} + \text{КА2}$ КА1- количество абонентов ГИСТ, подключенных по технологии ADSL; КА2- количество абонентов ГИСТ, подключенных по ВОЛС	МИС РТ

9	Доля органов государственной власти субъекта, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", %	$N = \frac{ГО1}{ГО2} * 100 \%$ <p>ГО1 – число органов государственной власти субъекта, органов местного самоуправления Республики Татарстан подключённых к сети "Интернет"</p> <p>ГО2 – общее число органов государственной власти субъекта, органов местного самоуправления Республики Татарстан</p>	МИС РТ, Официальный портал Республики Татарстан
10	Количество обслуживаемых стоек серверного оборудования, единиц	Абсолютный показатель	МИС РТ

Сокращения:

МИС РТ - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан

Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами для бизнеса и граждан на 2019-2021 гг.

№ п/п	Наименование проекта или инициативы	Срок реализации	Ожидаемые эффекты от реализации для граждан, бизнеса, государства	Ответственный исполнитель
1.	Строительство инфраструктурных площадок для размещения оборудования подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	01.01.2019-31.12.2021	Расширение зоны покрытия сотовой связью в Республике Татарстан	МИС РТ, операторы связи, операторы инфраструктурных площадок
2.	Обеспечено развертывание сети подвижной связи стандарта TETRA	01.01.2018-31.12.2021	Обеспечен надежный канал связи для межведомственного взаимодействия различных организаций, обладающих диспетчерскими, аварийными службами	МИС РТ
3.	Реализованы пилотные проекты построения и внедрения узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей"	01.01.2019-31.12.2021	Автоматизация общественных, экономических и производственных процессов и взаимодействия между их участниками	МИС РТ

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан –
министр информатизации и связи Республики Татарстан



Р.А. Шайхутдинов