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регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Татарстан (Татарстан))Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Республика Татарстан (Татарстан))

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Нигматуллин Р.К. Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Айзатуллин М.М.Руководитель регионального проекта

Министр строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики татарстан

Фролов А.М.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства  Республики Татарстан

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных ресурсов

Республики Татарстан"

Подпрограмма «Государственное управление в сфере

обращения с отходами производства и потребления в

Республике Татарстан»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов

99,50 01.09.201

8

0,0000 99,3000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000

ПроцентФП -

--

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,50 01.09.201

8

0,0000 0,7000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых

6,60 01.09.201

8

0,0000 12,6000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 40,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

коммунальных отходов

2.3.

Количество разработанных

электронных моделей

0,00 31.12.201

8

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

2.4.

Доля импорта оборудования

для обработки, утилизации и

обезвреживания отходов

0,00 31.12.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--

2.5.

Утилизация твердых

коммунальных отходов

путем их использования для

производства электрической

и (или) тепловой энергии

0,00 01.01.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5500 0,5500

Миллион

тонн в год

ФП -

--

2.6.

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

90,00 31.12.201

9

0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

1.1

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

МЛН Т

- 0 0 0 0

 Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

утилизацию, в

общем объеме

образованных

твердых

коммунальных

отходов по

состоянию на 31

декабря 2024 года

составит 0,9%

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- 0.2

94

0 0

-

1.2

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

МЛН Т

- 0 0 0 0

 Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку, в общем

объеме

образованных

твердых

коммунальных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- 1.6

87

0 0.7

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отходов по

состоянию на 31

декабря 2024 года

составит 40%

1.3

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной услуги

населению по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

ПРОЦ

- - 90 - -

Доля населения

субъекта

Российской

Федерации,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, по

состоянию на 31

декабря 2020 г.

составит не менее

90%

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

- -

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0

Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

1.1

0,00234 306,61 0,000,00 0,00 234 306,610,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,00234 306,61 0,000,00 0,00 234 306,610,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00234 306,61 0,000,00 0,00 234 306,610,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 234 306,61 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 234 306,61

0,00 0,00234 306,61 0,00 0,00 0,00 234 306,61

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7

7. Дополнительная информация

 

      1.  «Эффективное обращение с твердыми коммунальными отходами» - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации,

обезвреживанию, размещению ТКО; использование наилучших доступных технологий при обращении с ТКО; использование методов экономического

стимулирования деятельности в области обращения с ТКО в целях уменьшения количества захораниваемых ТКО и вовлечения их в хозяйственный

оборот; максимальное использование исходных сырья и материалов; предотвращение образования ТКО; сокращение образования ТКО и снижение

класса опасности ТКО в источниках их образования; обеспечение экономических, социальных и правовых условий для вовлечения ТКО в

хозяйственный оборот; корректировка уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе с ТКО и разработка электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с Т»КО.

 

      2.  «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» - комплекс мероприятий, направленный на создание объектов по обработке

и утилизации отходов в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду путем снижения объем захораниваемых отходов и вовлечения

их в хозяйственный оборот.

 

      3.  Протокол совещания у помощник Президента Российской Федерации А.Р. Белоусова по подготовке и реализации национального проекта в сфере

экологии от 3 июля 2018 г.

 

      4.  Протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Силуанова от 17 июля 2018 г.№ СА-П9-32пр.

 

      5.  Федеральный закон от 24 июня 1998 г.№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (статьи 24.2., 24.5)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Республика

Татарстан (Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

1.1

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации твердых

коммунальных отходов"

 Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов по

состоянию на 31 декабря 2024 года

составит 0,9%

Айзатуллин

М.М.

- 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

1.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Насыров И.Н.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке (сортировке)

твердых коммунальных отходов"

 Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов по

состоянию на 31 декабря 2024 года

составит 40%

Айзатуллин

М.М.

- 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

1.2.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Насыров И.Н.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Субъектами Российской

Федерации обеспечена деятельность

по оказанию коммунальной услуги

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами"

Доля населения субъекта

Российской Федерации,

охваченного услугой по обращению

с твердыми коммунальными

отходами, по состоянию на 31

декабря 2020 г. составит не менее

90%

Айзатуллин

М.М.

- 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ис
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.1

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

 

-

Насыров И.Н.

31.12.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

 

-

Насыров И.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06



Участники регионального проекта

0

11

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Айзатуллин М. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики татарстан

10

2 Администратор регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 20

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айзатуллин М. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики татарстан

10

4 Участник регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 1

5 Участник регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 20

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айзатуллин М. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики татарстан
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7 Участник регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

Айзатуллин М. М. 1



коммунального хозяйства

Республики Татарстан

8 Участник регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 20

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными

отходами

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айзатуллин М. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики татарстан

10


